

Преглед података о изабраном пропису

Гласило:	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број / година издања:	92/2015
Врста прописа:	УРЕДБА
Назив правног прописа:	УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ ЗЛАТИБОРСКОГ И МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ, СА ПРОГРАМОМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ ЗЛАТИБОРСКОГ И МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ.
Напомена правног прописа:	

Датум објављивања:	Датум важења:	Датум почетка примене:	Датум ступања на снагу:	Датум уноса:
06.11.2015.			14.11.2015.	10.11.2015.

Датум укидања:	
МБР прописа који укида:	

Доносилац:	ИЗВРШНИ ОРГАН СКУПШТИНЕ - ВЛАДА
Територијална јединица:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Област примене:	ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ - НАКНАДА.
Правни основ:	ЗАКОН О ВЛАДИ. ..., ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ. ...,
Модификација:	
Модификује:	
Укида:	
Пропис је правни основ за:	

Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	изградњу недостајуће деонице на државном путу бр. 8 и изградња обилазница око урбаних градских подручја.	<p>1. Ургентна санација клизишта на државним путевима као последица поплава: Б-22 (Београд – Сврачковици).</p> <p>2. Санација клизишта на државним путевима као последица поплава: Б-22 (Београд – Сврачковици); Б-28 (Рогачица – Ужице, Рогачица – Костојевићи); Б-30 (Ивањница – Ушће); Б-29 (Сјеница – Дуга Пољана).</p> <p>3. Рехабилитација државних путева услед клизишта: Б-23 (Чајетина – Ужице – Сурдук); Б-29 (Сјеница – Нови Пазар – Дубиње).</p> <p>4. Ургентна санација објеката на државним путевима због последица поплава: Б-21 (Пожега – Косјериф – Ваљево – Партизански мост, река Кладоруба; Пожега – Ариље – Лековића, мост реке Ћетиње).</p> <p>5. Санација објеката на државним путевима због последица поплава: Б-21 (Шабан – Уж. Пожега – мост преко реке Тамнаве, мост на стационажи 1+700, мост преко реке Добраве; Пожега – Косјериф – Ваљево – мост на песку, река Добрињска); Б-23 (Коневихи – Бељина – Чачак, обилазница Чачка, мост преко Западне Мораве); Б-28 (Дуб – Оклеташ).</p>	<p>1. О: ЈП ПС Пр: Општина Горњи Милановац 2. О: ЈП ПС Пр: Град Ужице, Општине Горњи Милановац, Бајина Башта, Ивањница, Сјеница 3-8. О: ЈП ПС</p>	<p>1-8. Буџет РС 1. 5.000.000 РСД 2. 124.307.018 РСД 3. 23.500.000 РСД 4. 15.300.000 РСД 5. 229.710.563 РСД 6. 535.800 7. 48.5670.760 РСД 8. 1.105.170.684 РСД</p>	<p>1-8. 2015.</p>

6. новембар 2015.

Број 92 101

Тематска област 8: Развој саобраћајне инфраструктуре					
Планско решење 8.1: Повећање саобраћајне доступности подручја					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		6. Хитни радови (појачано одржавање и санација локалних оштећења државног пута): IA-5 (M-5) Појате – Крушевац – Краљево – Прељина (Мрчајеви Краљево I), 7. Рехабилитација државног пута E-760 (M-21), (Увап – Нова Варош), 8. Рехабилитација државног пута M-5 (леонича Ужиче – Пожега).	Општина Лучани		
		1. Израда ПДР „Краговска стена” (раскрсница код тунела за прикључак ДП IB 23). 2. Израда пројекта раскрснице код тунела за прикључак ДП IB 23. 3. Извођење радова на изградњи раскрснице код тунела за прикључак ДП IB 23.	1-3. О: ЈП „Путеви Србије” Пр: ЈЛС, Општина Пожега	1-3. Међународни фондови, Буџет РС, Буџет општине Лучани, Буџет општине Пожега	1-3. 2015–2017.
			Остале ЈЛС		
3.	Санација клизишта, рехабилитација и сукцесивна		ЈП Путеви Србије (ЈП ПС)		Приоритетне активности на санацији последња поглава из маја месеца 2014. године

Тематска област 8: Развој саобраћајне инфраструктуре					
Планско решење 8.1: Повећање саобраћајне доступности подручја					
Ред. бр. СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)	
СП	изградња недостајућих деоница државних путева II реда.	1-5. О: ЈП ПС	1-5. Буџет РС 1. 340.050.000 РСД 2. 340.050.000 РСД 3. 116.863.321 РСД 4. 1.671.283 РСД 5. 234.357.332 РСД	1-5.	
	1. Санација коловозне конструкције ПА-179 (кружни ток у Чачку стари пут Чачак – Краљево; Голубица река – Преко брдо – Олвафеница). 2. Рехабилитација државних путева услед клизишта ПА-180 (Гуча – Чачак – локација Језина). 3. Санација клизишта на државним путевима као последица поплава: ПБ-364 (Брајковец – Белановица, Белановица – Варнице, Варнице – Рудник); ПА-171 (Бајина Башта – Дуб); ПБ-359 (Бершић – Горњл Брањани). 4. Ургентна санација клизишта на државним путевима као последица поплава: ПБ-364 (Брајковец – Белановица, Белановица – Варнице, Варнице – Рудник); ПБ-174 (Варда – Мравинци); ПБ-338 (Варда – Мравинци); ПА-177 (Састави – Шилковица). 5. Рехабилитација државног пута ПА-200 (Нова Варош – Аљновићи).	Општина Ардље 1. О: ЈЛС, Општина Чајетина Пр: ЈП ПС			
	1. Завршетак изградње деонице државног пута ПА 196 преко Височке бање до Љубиша.	Општина Прибој 1. О: ЈП ПС Пр: ЈЛС, ЈП ЖС	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС	1- двс године	
	1. Санација клизишта Глишина вода на државном путу ПА 191, које угрожава и пругу Београд – Бар.	Општина Прибој 1. О: ЈП ПС Пр: ЈЛС, ЈП ЖС	1. Буџет РС	1. 2015-2016.	

6. новембар 2015.



Број 92 103

Тематска област 8: Развој саобраћајне инфраструктуре					
Планско решење 8.1: Повећање саобраћајне доступности подручја					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Санација клизишта, рехабилитација и sukcesивна изградња недостајућих деоница државних путева II реда (2014-2020. године).	Општина Лучани 1. О: ЈП ПС Пр: ЈЛС	1. Међународни фондови, Буџет РС	1. 2015-2020.
		Остале ЈЛС			
5.	Израда пројеката, реконструкција и рехабилитација општинских путева према приоритетима који се утврђују средљорочним програмима развоја мреже општинских путева, уз константно одржавање проходности током целе године, посебно према насељским/микроразвојним центрима у недовољно развијеним и пограничним подручјима.	ЈП Путеви Србије (ЈП ПС) <i>Приоритетне активности на санацији последица поплава из маја месеца 2014. године</i> 1. Ургентна санација клизишта на општинским и некатегорисаним путевима 1.1.-1.8. О: ЈП ПС Пр: ЈЛС 1.1. Општина Бајина Башта 1.2. Општина Кошерић 1.3. Град Ужице 1.4. Општина Пожга 1.5. Општина Ариље 1.6. Општина Горњи Милановац 1.7. Општина Ивањица 1.8. Општина Лучани 2. Санација последица поплава на општинским и некатегорисаним путевима 2.1.-2.11. О: ЈП ПС Пр: ЈЛС 2.1. Општина Бајина Башта 2.2. Град Ужице 2.3. Општина Пожга 2.4. Општина Чајетина 2.5. Општина Ариље 2.6. Општина Нова Варош 2.7. Општина Пријеполје 2.8. Град Чачак 2.9. Општина Горњи Милановац 2.10. Општина Ивањица 2.11. Општина Лучани 3. Ургентна санација објеката на општинским и некатегорисаним путевима због последица поплава:	1.1.-1.8. Буџет РС 1.1. 14.333.452 РСД 1.2. 5.588.247 РСД 1.3. 173.308.177 РСД 1.4. 7.147.396 РСД 1.5. 2.544.905 РСД 1.6. 23.518.423 РСД 1.7. 68.073.960 РСД 1.8. 17.961.179 РСД 2.1.-2.11. Буџет РС 2.1. 188.772.487 РСД 2.2. 16.852.359 РСД 2.3. 44.509.930 РСД 2.4. 3.709.340 РСД 2.5. 4.780.635 РСД 2.6. 14.386.399 РСД 2.7. 14.385.006 РСД 2.8. 18.444.795 РСД 2.9. 9.169.763 РСД 2.10. 29.869.856 РСД 2.11. 6.187.918 РСД	1.1.-1.8. - 2.1.-2.11. -	

Тема: област 8. Развој саобраћајне инфраструктуре					
Планско решење 8.1: Повећање саобраћајне доступности подручја					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		3.1. Град Чачак 3.2. Општина Горњи Милановац 3.3. Општина Лучани	3.1.-3.3. О: ЈП ПС Пр: ЈЛС	3.1.-3.3. Буџет РС 3.1. 18.613.390 РСД 3.2. 96.626.730 РСД 3.3. 5.221.035 РСД	3.1.-3.3.-
		1. Пројекти реконструкције и реконструкција општинских путева у Сврачковцима, Коштуницама, Теочину, Шилопају и Дружетићима – Каменица.	Општина Горњи Милановац 1. О: ЈЛС Пр: ЈП ПС	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС	1.-
		1. Изградња, ојачања коловозне конструкције, реконструкција и рехабилитација пет општинских путева и изградња пута Прибојска Бања – Јабука – Манастир Уваш – Рибница (веза са ДП ПБ 405).	Општина Прибој 1. О: ЈЛС Пр: Општина Чајетина, ЈП ПС	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС 200.000.000 РСД	1. 2015–2018.
		1. Израда техничке документације за реконструкцију општинског пута Губеревци – Марковица. 2. Извођење радова на реконструкцији општинског пута Губеревци – Марковица. 3. Извођење радова на реконструкцији општинског пута Дзын – Пилатовићи.	Општина Лучани 1-3. ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“ Пр: ЈЛС, ЈП ПС	1-3. Буџет ЈЛС, Буџет РС	1-2. 2015–2020. 3. 2015–2016. 2.
		1. Реконструкција државног пута ША 170 на Калуђерским Барима. 2. Рехабилитација државног пута ПБ 403 Калуђерске Баре – Митровац – Заовине.	Општина Бајина Башта 1-2. О: ЈЛС, Дирекција за изградњу општине Пр: ЈП ПС	1-2. Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. 2015. 2. 2015–2016.
			Остале ЈЛС		

6. новембар 2015.



Број 92 105

Тематска област 8: Развој саобраћајне инфраструктуре					
Планско решење 8.2: Развој остале саобраћајне инфраструктуре					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројекта	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Реконструкција и модернизација железничких пруга и објеката, посебно пруге Београд – Бар.	1. Израда пројектне документације за ремонт и реконструкцију пруге (Београд) Ресник – Врбница – граница Црне Горе.	Железнице Србије (ЖС) 1. О: ЖС Пр: МГСИ, „RŽD International“	1. Пројекат се финансира из Кредита Владе Руске Федерације са учешћем Буџета РС (15%) 22.610.000.000 РСД	1. 2015–2018.
3.	Активирање аеродрома „Поникве“ за цивилни ваздушни саобраћај.	1. Инфраструктурни радови за обављање јавног саобраћаја (1 фаза): 1.1. Отрађивање аеродрома (9,7 km) 1.2. Повећање ватрогасне категорије а/д (5). 1.3. Набавка светлосног система 1.4. Изградња аеродромске зграде 1.5. Изградња платформе.	Директорат цивилног ваздухопловства (ДЦВ) 1.1., 1.3.-1.5. О: ЈП Аеродром Поникве Пр: Град Ужице, Општина Чајетина 1.2. О: ЈП Аеродром Поникве Пр: Град Ужице, Аеродром „Никола Тесла“, Општина Чајетина	1.1.-1.2. Донација Аеродрома „Никола Тесла“ 1.3. Буџет ЈЛС, Донације, кредит 1.3. 83.300.000 РСД 1.4. 202.300.000 РСД 1.5. 198.730.000 РСД	1.1. 2015–2016. 1.2.-1.5. 2015-2017.

Тема: област 9: Водопривредна инфраструктура					
Планско решење 9.1: Фазни развој система водоснаблевања					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Реализација акумулације Сврачково, као кључног објекта за поуздано функционисање Западноморавско-рзавског система за снабдевање водом насеља.	1. Израдна вишенаменске бране са акумулацијом „Ариље“ – профил Сврачково. Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)	1. О: МПЗЖС-РДВ Пр: Град Чачак, општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац (удружени средства), ЈП за водоснаблевање „Рзав“ Ариље (носилац инвеститорских послова)	1. Буџет РС (91,05%), Град Чачак (4,67%), Општина Ариље (0,78%), Општина Пожега (1,36%), Општина Лучани (0,78%), Општина Горњи Милановац (1,36%) Укупно пројекат: 7.366.265.000 РСД Вредност неизмирених обавеза: 6.636.149.715 РСД	1.-
2.	Обнова Пештерског водовода и повећање његове поузданости изградњом одговарајућих резервоара у зонама насеља која се снабдевају водом; обнова водовода Сјенице, Нове Вароши, Прибоја, Ивањице, као и свих осталих водовода, по критеријуму да се губици следе на мање од 20%; обнова водовода Куманица – Ивањица; реализација новог ППВ у Међуречју.	1. Израда главног пројекта новог потисног ценовода од старог изворишта до градског резервоара и изградња ценовода (замена старог азбест цементног ценовода Ф 300). 2. Реализација доградње општинског водоводног система у оквиру регионалног водоводног система „Рзав“ за насеља: Доња, Средња и Горња Добриња, Лорет, Табановићи, Папратиште и Честобродица (урађен главни пројекат).	Општина Пожега 1-2. О: ЈЛС, МПЗЖС – РДВ	1-2. Буџет ЈЛС, Буџет РС, Донације 79.374.454 РСД	1-2. 2015-2016.
		1. Израда пројекта санације Пештерског водовода. 2. Израда и реализација главног пројекта замене АС – цеви са изградњом два резервоара од 15.000 m ³ за водовод Сјенице.	Општина Сјеница 1. О: ЈКП „Пештерски водовод“ Пр: Општине Сјеница и Гутини, ЈКП Гутини, МПЗЖС – РДВ 2. О: ЈКП „Врело“ Пр: ЈЛС, МПЗЖС – РДВ	1-2. Буџет ЈЛС, Буџет РС, Донације	1-2.-

6. новембар 2015.



Број 92 107

Тематска област 9: Водоводна инфраструктура						
Планско решење 9.1: Фазни развој система водоснабдевања						
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Активности / Пројекти за реализацију партнери (Пр) за реализацију пројеката	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
Остале ЈЛС						
Општина Пожега						
5.	Успостављање савремених мерно-управљачких система за мерење свих управљачки релевантних величина у свим водоводима.	1. Реализација пројекта даљинског надзора и управљања водоводним системом „Пожега“ на преосталих око 60% система: БС „Речице до Р5 „Рошка Плоча“, резерв. Р1 „Врањани“ до Р7 „Милаковићи“, резерв. Р1 до Р3 Милићево село, резерв. Р1 до Р2 Лопаш.	1. О: ЈЛС, ЈКП „Наш Дом „Пожега“ Пр: Влада Швајцарске (за до сада реализован систем), МПЗЖС – РДВ	1. О: ЈЛС, ЈКП „Наш Дом „Пожега“ Пр: ЈЛС	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, Донације 30.000.000 РСД	1. 2015.
Остале ЈЛС						
Општина Горњи Милановац						
6.	Обнова и довођење у радно стање локалних изворишта Чачка (Бјељина – Парменац), као изворишта за технолошку воду предузећа у индустријском басену; обнова и одржавање локалног изворишта Пожеге у алувиону Скрапежа; могућност интервентног коришћења у изузетним хаваријским ситуацијама у регионалном систему.	1. Реализација пројекта даљинског надзора и управљања водоводним системом Горњег Милановца на 32 локације.	1. О: ЈКП „Горњи Милановац“ Пр: ЈЛС	1. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС – РДВ	1. ЕУ Exchange 3 (80%), Буџет ЈЛС (20%) 28.146.475 РСД	1. -
Остале ЈЛС						
Општина Пожега						
7.	Утврђивање и овера резерви подземних вода за сва изворишта јавног водоснабдевања.	1. Реализација ревитализације и укључење старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања (постоји главни пројекат, издато решење о одобрењу за грађу).	1. О: ЈЛС, ЈКП „Наш Дом“ Пожега Пр: ЈЛС	1. О: ЈЛС, ЈКП „Наш Дом“ Пожега Пр: МПЗЖС – РДВ	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, Донације 23.000.000 РСД	1. 2015.
Остале ЈЛС						
Општина Пожега						
7.	Утврђивање и овера резерви подземних вода за сва изворишта јавног водоснабдевања.	1. Наставак истраживања на утврђивању резерви и квалитета старог изворишта у Пожеги.	1. О: ЈЛС, ЈКП „Наш Дом“ Пожега Пр: ЈЛС	1. О: ЈЛС, ЈКП „Наш Дом“ Пожега Пр: МПЗЖС – РДВ	1. Буџет ЈЛС, Донације 500.000 РСД	1. 2015.
Остале ЈЛС						

Тематска област 9: Водопривредна инфраструктура					
Планско решење 9.2: Развој система за канализацију и пречишћавање отпадних вода					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС), Јавно водопривредно предузеће Србијаводе (ЈВП СВ)					
РРА Златибор					
1.	Развој канализационих система (проширење обухвата система на не мање од 90% домаћинства која имају водовод, укидање свих парцијалних изливачколектора, изградња магистралних одводника до локација ППОВ) и реализација ППОВ, при чему је приоритет изградња ППОВ за насеља која угрожавају регионална и друга велика изворишта (Сјеница, Нова Варош), или ефлуентно делују на дугим потезима река које су осетљиви екосистеми и важне за неистрано коришћење вода низводно (Ивањница, Ужиче, Чајетина – Златибор); по потреби и продужена биоерација (излазни БПК5 4gr O2/m³) и додатно уклањање азота и фосфора.	<p>1. Постројење за пречишћавање отпадних вода у Злакуси.</p> <p>1. Изградња система за сакупљање и пречишћавање отпадних вода Ужича, Севојна и мањих насеља у зони обухвата будућег ЦПОВ „Горјани“.</p> <p>2. Изградња система за сакупљање и пречишћавање отпадних вода насеља у сливу акумулације „Врутиш“ и изворишта „Сушничка врела“ (Бела земља, Качер, Мачкат, Крива Река, Чајетина, Кремна, Биоска).</p> <p>1. Изградња ППОВ за општину Бајина Башта (ураћен идејни пројекат и студија изводљивости).</p> <p>1. Заштита изворишта вода регионалних система водоснабдевања Увца, изградњом фекалне канализационе мреже и ППОВ у рубним зонама Златарског, Радонског и Увачког језера.</p>	<p>1. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС</p> <p>Град Ужиче</p> <p>1. О: ЈЛС, ЈКП „Воловод“ Пр: МПЗЖС – РДВ</p> <p>Општина Бајина Башта</p> <p>1. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС – РДВ</p> <p>Општина Нова Варош</p>	<p>1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, европски фондови, донације 1.808.800.000 РСД</p> <p>1-2. Буџет КП „Воловод“ Ужиче (3%), Буџет РС, ДЕУ, К.ИВ банка 1.880.028.997 РСД</p> <p>1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, ДЕУ 259.221.984 РСД</p> <p>1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, ДЕУ</p>	<p>1. 2017.</p> <p>1-2. 2016.</p> <p>1. 2015–2016.</p> <p>1.-</p>
Општина Пожега					

6. новембар 2015.



Број 92 109

Тематска област 9: Водопривредна инфраструктура					
Планско решење 9.2: Развој система за канализацију и пречишћавање отпадних вода					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Реализација фекалне канализације са ППОВ за село Расна, насеље Битевац (издато решење о олобрењу за градњу). 2. Израда главног пројекта магистралног колектора до централног ППОВ за насеље Пожега 3. Израда главног пројекта ППОВ за насеље Пожега	1-3. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС – РДВ	1-2. Буџет ЈЛС, Буџет РС, ДЕУ 45.600.000 РСД	1-3. 2015.
		1. Реализација главног пројекта ППОВ са колектором за насеље Сјеницу.	Општина Сјеница 1. О: ЈЛС, ЈКП „Врсла” Сјеница Пр: МПЗЖС – РДВ	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, ДЕУ	1.-
		1. Израда ПДР за ППОВ у: Котражи, Гучи, Пухову и Лучанима. 2. Израда техничке документације за изградњу ППОВ у: Котражи, Гучи, Пухову и Лучанима. 3. Решавање имовинско-правних односа. 4. Извођење радова на изградњи ППОВ у: Котражи, Гучи, Пухову и Лучанима.	Општина Лучани 1-4. О: ЈЛС, ЈКП „Комуналац Лучани” Пр: МПЗЖС – РДВ, МЗ Котража, МЗ Гуча, МЗ Пухово, МЗ Лучани	1-4. Европски фондови, Буџет РС, Буџет ЈЛС, Средства од самодоприноса	1-4. 2015–2020.
			Остале ЈЛС		
4.	Регулација Грабовиле на потезу кроз општински центар Сјеница у циљу остваривања степена заштите од великих вода минимум Q2%, по могућности и Q1%.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС), Водопривредни центар Сава Дунав (ВПЦСД) 1. Реализација наставка регулације реке Грабовиле низводно у дужини од 3.700 m од изведене регулације, као и узводно у дужини од 933,86 m од изведене регулације по критеријуму заштите Q1%, а према урађеним главним пројектима. 2. Решавање имовинско-правних односа – обезбеђивање правног основа за извршење радова.	1-2. О: МПЗЖС – РДВ, ЈВП СВ Пр: ВПЦСД, ЈЛС	1-2. Буџет РС, Буџет ЈЛС 200.000.000 РСД (без трошкова експропријације)	1-2.-

Тематска област 10: Енергетска инфраструктура					
Планско решење 10.1: Изградња електроенергетске мреже и објеката					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Извори финансирања и оријентациони износи А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Изградња нових ДВ 220 кВ и ТС 220/110 кВ „Бистрица“, ТС 400/220/110 кВ „Бајина Башта“ и ТС 400/220/110 кВ „Бајина Башта“ и ТС „Пожега“ 220/110 кВ.	1. Подизање ТС 400/220/110 кВ „Бајина Башта“ на 400 кВ напонског нивоа. 2. Комплетна реконструкција система релејне заштите и SCADA система ТС „Пожега“ 220/110 кВ. 3. Изградња ТС „Бистрица“ 220/110 кВ са прикључним далсководом.	ЈП Електромержа Србије (ЈП ЕМС) 1-3. О: ЈП ЕМС	1. Средства ЈП ЕМС 1.320.000.000 РСД 2. Средства ЈП ЕМС 2.000.000.000 РСД 3. Средства ЈП ЕМС 1.589.500.000 РСД	1. 2020. 2. – 3. 2019.
2.	Изградња шест нових ТС (110/10 кВ „Чачак 6“, „Чачак 7“, „Чачак 8“, „Чачак 9“, „Ужице 2“) и завршетак изградње ТС 110/35/10 Ариље.	1. Решавање имовинско-правних односа и припрема пројектне документације за Златиборски управни округ – Изградња нових ТС 110/35 кВ „Ужице 2“ и ТС 110/35 кВ „Прибој“. 2. Решавање имовинско-правних односа и припрема пројектне документације за Моравички управни округ – Изградња нових ТС 110/35 кВ „Чачак 4“ и ТС 110/35 кВ „Милановац 2“.	ЈП Електропривреда Србије (ЈП ЕПС) 1-2. О: ЈП ЕПС, ПД „Електросрбија“	1-2. Средства ЈП ЕПС, ЈП ЕМС 1. 600.000.000 РСД 2. 720.000.000 РСД	1. 2015. 2. 2016.
3.	Изградња нових и		ЈП Електромержа Србије (ЈП ЕМС)		

6. новембар 2015.



Број 92 111

Тематска област 10: Енергетска инфраструктура					
Планско решење 10.1: Изградња електроенергетске мреже и објеката					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Олговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Извори финансирања и оријентациони износи А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	реконструкција постојећих 110, 220 и 400 кВ далеководова.	1. ТС „Ужиде“ – увођење ДВ 196 2. ТС „Чачак“ – увођење ДВ 1183 3. ДВ 110 кВ ХЕ „Потпећ“ – ТС „Прибој“ – увођење ДВ 110 кВ који ради под 35 кВ у ТС „Прибој“ 4. Реконструкција ДВ 110 кВ, 220 кВ и 400 кВ – укрштање са аутопутем Београд – Јужни Јадран 5. Изградња ДВ 110 кВ ТС „Краљево 3“ – ТС „Нови Пазар 1“ 6. ДВ 400 кВ далековод ТС „Краљево 3“ – ТС „Бајина Башта“ 7. ДВ 2x400 кВ Бајина Башта – Обреновац – израда идејног решења 8. ДВ 2x400 кВ повезивање БиХ, ЦГ, РС – израда идејног решења. 9. ДВ 110 кВ Ивањица – Гуча – израда техничке документације. 10. ДВ 110 кВ бр. 116/1 Севојно – Кошерић – израда ПДР. 11. ДВ 110 кВ бр. 116/2 Кошерић – Ваљско – израда ПДР. 12. ДВ 110 кВ бр. 115/2 Чачак 3 – Чачак 1 – припрема документације за подношење захтева за добијање решења о одобрењу радова (МГСИ). 13. ДВ 110 кВ бр. 115/3 Чачак 2 – Чачак 1 – реконструкција (поднет захтев за добијање решења о одобрењу радова МГСИ).	1-13. О: ЈП ЕМС 4. Пр: МРЕ	1. Средства ЈП ЕМС 1. 108.000.000 РСД 2. 108.000.000 РСД 3. 108.000.000 РСД 4. 150.000.000 РСД 5. 1.382.000.000 РСД 6. - 7. 4.893.000.000 РСД 8. 4.967.993.400 РСД 9. 275.000.000 РСД 10. 200.000.000 РСД 11. 200.000.000 РСД 12. 59.000.000 РСД 13. 23.000.000 РСД	1. 2019. 2. 2024. 3. 2017. 4. 2015. 5. 2020. 6. 2024. 7. 2020. 8. 2020. 9. 2018. 10. 2017. 11. 2018. 12. 2015. 13. 2015.
Општина Лучани					
	1. Израда пројектне документације, решавање имовинско-правних послова, набавка опреме и изградња ДВ 110 кВ Ивањица – Гуча.	1. О: ЈП ЕМС	1. Средства ЈП ЕМС 275.400.000 РСД	1. 2018.	
Остале ЈИС					

Тематска област 10: Енергетска инфраструктура					
Планско решење 10.1: Изградња електроенергетске мреже и објеката					
Ред. бр. СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Извори финансирања и оријентациони износи А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)	
Стратешки приоритети СП					
Тематска област 10: Енергетска инфраструктура					
Планско решење 10.2: Употреба ОИЕ					
Ред. бр. СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Извори финансирања и оријентациони износи А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)	
Коришћење хидропотенцијала изградњом МХЕ.					
1.	Израда новог Катастра за МХЕ 2. МРЕ је објавило два обавештења о слободним локацијама за изградњу МХЕ у које су укључене ЈЛС из Златиборског и Моравичког управног округа са укупно 149 локација од којих је 49 локација у Моравичком, а 100 локација у Златиборском управном округу.	Министарство рударства и енергетике (МРЕ) 1. О: МРЕ 2. О: МРЕ Пр: МГСИ, ЈВП СВ, МПЖС – РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС, СИЕНА, ПКС, ЈЛС, приватни инвеститори	1. ИПА 2013 1.59.500.000 РСД 2. Средства приватног сектора, кредити	1. 2015–2017. 2. -	
Општина Прибој					
	1. Перспективна изградња осам МХЕ у сливу реке Лим и то на водотоцима Побрачница (шест) и Љутина (два).	1. О: ЈЛС, приватни инвеститори Пр: МРЕ, МГСИ, ЈВП СВ, РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС	1. Средства приватног сектора, кредити	1. 2015-	
Општина Ивањица					
	1. Изградња 12 МХЕ на рекама Моравица (пет), Студеница (три), Галијска река (две) и Црна река (две).	1. О: ЈЛС, приватни инвеститори Пр: МРЕ, МГСИ, ЈВП СВ, РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС	1. Средства приватног сектора, кредити	1. 2015-	
Град Ужице					
	1. Изградња МХЕ на реци Ђетињи и у сливу реке Дрине по првом обавештењу МРЕ о слободним локацијама за изградњу МХЕ.	1. О: ЈЛС, приватни инвеститори Пр: МРЕ, МГСИ, ЈВП СВ, РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС	1. Средства приватног сектора, кредити	1. 2015-	
Општина Косјерић					
	1. Изградња МХЕ на реци Скрапеж (две) и Рогачица (једна) по првом обавештењу МРЕ о слободним локацијама за изградњу МХЕ.	1. О: ЈЛС, приватни инвеститори Пр: МРЕ, МГСИ, ЈВП СВ, РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС	1. Средства приватног сектора, кредити	1. 2015-	

6. новембар 2015.

Број 92 113

Тема теча област 10: Енергетска инфраструктура					
Планско решење 10.2: Употреба ОИЕ					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Извори финансирања и оријентациони износи А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Перспективна изградња десет МХЕ по другом обавештењу МРЕ о слободним локацијама за изградњу МХЕ.	Општина Чајетина 1. О: ЈЛС, приватни инвеститори Пр: МРЕ, МГСИ, ЈВП СВ, РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС	1. Средства приватног сектора, кредити	1. 2015-
		1. Ревитализација МХЕ Селашница, МХЕ Кратовска река, МХЕ Турица, МХЕ Под градом, МХЕ Врело и МХЕ Моравица, на основу Генералног пројекта са претходном студијом оправданости. 2. Изградња МХЕ коришћењем постојећих акумулација као потенцијала за изградњу МХЕ – МХЕ Врутици и МХЕ Парменац, на основу идејних пројеката са студијом оправданости. 3. Реализација радова и опремање МХЕ Меденаче, МХЕ Владаре и МХЕ Деловац, на основу Генералног пројекта са претходном студијом оправданости.	Електропривреда Србије (ЕПС) 1-3. О: ЈП ЕПС	1. Средства ЈП ЕПС и кредит ЕБРД 809.200.000 РСД 2-3. Средства ЈП ЕПС 2. 844.900.000 РСД 3. 666.400.000 РСД	1-3. 2015–2019.
3.	Коришћење соларне енергије, биомасе и биогаса.		Министарство рударства и енергетике (МРЕ) 1-2. О: Приватни инвеститори Пр: МРЕ, МГСИ, ЈЛС, ЈП ЕПС	1-2. Средства приватног сектора, кредити	1-2. 2015-
		1. Добити статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије за електрану на сунчеву енергију снаге 9,3 kW у граду Чаку. 2. Добити статус повлашћеног произвођача електричне енергије за електрану на сунчеву енергију снаге 30 kW у Општини Бајина Башта.	Општина Ариље		
		1. Изградња централног система на биомасу у Ариљу.	1. О: ЈЛС	1. Буџет ЈЛС, Донације	1. 2015–2017.
		1. Пројекат адаптације и реконструкције зграде Општине Лучани са циљем	Општина Лучани	1. ДЕУ, Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. 2015.

Тематска област 10: Енергетска инфраструктура					
Планско решење 10.2: Употреба ОИЕ					
Ред. бр. СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Извори финансирања и оријентациони износи А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)	
	постизања енергетске ефикасности.	Општина Пријепоље	21.046.000 РСД		
	1. Израда пројекта реконструкције градских котлова на биомасу.	1. О: ЕУ ПРОГРЕС, ЈЛС	1. Средства ЕУ ПРОГРЕС, Буџет ЈЛС 6.000.000 РСД	1.-	
	1. Промоција и подстицај коришћења обновљивих извора енергије.	1. О: ЈЛС Пр: МРЕ Општина Чајетина	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, 14.000.000 РСД	1.-	
		Остале ЈЛС			

Тематска област 10: Енергетска инфраструктура					
Планско решење 10.3: Израдња гасоводне мреже и објеката					
Ред. бр. СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Извори финансирања и оријентациони износи А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)	
Нови стратешки приоритет					
ЈП Србијасгас (ЈП СГ)					
1.	Израдња разводних гасовода	1-8. О: ЈП СГ	1-8. Средства ЈП СГ 1. 535.500.000 РСД 2. 233.240.000 РСД 3. 297.500.000 РСД 4. 102.340.000 РСД 5. 16.065.000 РСД 6. 35.700.000 РСД 7. 7.140.000 РСД 8. 17.850.000 РСД	1-3. 2015. 4. 2016. 5-8. 2016-2018.	
	1. Израдња разводног гасовода РГ 08-19 Севојно – Чајетина – Златибор.				
	2. Израда техничке документације и израдња разводног гасовода РГ 08-18 Пожега – Ариље.				
	3. Израда техничке документације и израдња разводног гасовода РГ 08-17 Паљеско поље – Кошерић.				
	4. Израда техничке документације и израдња разводног гасовода Ариље – Ивањица.				

6. новембар 2015.

ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Број 92 115

Тематска област 10: Енергетска инфраструктура					
Планско решење 10.3: Израдња гасоводне мреже и објеката					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Извори финансирања и оријентациони износи А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		5. Израда одговарајућег просторног или урбанистичког плана за разводни гасовод Ивањица – Голија. 6. Израда одговарајућег просторног или урбанистичког плана за разводни гасовод Златибор – Прибој – Нова Варош. 7. Израда одговарајућег просторног или урбанистичког плана за разводни гасовод Грч Бистрица – Пријеполје. 8. Израда одговарајућег просторног или урбанистичког плана за разводни гасовод Косјерић – Бајина Башта.			

Тематска област 11: Телекомуникациона инфраструктура					
Планско решење 11.1: Побољшање мреже телекомуникационе инфраструктуре					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Замена постојећих аналогних комутација (централа) дигиталним.	1. Обезбеђивање финансијских средстава за модернизацију комутација. 2. Припрема и израда пројектне документације. 3. Набавка и монтажа нових уређаја.	1-3. О: Телеком Србија Телеком Србија	1-3. Сопствена средства ТС 55.000.000 РСД	1-3. 2015-2019.
Остали оператери					
Телеком Србија					
2.	Израдња нових комутационих објеката у насељима и деловима насеља са преко 500 становника, чиме би се постигла жељена густина телефона и приступ интернету.	1. Обезбеђивање финансијских средстава за реализацију изградње. 2. Припрема и израда планске и инвестиционо техничке документације. 3. Набавка и монтажа нових уређаја, извођење радова.	1-3. О: Телеком Србија 2. Пр: ЈЛС	1-3. Сопствена средства Телеком Србија 380.520.000 РСД	1-3. 2015-2019.

Тематска област II: Телекомуникациона инфраструктура					
Планско решење II.1: Побољшање мреже телекомуникационе инфраструктуре					
Ред. бр. СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)	
	Остали оператери				
	Телеком Србија				
3.	Изградња оптичких каблова за насеља у којима се граде комуналне.	1-2. О: Телеком Србија 1. Пр: МГСИ, ЈЛС	1-2. Сопствена средства Телеком Србија 500.000.000 РСД	1-2. 2015-2019.	
	Остали оператери				
	Телеком Србија				
4.	Изградња РР мреже посебно за брдско-планинска подручја.	1-2. О: Телеком Србија 1. Пр: ЈЛС	1-2. Сопствена средства Телеком Србија 150.000.000 РСД	1-2. 2015-2019.	
	Остали оператери				
	Телеком Србија				
5.	Изградња планираних базних станице мобилних оператера.	1-2. О: Телеком Србија 1. Пр: ЈЛС	1-2. Сопствена средства Телеком Србија 2.000.000.000 РСД	1-2. 2015-2019.	
	Теленор (ТП)				

6. новембар 2015.



Број 92 117

Тематска област II: Телекомуникациона инфраструктура					
Планско решење II.1: Побољшање мреже телекомуникационе инфраструктуре					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони извори и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза II)
		1. Припрема и израда планске и инвестиционо-техничке документације за следеће базе станице: Чачак 15, Чачак 16, Ужиче 4, Ужиче 5, Ужиче 10, Пријеполје 8, Прибој 6, Сјеница, Јадовник 1, Андријевци, Рудник, Горник, Овчар, Чачак 2, Чачак 3, Чачак 5, Шутел, Прибој 4, Радуховце и Златибор 2.	1. О: ГЛ Пр: ЈЛС	1. Сопствена средства ГЛ	1.-
Остали оператери					

Тематска област II: Телекомуникациона инфраструктура					
Планско решење 11.3: Развој емисионе инфраструктуре					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Олговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
I.	Изградња, санација и реконструкција система за емитовање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала.	<p>Министарство трговине, туризма и телекомуникација (МТТ)</p> <p>I. О: ЈП ЕТВ</p> <p>I. Закључком Владе од 24. јула 2014. године предвиђено је да ЈП ЕТВ врши инвеститорска права на радовима на изградњи, санацији и реконструкцији следећих локација емисионих стубова:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Општина Бајина Башта – I возлац, Знодол. - Општина Лучани – Котража, Лучани. - Општина Ариље – Крушчица - Општина Ивањица – Луке, Девићи, Мочиоци - Општина Нова Варош – Цастњак, Радоњица, Бела Реска – Обер - Општина Пријеполје – Градина, Звијезд, Селашница, Сопотница, Камена Гора. 	<p>I. О: ЈП ЕТВ</p>	<p>I. -</p>	<p>I. -</p>
		<p>Министарство трговине, туризма и телекомуникација (МТТ), ЈП Емисиона техника и везе (ЕТВ)</p> <p>I. -30. О: ЈП ЕТВ, МТТ</p>	<p>I. -30. Средства ЈП ЕТВ, Буџет РС</p> <p>I. 1.740.460 РСД</p>	<p>I. -23. 2015. 24-30. 2016.</p>	
		<p>1. Ариље - санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>2. Бродарево – санација објекта и стуба.</p>			

6. новембар 2015.



Број 92 119

Тематска област 11. Телекомуникациона инфраструктура					
Планско решење 11.3: Развој емисионе инфраструктуре					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		<p>Електро радови и климатизација.</p> <p>3. Ивањица – Шутел – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>4. Кокин Брод – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>5. Косјерић – Субел – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>6. Кошевине – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>7. Мокра Гора – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>8. Пожегрмац – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>9. Пољане – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>10. Рогачица – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>11. Роге – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>12. Севојно – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>13. Цветњак – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>14. Чајетина – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>15. Ивањица – Божац – санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација.</p> <p>16. Прибој Бић – Нови антениски стуб (типски) и нови контејнер.</p> <p>17. Солотуша – санација објекта и антениског стуба.</p> <p>18. Крагово – санација објекта и антениског стуба.</p>		<p>2. 1.404.924 РСД</p> <p>3. 1.810.524 РСД</p> <p>4. 1.720.715 РСД</p> <p>5. 1.826.148 РСД</p> <p>6. 3.291.127 РСД</p> <p>7. 1.734.279 РСД</p> <p>8. 1.073.311 РСД</p> <p>9. 1.701.248 РСД</p> <p>10. 2.070.431 РСД</p> <p>11. 1.747.472 РСД</p> <p>12. 1.202.520 РСД</p> <p>13. 1.507.583 РСД</p> <p>14. 1.455.784 РСД</p> <p>15. 8.786.959 РСД</p> <p>16. 7.445.295 РСД</p> <p>17. 1.958.580 РСД</p> <p>18. 2.182.635 РСД</p> <p>19. 7.100.730 РСД</p> <p>20. 1.734.525 РСД</p> <p>21. 2.108.340 РСД</p> <p>22. 2.385.630 РСД</p> <p>23. 2.662.920 РСД</p> <p>24. 7.100.730 РСД</p> <p>25. 2.108.340 РСД</p> <p>26. 1.958.580,00 РСД</p> <p>27. 2.406.105,00 РСД</p> <p>28. 1.958.580,00 РСД</p> <p>29. 1.119.105,00 РСД</p> <p>30. 2.238.210,00 РСД</p>	



Тематска област II: Телекомуникациона инфраструктура					
Планско решење 11.3: Развој емисионе инфраструктуре					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (П) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза II)
		19. Пања Глава – Нови антениски стуб и санација објекта. 20. Рудник 2 – санација објекта и антениског стуба. 21. Лиена Стена – санација објекта и антениског стуба. 22. Кремна – санација објекта и антениског стуба. 23. Сеча Река – Нови антениски стуб (типски) и санација објекта. 24. Сријезеж – Нови антениски стуб (типски) и санација објекта. 25. Сирогојно – санација објекта и антениског стуба. 26. Девини – санација објекта и антениског стуба. 27. Јеловик – санација објекта и антениског стуба. 28. Кушлићи – санација објекта и антениског стуба. 29. Сјеверини – санација објекта и антениског стуба. 30. Гостун – санација објекта и антениског стуба.			

6. новембар 2015.

Број 92 121

Тематска област 12: Комунални садржаји					
Планско решење 12.1: Интегрално управљање комуналним отпадом					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (П) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Израда пројектне документације за затварање, санацију и ремедијацију постојећих депонија у Златиборском и Моравичком управном округу, са стратешким проценама утицаја на животну средину.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)	Град Ужице 1. О: ЈЛС, МПЗЖС 1. Иновирање пројекта санације и рекултивације депоније „Сарића Осоје“ у Ужицу. Општина Чајетина 1. О: ЈЛС, НВО 1. Израда пројектне документације за санацију депоније „Његен“ у Чајетини и „Брегови“ на Златибору. Општина Косјерић 1. О: ЈЛС, МПЗЖС Општина Лучани 1. О: ЈКП „Дубоко“ Ужиче, ЈЛС Остале ЈЛС	1. Буџет РС, Буџет ЈЛС 2.500.000 РСД 1. Буџет РС, Буџет ЈЛС 1. Буџет РС, Буџет ЈЛС 1. Буџет РС, Буџет ЈЛС 1. Међународни фондови, Буџет РС	1.- 1.- 1.- 1.- 1. 2015.
2.	Израда регионалних депонија Бањича (Нова Варош) и Дубоко (Ужице) у складу са регионалним споразумима, са студијом оправданости и стратешком проценом утицаја на животну средину и утврђивање 14 локација за трансфер станице, и то за: регионалну депонију Дубоко (Ужице) – девет трансфер станица (Косјерић, Пожега, Ужице, Бајина Башта, Чајетина, Ариље, Чачак, Лучани, Ивањича); регионалну депонију Бањича (Нова Варош) – четири	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС) Регионална развојна агенција Златибор (РРАЗ)	1. О: ЈЛС Пр: РРАЗ, ЈКП Блоктош, ЈКП Златибор Општина Нова Варош 1. О: ЈЛС, МПЗЖС Општина Ариље	1. ИПА фондови 19.397.000 РСД 1. Буџет РС 190.400.000 РСД 1. 1. Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. 2015. 1. 2015-2017.

Тематска област 12: Комунални садржаји					
Планско решење 12.1: Интегрално управљање комуналним отпадом					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони извори и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	трансфер станице (Прибој, Нова Варош, Пријеполје, Сјеница) и регионалну депонију Крагујевац (локација ван обухвата Регионалног просторног плана) – једна трансфер станица (којом се Горњи Милановац активира у регионални систем управљања отпадом у Шумадијском управном округу).	1. Израда пројекта трансфер станице.	Општина Сјеница 1. О: ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ, ЈКП „Врела”	1. ЕУ ПРОГРЕС	1. 2015.
		1. Израдна трансфер станице на локацији Сушица.	Општина Чајетина 1. О: ЈЛС, ЈКП Златибор, ЈКП Дубоко	1. ДЕУ, Буџет РС Буџет ЈЛС	1. -
		1. Утврђивање локације, израда техничке документације и израда трансфер станице у општини Лучани.	Општина Лучани 1. О: ЈП „Дубоко” Ужине, ЈЛС, Пр: ЈКП „Комуналац Лучани”	1. ДЕУ, Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. 2015-2017.
			Остале ЈЛС		
3.	Затварање и санација локалних сметлишта у руралним подручјима и формирање санитарно уређених сеоских одлагалишта комуналног отпада у складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године („Службени гласник РС”, број 29/10);	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)			
			Град Ужице		
		1. Израда пројекта за коначну санацију дивљих депонија на територији града Ужица и успостављање потпуног система прикупљања отпада на сеоском подручју.	1. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС	1. ДЕУ, Буџет РС Буџет ЈЛС	1. -
		1. Санација и рекултивација 60 сметлишта у општини Ариље.	Општина Ариље 1. О: ЈЛС, ЈКП „Зелен” Ариље	1. ДЕУ, Буџет РС Буџет ЈЛС	1. 2015-2016.
		1. Израда катастра и планска санација дивљих депонија на територији општине Чајетина.	Општина Чајетина 1. О: ЈЛС, НВО	1. Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. -
		1. Израда катастра дивљих депонија на територији општине Горњи Милановац.	Општина Горњи Милановац 1. О: ЈЛС	1. Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. -
		1. Израда катастра, израда плана санације локалних сметлишта и санација локалних сметлишта на територији општине Лучани.	Општина Лучани 1. О: ЈЛС Пр: ЈКП „Комуналац Лучани”	1. ДЕУ, Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. 2015-2017.
			Остале ЈЛС		

6. новембар 2015.

Број 92 123

Тематска област 12: Комунални садржаји					
Планско решење 12.2: Управљање опасним отпадом					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)					
Општина Лучани					
1.	Усмеравање опасног отпада на регионално складиште опасног отпада на подручју Моравичког управног округа (на потезу Чачак - Лучани).	1. Студија за избор локације за регионално складиште опасног отпада и израда планске документације.	1. О: МПЗЖС Пр: Град Чачак, Општина Лучани	1. ДЕУ, Буџет РС	1.-
Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)					
Град Ужице					
2.	Изградња мањих регионалних складишта за сакупљање опасног отпада из домаћинства (батерија, акумулатора, отпадних уља, отпадних електричних и електронских апарата), које могу бити уз центре за одвојено сакупљање рециклабилног отпада на нивоу сваке општине/града.	1. Изградња складишта опасног отпада из домаћинства у оквиру регионалне санитарне депоније „Дубоко“.	1. О: ЈЛС, ЈКП	1. ДЕУ, Буџет РС, Буџет ЈЛС	1.-
Општина Чајетина					
		1. Израда информационог система за прикупљање података о опасном отпаду и идентификација генератора опасног отпада у општини Чајетина.	1. О: ЈЛС, Пр: ЈКП, НВО	1. ДЕУ, Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. 2015.
Остале ЈЛС					

Тематска област 13: Заштита животне средине					
Планско решење 13.1: Унапређење и заштита квалитета животне средине					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Приоритети (А/П)	Учесници у реализацији активности / Оговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Израда и спровођење епититских/градских планова програма заштите земљишта од водне ерозије, загађивања и других деградационих процеса, заштите вода од загађивања и неповољних промена хидролошких режима, заштите ваздуха од загађивања, заштите од прекомерне буке и свих елемената животне средине од загађивања.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)	Завод за јавно здравље Ужиче (ЗЗЈЗУ)	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Ажурирање катастра загађивача, антропогенна заштита водних тела која се користе за водоснаблевање.	1. О: ЈЛС Пр: републички и локални инспекцијски органи	1. Буџет ЈЛС	1.-
1.	Израда и реализација Одлуке о мерама за заштиту од буке града Ужиче. 2. Реализација Плана заштите од ерозије тла на територији града Ужича („Службени лист града Ужича”, број 23/14).	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)	Град Ужиче	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Израда и реализација Одлуке о мерама за заштиту од буке града Ужиче. 2. Реализација Плана заштите од ерозије тла на територији града Ужича („Службени лист града Ужича”, број 23/14).	1. О: ЈЛС Пр: ЈП „Дирекција за изградњу”, привредни субјекти 2. О: ЈЛС, Пр: ЈП „Дирекција за изградњу”, ЈЛС, МУП Сектор за ванредне ситуације	1-2. Буџет ЈЛС	1-2. 2015.
1.	1. Реализација програма мерења квалитета ваздуха и мерења нивоа буке на годишњем нивоу. 2. Пројекат изградње тихог коловоза у граду на местима где су мерења показала да нивои буке прелазе граничне вредности.	Општина Бајина Баша	Општина Бајина Баша	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Реализација програма мерења квалитета ваздуха и мерења нивоа буке на годишњем нивоу. 2. Пројекат изградње тихог коловоза у граду на местима где су мерења показала да нивои буке прелазе граничне вредности.	1-2. О: ЈЛС 2. Пр: Предузеће за путеве	1. Буџет ЈЛС 450.000 РСД/год. 2. Буџет ЈЛС, донације 23.800.000 РСД	1. Континуална активност 1х годишње 2. 2015.
1.	1. Реализација идејних пројеката заштите вода, ваздуха, заштите од буке и друго.	Општина Горњи Милановац	Општина Горњи Милановац	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Реализација идејних пројеката заштите вода, ваздуха, заштите од буке и друго.	4. О: ЈЛС	4. Буџет ЈЛС	1.-
2.	Успостављање система сталног мониторинга свих параметара квалитета животне средине на подручју општина/градова	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)	Остале ЈЛС	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		Успостављање система сталног мониторинга свих параметара квалитета животне средине на подручју општина/градова	Министарство здравља (МЗд)		

6. новембар 2015.

Број 92 125

Темајска област 13: Заштита животне средине					
Планско решење 13.1: Унапређење и заштита квалитета животне средине					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	(земљишта, воде, ваздуха и вегетације, квалитета живота) на локацијама Ужице, Косјерић, Чачак, Севојно.	1. Повећање броја мерних места за праћење квалитета ваздуха у Ужицу, Косјерићу и Севојну, контрола здравствене исправности свих изворишта која се користе за водоснабдевање, поштрена контрола квалитета земљишта у сливу изворишта водоснабдевања.	Завод за јавно здравље Ужице (ЗЗЈЗУ) 1. О: ЈЛС Пр: ЗЗЈЗУ	1. Буџет ЈЛС	1. -
			Општина Косјерић		
		1. Реализација континуираног мониторинга ваздуха на годишњем нивоу.	1. О: ЗЗЈЗУ Пр: МПЗЖС-АЖС	1. Буџет ЈЛС 1.000.000 РСД/ год.	1. Континуална активност
		1. Реализација континуираног мониторинга ваздуха и воде на годишњем нивоу.	1. О: ГЗЈЗЧ Град Чачак	1. Буџет ЈЛС	1. Континуална активност
		1. Континуирано мерење параметара за потребе ЛЕАП.	Општина Горњи Милановац 1. О: ЗЗЈЗУ	1. Буџет ЈЛС	1. Континуална активност
		1. Реализација континуираног мониторинга ваздуха.	Општина Косјерић 1. О: ЗЗЈЗУ	1. Буџет ЈЛС 1.000.000 РСД/ год.	1. Континуална активност
			Остале ЈЛС		
3.	Смањење загађења из рударских активности и индустрије (посебно Рудника Горњи Милановац, цементаре, ваљанице бахра и хемијске индустрије) применом мера заштите на свим индустријским објектима који могу да угрозе	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)	Министарство здравља (МЗд)		
			Завод за јавно здравље Ужице (ЗЗЈЗУ) 1. О: Привредни субјекти Пр: Инспекцијски органи ЈЛС	1. Средства приватног сектора	1. Континуална активност
			Општина Косјерић		

Тема: област 13. Заштита животне средине Планско решење 13.1: Унапређење и заштита квалитета животне средине					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (АП)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	животну средину.	1. Реализација мера из Студије утицаја на животну средину и рударско-техничке документације.	1. О: Титан цемента Косјерић	1. Средства приватног сектора	1. Континуална активност
Остале ЈЛС					
Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)					
Општина Бајина Башта					
4.	Израда и спровођење програма за санацију и рекултивацију зона експлоатације минералних сировина и општинских депонија комуналног и индустријског отпада.	1. Реализација прве фазе затварања градског смешлишта Окуче у Бајиној Башти и реализација пројекта: No more dumpsite. Exchange 4 Grand scheme.	1. О: ЈЛС Пр: Делегација ЕУ у Србији	1. Exchange 4 Grand scheme EU 2.380.000 РСД	1. 2015.
Општина Косјерић					
		1. Реализација пројеката санације и рекултивације зона експлоатације минералних сировина „Титан цемента Косјерић“ на основу Пројекта санације и рекултивације депоније.	1. О: Титан цемента Косјерић Пр: ЈЛС	1. Средства приватног сектора	1. -
Општина Чајетина					
		1. Пројекат „Отпад није смеће“ – увођење примарне селекције отпада.	1. О: ЈЛС Пр: РРА, ЈКП Дубоко, Град Ужине Остале ЈЛС	1. Буџет ЈЛС (15%), ЕУ фондови (85%)	1. 2015.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)					
Министарство здравља (МЗд)					
Завод за јавно здравље Ужине (ЗЗЈЗУ)					
5.	Израда и реализација програма за успостављање зона за режимима заштите изворишта регионалних изворишта водоснабдевања.	1. Израда слабората о зонама санитарне заштите свих изворишта водоснабдевања и контрола диспозиције отпадних вода у зонама санитарне заштите изворишта.	1. О: ЈЛС	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС	1. -
Град Ужине					

6. новембар 2015.

Број 92 127

Тематска област 13: Заштита животне средине					
Планско решење 13.1: Унапређење и заштита квалитета животне средине					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (П) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Израда Елабората о зонама санитарне заштите акумулације „Врутци“.	1. О: ЈЛС, ЈП „Дирекција за изградњу“ Ужице Пр: ЈКП „Водовод“ Ужице, ЗЗЗУ	1. Буџет РС	1. 2015.
		1. Успостављање зона заштите са изворишта Сушичко врело.	1. О: ЈЛС Општина Чајетина	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС	1. 2015.
			Остале ЈЛС		
8.	Израда стратешких процена и процена утицаја на природу и животну средину свих приоритетних програма, планских докумената и пројеката.	Нови приоритет: 1. Израда стратешке процене утицаја аеродрома Поникве на животну средину (у оквиру израде ППР „Аеродром Поникве“).	1. О: ЈЛС Пр: ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице и ЈП „Дирекција за изградњу“ Ужице	1. Буџет ЈЛС	1.-
			Остале ЈЛС		
9.	Израда локалних и окружних еколошких акционих планова за све општине/градове Златиборског и Моравичког управног округа.	1. Праћење имплементације ЈЕАП Ужица.	1. О: ЈЛС Град Ужице	1. Буџет ЈЛС 166.000 РСД	1. Континуална активност
		1. Израда ЈЕАП Ариље.	1. О: ЈЛС Општина Ариље	1. Буџет ЈЛС 1.000.000 РСД	1. 2015-2016.
		1. Израда ЈЕАП Чачка.	О: ЈЛС Град Чачак	1. Буџет ЈЛС	1. 2020.
		1. Израда ЈЕАП Горњег Милановца.	Општина Горњи Милановац 1. О: ЈЛС	1. Буџет ЈЛС	1.-
			Остале ЈЛС		

Тема: област 14: Заштита природе и природних вредности					
Планско решење 14.1: Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Доследно спровођење постојећих режима заштите на заштићеним подручјима	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)	Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС) 1. Мониторинг заштићених подручја у циљу спровођења постојећих режима заштите. Пр: ЗЗПС, МПЗЖС ЈЛС	1. Буџет РС	1. Континуална активност
2.	Задржавање постојећих заштићених подручја, уз ревизију стања тих подручја и доношење нових аката о проглашењу, услагашених са одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 исправка) (за поједина заштићена подручја иницира се кориговање граница и повећање површине под заштитом (НП „Тара”, СРП „Клисура реке Милешевке”, СРП „Увац; ПИО „Овчарско-кабларска клисура”, СРП „Певина Буковик”, СРП „Паљевине”).	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)	Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС) 1. Теренска истраживања, валоризација простора и израда студија заштите за: НП „Тара”, СРП „Клисура реке Милешевке”, ПИО „Овчарско-кабларска клисура”, СРП „Певина Буковик”, СРП „Гутавица”, СРП „Паљевине”. Нови приоритет: 2. Теренска истраживања, валоризација простора и израда студије заштите за НП „Шарган – Мокра Гора”.	1-2. Буџет РС	1-2. -
3.	Доношење аката о проглашењу заштићених подручја за која су урађене студије заштите	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)	Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС)	1-2. Буџет РС	1-2. -

6. новембар 2015.



Број 92 129

Тема: област 14: Заштита природе и природних вредности					
Планско решење 14.1: Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	(Милешевка, Камена Гора, Озрен – Јадовник и Пештерско поље); доношење нових аката о проглашењу, односно уредби Владе за резервате „Гутавица“ и „Паљевине“ као и проглашење заштите подручја Малог Рзава.	1. Доношење аката о проглашењу заштићених подручја.	1. О: МПЗЖ	1. Буџет РС	1. Континуална активност
4.	Завршетак израде студије заштите Валењских планина, израда студије за проширење заштићеног подручја Овчарско-кабарске клисуре и израда студије за измену уредбе о Парку природе „Шарган – Мокра Гора“ ради утврђивања зона са различитим режимима заштите.	1. Теренска истраживања, валоризација простора и израда студије заштите за Валењске планине.	Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС) 1. О: ЗЗПС	1. Буџет РС	1. 2016.
5.	Истраживање и валоризације подручја која су иницирана за заштиту (Рудник, Мучањ, Гилјева), према динамици која буде утврђена средњорочним и годишњим програмима заштите природе у Републици Србији.	1. Теренска истраживања, валоризација простора и израда студије заштите за: 1.1. Планину Рудник, 1.2. Планину Златибор, 1.3. Подрињске планине, 1.4. Планину Гилјева, 1.5. Планину Мучањ, 1.6. Клисуру Лима, 1.7. Водоток и приобаље Дрине, 1.8. Планину Златар.	Завод за заштиту природе Србије(ЗЗПС) 1. О: ЗЗПС	1. Буџет РС	1.1.-1.2. 2015. 1.3.-1.4. 2016. 1.5. 2018. 1.6. 2019. 1.7.-1.8. 2020.
6.	Организовање ефикасног управљања заштићеним подручјима и спровођење планова и програма управљања.	1. Мониторинг заштићених подручја и реализација планова управљања. 1. Израда Планова управљања и годишњих програма управљања заштићених природних добара.	Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС) 1. О: Управљачи заштићених подручја, ЗЗПС, МПЗЖ Град Ужице 1. О: ЗЗПС Пр: ЈЛС, ЈКП, ЈП „Дирекција за изградњу“, ТО Ужице	1. Буџет РС	1. Континуална активност 1. Континуална активност

Тематска област 14: Заштита природе и природних вредности						
Планско решење 14.1: Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара						
Ред. бр. СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (АП)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)		
С	Сратешки приоритети	Општина Бајина Башта				
		1. Израда и реализација Плана управљања Националним парком „Тара“	1. О: ЈП „Национални парк Тара“	1. Средства ЈП НП Тара, Буџет РС	1. Континуална активност	
		Општина Горња Милановац				
		1. Реализација плана/програма управљања од стране управљача (ЈП СШ, Музеј Рудничко-таковског краја).	1. О: ЈП СШ Пр: ЈЛС	1. Буџет ЈЛС, средства управљача	1. Континуална активност	
	Остале ЈЛС					
	Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС)					
	1. Стање и мониторинг популација дивокота (<i>Vulpes arva gairdneri</i> L.1758) у Србији.	1. О: ЗЗПС	1. Буџет РС	1. -		
	Општина Бајина Башта					
	1. Мониторинг популација Панчићеве оморике.	1. О: ЈП „Национални парк Тара“	1. ЈП Национални парк Тара, Буџет РС	1. Континуална активност		
	Општина Јучани					
	1. Формирање информационе основе за идентификацију карактера и мониторинг предела општине Јучани.	1. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС, МКИ, ЗЗСП, ЗЗСК	1. Европски фондови, Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. 2015-2020.		
	Остале ЈЛС					
8	Просторна идентификација и картирање станишта и еколошки значајних подручја.	Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС)				
		1. Прикупљање и обрада података о дивљим биљним и животињским врстама и њиховим стаништима и картирање станишта	1. О: ЗЗПС	1. Буџет РС	1. -	
	Општина Бајина Башта					
	1. Картирање станишта на подручју Националног парка Тара	1. О: ЈП НП Тара Пр: ЗЗСП	1. Средства ЈП НП Тара, Буџет РС	1. 2015-2016.		
	Општина Јучани					

6. новембар 2015.

Број 92 131

Тема: област 14. Заштита природе и природних вредности					
Планско решење 14.1: Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Израда студије идентификације карактера историјског културног предела „Драгачево“ на територији општина Лучани, Пожега, Ариље, Ивањица, град Чачак и град Краљево	1. О: ЈЛС Лучани, Пожега, Ариље, Ивањица, Чачак, Краљево, Пр: МПЗЖС, МКИ, МТГТ, ЗЗПС, ЗЗСК, ТОС Остале ЈЛС	1. Европски фондови, Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. 2015–2016.
9.	Очување разноврсности и слике предела, доношење Акционог плана за имплементацију Европске конвенције о пределу и Нацрта правилника о категоризацији предела Србије.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС) Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа (РРАРМ) 1. Идентификација карактера и оцена предела на територији Моравичког управног округа са базом просторних података о пределу.	1. О: МПЗЖС Пр: РРАРМ, ЈЛС, ЗЗПС, ЗЗСК	1. Буџет РС, донације 4.000.000 РСД	1. 2015–2016.
		Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС)	1. Н: МПЗЖС Пр: ЗЗПС, ЈЛС	1. Буџет РС, донације 5.200.000 РСД	1. 2016–2017.
10.	Очување/одржање станишта и	Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС)	ЈЛС		

Тематска област 14: Заштита природе и природних вредности					
Планско решење 14.1: Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	Сп	разноврсности дивље флоре и фауне, њено јачање (бројчано снажђе) и просторно ширење.	1. Праћење стања популација божура (<i>Rosa spp.</i>) у западној Србији, мониторинг боровнице (<i>Assinina</i>), угрожене неадекватним сакупљањем, почетак системских истраживања и стварање оквира за међуинституционалну сарадњу, мониторинг младике <i>Nisus bischo</i> у западној Србији; стање и мониторинг популација дивљих пакара; стање и мониторинг популација строго заштићених и заштићених врста звери; мониторинг и заштита лешинара; мониторинг и заштита орлова Србије; мониторинг и заштита слепих мишева у спелослошким и другим објектима.	1. Буџет РС	1. Континуална активност
			Општина Бајина Башта		
		1. Мониторинг популације крупних звери (медвед, вуко у НП „Тара“ коришћењем фотозамки (инфрацрвеном детекцијом). 2. Идентификација и мониторинг шумских птица. 3. Мониторинг популација мрког медведа применом телеметрије (коришћењем отрлица са ГПС одашиљачима).	1. О: ЈП НП Тара Пр: ЗЗПС 2. О: ЈП НП Тара Пр: Друштво за заштиту птица Србије 3. О: ЈП НП Тара Пр: Биолошки факултет Универзитета у Београду	1-3. Средства ЈП НП Тара, Буџет РС 1. 450.000 РСД 2. 490.000 РСД	1-3. Континуалне активности и

Тематска област 14: Заштита природе и природних вредности					
Планско решење 14.2: Предузимање активности на међународној афирмацији заштите природних вредности					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Примена међународних конвенција; о биолошкој разноврсности; очувању		Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС) Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС)		

6. новембар 2015.

Број 92 133

Тематска област 14: Заштита природе и природних вредности					
Планско решење 14.2: Предузимање активности на међународној афирмацији заштите природних вредности					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	миграционих врста дивљих животиња (Бонска конвенција); очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција); пределима; успостављању мреже еколошки значајних подручја (Натура 2000) на основу европских директива о стаништима и птицама (Special Areas of Conservation – SACs и Special Protection Areas – SPAs); и друго о мочварама (Рамсарска конвенција); трговини угроженим биљним и животињским врстама (СITES).	1. Прикупљање и обрада података о дивљим биљним и животињским врстама и њиховим стаништима, издвајање за заштиту приоритетних типова станишта, утврђивање мера за очување и праћење њиховог стања, утврђивање и праћење стања популација, допуна базе података идентификованих еколошки значајних подручја, идентификација локалних еколошких коридора.	1. О: ЗЗПС	1. Буџет РС	1. Континуална активност
2.	Укључивање заштићених природних вредности: Валевоских планина, Овчарско-кабларске клисуре, подручје планине Јелице, Гарс, Увца – Милешевке, Пештера и Голије на листу Међународно значајних станишта птица (IBA подручја);	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)	Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС)	1. Буџет РС	1.-

Тематска област 14: Заштита природе и природних вредности					
Планско решење 14.2: Предумимање активности на међународној афирмацији заштите природних вредности					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	<p>Таре, Шарган – Мокре Горе, Златибора, Милешевке, Пештера, Штавља, Мучња и Голије на листу Међународно значајна биљна подручја (РА подручја); Таре, Златибора, Златара, Пештера, Голије, Ваљевских планина на листу Међународно значајна станишта лептира, РВА подручја; Пештерско поље на листу Рамсарских подручја; Сувобора, Овчарско-кабларске клисуре, Јелове горе (Гесне јаруге и Зеленика), Таре, Заовина, Шарган – Мокре Горе, Златибора, Ува, Милешевке, Пештера и Голије на листу EMERALD подручја.</p>				

6. новембар 2015.



Број 92 135

Тематска област 15: Заштита непокретних културних добара					
Планско решење 15.1: Заштита и презентација НКД					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Наставак истраживања, уређења и презентације 20 културних добара од изузетног значаја и 43 културна добра од великог значаја.	<p>Министарство културе и информисања (МКИ), Републички Завод за заштиту споменика културе (РЗСК)</p> <p>1. Црква св. Ахилија у Ариљу; Обрада материјалних налаза и израда каталога археолошког материјала од камена ради израде сталне музејске поставке.</p> <p>2. Кадинача: Обнова Спомен дома на Кадиначи.</p> <p>3. Мраморје у Перућу: Реализација активности у оквиру Плана управљања археолошким налазиштима Мраморје у Перућу, Мраморје у Растишту (Бајина Башта); Грчко гробље у селу Хрта (Пријеполје) у оквиру пројекта номинације за Листу светске баштине.</p> <p>4. Меморијални комплекс у Љубићу (Чачак): Конзерваторско реставраторски радови.</p> <p>5. Манастир Св. Николе у Бањи код Прибоја: Археолошка истраживања.</p> <p>6. Манастир Св. Николе у Бањи код Прибоја: Конзервација и обнова архитектуре.</p> <p>7. Мољковића хан (Ужице): Конзерваторско реставраторски радови.</p> <p>8. Родна кућа Димитрија Туцовића у Гостиљу: Санација и конзервација.</p>	<p>1. О: РЗСК Пр: Територијално надлежни музеј, Народна библиотека у Ариљу</p> <p>2. О: РЗСК; ЗССК 3. О: ЈЛС Бајина Башта и Пријеполје са одговарајућим институцијама Пр: РЗСК 4-8. О: РЗСК</p>	<p>1-11. Буџет РС 1. 1.500.000 РСД 2. 14.000.000 РСД 3. - 4. 7.000.000 РСД 5. 5.300.000 РСД 6. 2.000.000 РСД 7. 12.370.000 РСД 8. 1.662.000 РСД</p>	<p>1. 2016. 2. 2015. 3. 2015-2020. 4-6. 2015. 7. 2015-2019. 8. 2015.</p>
Завод за заштиту споменика културе Краљево (ЗССК)					
	1. Радови на инвестиционом одржавању Меморијалног комплекса на Љубићу код Чачка.		1. О: ЗССК Пр: Град Чачак, МИК	1. Буџет РС 7.000.000 РСД	1. 2015.

Тематска област 15: Заштита непокретних културних добара					
Планско решење 15.1: Заштита и презентација НКД					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Санација зграде Народног музеја Ужиче са сталном музејском поставком „Ужичка република” 2. Меморијални комплекс Кадинача: Започети пројекат са РЗСК кроз Програм Лубљански процес II. 3. Ужичка тврђава – Стари град: конзервација и уређење. 4. Хидроцентрала под градом: израда музејске поставке. 5. Бело гробље – Ланцларниум: конзервација. 6. Црква брвнара Св.Јовно: уређење.	1. О: Народно музеј Ужиче Пр: ЈЛС, МКИ 2. О: Народно музеј Ужиче Пр: Савет Европе, Европска комисија 3. О: ЗЗСКК Пр: Народно музеј Ужиче, ЈЛС, МКИ 4. О: Народно музеј Ужиче Пр: ЈП Електродистрибуција Ужиче 5. О: Народно музеј Ужиче Пр: ЈЛС, Канцеларија ВЕРА 6. О: ЗЗСКК и Народно музеј Ужиче Пр: ЈЛС, Канцеларија ВЕРА, МКИ	1-7. Буџет РС 2. ИПА – фонд 1. 3.500.000 РСД 2. 1.170.000 РСД 3. 7.000.000 РСД 4. 4.000.000 РСД 5. 1.800.000 РСД 6. 1.000.000 РСД	1. 2015. 2. 2016-2018. 3. 2017. 4-5. 2015. 6. 2016.
			Остале ЈЛС		
2.	Утврђивање граница заштићене околине НКД.	1. Кадинача: Допуна одлуке, то јест, одређивање мера заштите СК од изузетног значаја, заштићене околине и мера заштите заштићене околине. 2. Мољковића хан: Допуна одлуке, то јест, одређивање мера заштите СК од изузетног значаја, заштићене околине и мера заштите заштићене околине. 3. Црква св. Ахилија у Ариљу: Ревизија одлуке о проглашењу и проширење граница заштите. 4. Манастир Св. Николе у Бањи код Прибоја: Допуна одлуке, то јест, одређивање мера заштите СК од изузетног значаја, заштићене околине и мера заштите заштићене околине.	1-4. О. РЗСКК; ЗЗСКК	1-4. Буџет РС 1. 200.000 РСД 2. 200.000 РСД 3. 200.000 РСД 4. 100.000 РСД	1. 2015. 2. 2015-2019. 3-4. 2015.
			Завод за заштиту споменика културе Краљево (ЗЗСКК)		
			ЈЛС		

6. новембар 2015.

Број 92 137

Тематска област 15: Заштита непокретних културних добара					
Планско решење 15.1: Заштита и презентација НКД					
Ред. бр. СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)	
3.	<p>Израда Програма конзервације, рестаурације и ревитализације НКД.</p> <p>1. Мољковића хан: Конзерваторско рестаурациски пројекат. 2. Кућа клеца Милоша у Горњој Црнући: Конзерваторско рестаурациски пројекат и пројекат уређења музејске поставке. 3. Чолића кућа у Вранићима код Чачка: Препокривање објекта. 4. Римске терме у Чачку: Пројекат конзервације и ревитализације кроз Програм Љубљански процес II.</p>	<p>1. О: РЗСК 2. О: РЗСК Пр: Музеј Рудничко-таковског краја 3. О: ЗСКК Пр: Народни музеј Чачак 4. О: ЗСКК Пр: Народни музеј Чачак, ЈЛС Чачак, ТО Чачка, МКИ, СЕ</p>	<p>1-3. Буџет РС 1. 700.000 РСД 2. 200.000 РСД 3. 500.000 РСД 4. Средства СЕ 18.000.000 РСД</p>	<p>1. 2015-2016 2-3. 2015. 4. -</p>	
Завод за заштиту споменика културе Краљево (ЗССК)					
Општина Лучани					
	<p>1. Археолошко налазиште „Градина“ на Јелици: Израда ПДР археолошког налазишта „Градина“; Решавање имовинско-правних односа; Извођење радова на уређењу археолошког налазишта „Градина“ (на основу пројекта археолошко-конзерваторских радова, дизајна мобилијара, пројеката колске саобраћајнице и пешачких стаза од локалног пута Чачак – Горачићи до археолошког налазишта).</p>	<p>1. О: Центар за културу и спорт „Драгачево“ Гуча Пр: МКИ, ЗССК, ЈЛС</p>	<p>1. Средства СЕ, Буџет РС, Буџет ЈЛС 35.500.000 РСД</p>	<p>1. 2015-2020.</p>	
Остале ЈЛС					
4.	Формирање руте „Путеви	Министарство културе и информисања (МКИ), Републички Завод за заштиту споменика културе (РЗСК)			

Тематски област 15: Заштита непокретних културних добара					
Планско решење 15.1: Заштита и презентација НКД					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	културе" у функцији презентације НКД и интеграције туристичке понуде.	1. Дефинисање културних стаза по садржају	1. О: МКИ, МГТТ, РЗСКС Пр: ЗСКСК, ТОС, ЗНПС, ТО	1. Средства СЕ, Буџет РС 700.000 РСД	1. 2015.
Завод за заштиту споменика културе Краљево (ЗСКСК)					
Општина Лучани					
		1. Повезивање археолошких локалитета „Градина” и „Лишка хава” са „Путем Римских императора”.	1-2. О: ТО Драгачево, Центар за културу и спорт „Драгачево” Гула, ТОС Пр: РЗСКСК, МКИ	1-2. Буџет ЈЛС, Буџет РС 1.000.000 РСД	1-2. 2015–2016.
		2. Формирање нових путева културе у Драгачеву под називима „Трагом Драгачевских крајпутања” и „Музеји и Спомен куће Драгачева”.			
5.	Рекаатегоризација појединих споменика културе.	Министарство културе и информисања (МКИ), Републички Завод за заштиту споменика културе (РЗСКСК) Рекаатегоризација: 1. Историјске зграде у Ужцу, 2. ПКИЦ Овчарско кабларски манастири, 3. Манастир Враћевшница.	1-3. О: РЗСКСК; ЗСКСК	1-3. Буџет РС 1. 50.000 РСД 2. 100.000 РСД 3. 100.000 РСД	1-2. 2015–2017. 3. 2015.
Општина Чајетина					
		1. Планирана категоризација: куће Мирослава Туповића, куће Милића од Мачве, собранице, цркве брвнаре, као и прибављање власништва над кућом армијског генерала Крсте Смиљанића ради категоризације.	1. О: ЈЛС Пр: МКИ, РЗСКСК, МЗ, црквене заједнице	1. Буџет ЈЛС	1. 2015.
Остале ЈЛС					
6.	Утврђивање граница заштићене	Министарство културе и информисања (МКИ), Републички Завод за заштиту споменика културе (РЗСКСК)			

6. новембар 2015.

Број 92 139


Тематско област 15: Заштита непокретних културних добара					
Планско решење 15.1: Заштита и презентација НКД					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	околине и израда планова уређења заштићених зона са дефинисаним режимима заштите НКД, пре свега за НКД од изузетног и великог значаја.	1. Детаљна идентификација карактера и оцена културног предела Златибора (културно наслеђе). 2. Детаљна идентификација карактера и оцена културног предела Моравичког управног округа (културно наслеђе).	1-2. О: МКИ, ЈЛС, РЗЗСК	1-2. Средства СЕ, Буџет РС 1. 1.500.000 РСД 2. 3.000.000 РСД	1-2. 2015-2016.
Завод за заштиту споменика културе Краљево (ЗЗСКК)					
7.	Валоризација објеката народног грађевинарства – старих, неизмењених и мало измењених планинских села и појединачних објеката.	1. Реконструкција, свиделовање и документовање највреднијих објеката народног грађевинарства пет општина из Златиборског управног округа (остале општине су обрађене у оквиру пројекта Атлас народног грађевинарства Србије).	1. О: РЗЗСК, ЗЗСКК	1. Буџет РС 3.700.000 РСД	1. 2017-2019.
Завод за заштиту споменика културе Краљево (ЗЗСКК)					
		1. Реконструкција подручја општине Ивањица.	1. О: ЗЗСКК	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС 600.000 РСД	1. 2016-2017.
		1. Реконструкција села Бјелуша са традиционалном архитектуром.	Општина Ариље 1. О: ЗЗСКК	1. Буџет ЈЛС	1.-
			Остале ЈЛС		

Тема тачка област 16: Организација престога у ванредним ситуацијама Планско решење 15.1: Заштита и презентација НКД					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Заштита и спасавање људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода и других несрећа	1. Израда планова и програма развоја система заштите и спасавања; обезбеђивање телекомуникационе и информационе подршке за потребе заштите и спасавања; набавка, постављање и одржавање акустичних извора (сирена) и остале опреме у Систему јавног убуњивања у Републици Србији; израда планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; развијање свести и културе безбедности грађана у области заштите, спасавања и смањња ризика од катастрофа.	Министарство унутрашњих послова (МУП) 1. О. ЈЛС Пр: Сектор за ванредне ситуације	1. Буџет ЈЛС	1. Континуална активност


6. новембар 2015.

Број 92 141

Графички прилог III-1: Природни ресурси и вредности, заштита НКД и развој туризма



Графички прилог III-2: Развој привреде и инфраструктурни системи



6. новембар 2015.



Број 92 143

**2. ЛИСТА СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТА КОЈИ СЕ НЕ
РАЗРАЂУЈУ**

Стратешки приоритети из РППЗМО који нису разрађени у Програму имплементације РППЗМО разврстани су према разлозима због којих нису разрађивани, полазећи од методологије примењене у Програму имплементације ППРС (која је прилагођена регионалном нивоу планирања) и имплементације планираног просторног развоја.

Известан број стратешких приоритета налази се и у Табели III-1. са детаљно разрађеним приоритетима и у приоритетима који се не разрађују. Међу њима, највећи број стратешких приоритета изворно припада приоритетима који се детаљно не разрађују. Наведени су у Табели III-1 зато што су предложени и разрађени од стране неког од релевантних актера на националном, регионалном или локалном нивоу управљања, а припадају стратешким приоритетима који су у индиректној вези са просторним развојем. Такви приоритети су условљени другим активностима, односно, реализују се кроз друга планска документа и програме, или се односе на едукацију и промоцију. Мањи број стратешких приоритета који има директан утицај на просторни развој Златиборског и Моравичког управног округа делимично је разрађен у Табели III-1, те су наведени у активностима и пројектима који ће бити предмет детаљне разраде у процесу иновирања овог програма. Међу детаљно разрађеним стратешким приоритетима из Програма имплементације ППРС који обухватају стратешке приоритете из РППЗМО, поједини су обрађени и у детаљно разрађеним приоритетима овог програма, када је од релевантних актера добијено више детаља за њихово остваривање.

Приоритети који се не разрађују подељени су у следеће групе:

1. активности и пројекти који ће бити предмет детаљне разраде у процесу иновирања овог програма (Табела III-2);
2. смернице за урбанистичке планове и техничку/пројектну документацију (Табела III-3);
3. условљеност другим активностима (Табела III-4);
4. реализација кроз националне, регионалне, локалне и секторске стратегије, планове и програме и програме пословања институција и предузећа (Табела III-5);
5. едукација и промоција (Табела III-6);
6. остали приоритети у индиректној вези са просторним развојем (Табела III-7);
7. детаљно разрађени стратешки приоритети из Програма имплементације ППРС који обухватају стратешке приоритете из РППЗМО (Табела III-8);
8. детаљно разрађени стратешки приоритети из Програма имплементације ППРС који су од значаја за подручје РППЗМО (Табела III-9).

Неколико стратешких приоритета је одговарајућим делом сврстано у групе у табелама III-4 и III-5, а другим делом у групе у табелама III-6 и III-7.

Посебно су у поглављу III. издвојени стратешки приоритети који могу да се суфинансирају из међународних фондова, према тематским областима утврђеним Националним приоритетима за међународну помоћ (НАД) за период до 2017. године са пројекцијама до 2020. године (Табела III-10)

2.1. Активности и пројекти који су предмет детаљне разраде у процесу иновирања Програма имплементације РППЗМО

У ову групу сврстани су стратешки приоритети утврђени РППЗМО чије остваривање омогућава имплементацију планираног просторног развоја подручја Златиборског и Моравичког управног округа, а за које нису дати одговарајући предлози за детаљну разраду од стране релевантних актера.

Утврђивање активности и пројеката за остваривање наведених стратешких приоритета биће предмет иновирања овог програма.

Табела III-2: Активности и пројекти који су предмет детаљне разраде у процесу иновирања Програма имплементације РППЗМО

Р. бр. ппр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
1. Пољопривредно земљиште и рурални развој		
1.2.	Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта	3) Евидентирање терена угроњених ерозионим процесима и предузимање и контрола спровођења одговарајућих антиерозионих мера и радова.
2. Шумско земљиште и заштита шума и развој ловства		
2.1.	Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума	1) Унапређење стања постојећих шума и повећање површина под шумама, пошумљавањем око 450 km ² (првенствено на сливовима акумулација и уз изразу пројеката пошумљавања) и побољшањем шумске инфраструктуре. 5) Антиерозиона заштита на површинама и локалитетима које угрожава средња, ексцесивна и јака ерозија на око 1.260 km ² (посебно на сливовима акумулација и на површинама у оквиру планираних скијалишта).
3. Водни ресурси		
3.1.	Заштита квалитета вода	1) Заштита изворишта вода регионалних система водоснаблевања (I и III класе квалитета) у горњим деловима Моравице, Великог Рзава, Западне Мораве, Увац, притока Лима, односно узводно од акумулација. 3) Успостављање и спровођење режима зона санитарне заштите, посебно постојећих акумулација (Увац, Кокин Брод, Радоиња, Бајина Башта, Лазивић, Потпеч, Врутци и Међувршје – угроњеним ефлуентним оптерећењем) локалних изворишта и резервисањем простора за зоне потапања планираних акумулација.
3.2.	Заштита од вода	1) Одбрана од поплава комбинацијом хидротехничких и организационих мера заштите, посебно у долинама Дрине, Лима и Западне Мораве (у зони насеља, инфраструктурних система и пољопривредног земљишта, а који су угроњени поплавама бујичног карактера). 3) Примена техничких, биотехничких и биолошких мера заштите од ерозионих процеса.
6. Развој привредних делатности		
6.2.	Опремање и реализација нових привредних комплекса и локалитета	1) Обезбеђивање инфраструктурно опремљених привредних комплекса или локалитета од значаја за више општина/градава и регион, центрима заднице насеља и другим насељима у којима је испољен интерес за развој привредних/пословних садржаја, предузетништва, МСП и друго. 4) Отварање планиране индустријске зоне у Севојну, Бранешком пољу (Бранешци – Сулица) – Мачкат, то јест, изградња индустријског парка и слободне зоне, индустријско-привредне радне зоне у Пожени, привредно-индустријске зоне у Прибоју, индустријских зона у Пријепољу и друго.
7. Развој туризма		
7.1.	Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору	1) Консолидација опремљености капацитета и боља организација коришћења постојеће туристичке понуде планинског (Златибора, Таре и Златара и друго), бањског (Прибојске бање, Горње Трелче, Овчар бање и ваздушне бање Ивањица, здравствено-wellness центра на Златибору и друго), градског, манифестационог, водног (реке и језера), транзитног, излетничког, руралног и других специјализованих видова туризма и рекреације, уз функционално интегрисање понуде окружења. 2) Изградња нових и модернизација, комунално опремање и комерцијализација постојећих и потенцијалних смештајних капацитета (посебно у сеоским домаћинствима и постојећим виканд кућама), у складу са међународним стандардима и трендовима у туризму и хотелијерству. 3) Унапређење и развој туристичко-рекреативне инфраструктуре (терени, стазе, рецептивно-информативни пунктови, туристичка сигнализација и друго) и инфраструктурних система и некомерцијалних садржаја друштвеног стандарда.

Р. бр. ппр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
7.2.	Реализација туристичке понуде и инфраструктуре у оквиру туристичких рејона	1) Развој целогодишње туристичко-рекреативне понуде (потенцијалних полова развоја) у оквиру туристичких рејона: (а) Тара – Валењско-подринске планине – Рудник (НП Тара са Перућцем, Дрином и Бајином Баштом, Горњи Милановац са бањом Трпчом и Рудником, Косјерић са Маљеном, Повленом и Зарожјем); (б) рејон Полимља са Јадовником (Прибој са Прибојском бањом и Пријепоље са манастиром Милешева, Лимом и Потпешким језером, Побинјеником и Јадовником); (в) Моравичко-Драгачевски рејон са Голијом (Чачак са Овчар бањом, са бањом Горња Трпчча, Слатином и манастирима у Овчарско-кабларској клисури, Лучани са Гучом и Драгачевом, Пожега са Тометиним пољем и Језевинцом, Ивањица са Голијом, Ариље са Моравицом и Мучњем); (г) Златибор са Златарско-Пештерским (Сјеничким) рејоном (Чајтина са парком природе Златибор и туристичким центром Златибор и скијалиштем Торник, Сирогојном и Љубишем, Ужице са језером Врутци, аеродромом Поникве, Кремном реком Ђетињом, Мокром Гором и Шарганском осмицом, Нова Варош са Златаром – СРП Увац и Сјеница са Сјеничким језером, Пештерском површи и скијалиштима на Јадовнику, Озрену, Ревуши и Јеленку).
8. Развој саобраћајне инфраструктуре		
8.1.	Повећање саобраћајне доступности подручја	2) Рехабилитација и модернизација државних путева I реда, уз изградњу недостајуће деонице на државном путу бр. 8 и изградња обилазница око урбаних градских подручја. 3) Санација клизишта, рехабилитација и sukcesивна изградња недостајућих деоница државних путева III реда. 4) Отварање граничног прелаза „Бачевци – Факовићи“ према БиХ. 5) Израда пројеката, реконструкција и рехабилитација општинских путева према приоритетима који се утврђују средњорочним програмима развоја мреже општинских путева, уз константно одржавање проходности током целе године, посебно према насељским/микроразвојним центрима у недовољно развијеним и пограничним подручјима.
8.2.	Развој остале саобраћајне инфраструктуре	4) Реализација бициклистичких и пешачких стаза на територији НП „Тара“, СРП „Увац“ и Златару.
9. Водопривредна инфраструктура		
9.1.	Фазни развој система водоснабдевања	2) Обнова Пештерског водовода и повећање његове поузданости изградњом одговарајућих резервоара у зонама насеља која се снабдевају водом; обнова водовода Нове Вароши, Прибоја, Ивањице, као и свих осталих водовода, по критеријуму да се губици сведу на мање од 20%; водовода Куманица – Ивањица; реализација новог ППВ у Међуречју. 3) Израда инвестиционо-техничке документације за изградњу „РХЕ Бистрица“ (са браном и акумулацијом „Клак“), којом би се утврдила техничка, економска, тржишна и еколошка оправданост и изводљивост пројекта. 4) Израда Генералног пројекта бране и система Велика Орловача, као и студије о могућности пребацивања дела воде из Увца у слив Великог Рзава. 6) Обнова и довођење у радно стање локалних изворишта Чачка (Бјељина – Парменац), као изворишта за технолошку воду предузећа у индустријском басену.
9.2.	Развој система за канализацију и пречишћавање отпадних вода	1) Развој канализационих система (проширење обухвата система на не мање од 90% домаћинстава која имају водовод, уклањање свих партиципалних излива колектора, изградња магистралних одводника до локација ППОВ) и реализација ППОВ, при чему је приоритет изградња ППОВ за насеља која угрожавају регионална и друга велика изворишта, или ефлуентно делују на дугим потезима река које су осетљиви екосистеми и које су важне за несметано коришћење вода низводно (Ивањица, Чајтина – Златибор); по потреби и продужена биоочерација (излази БПК5 4gr O2/м3) и додатно уклањање азота и фосфора. 2) Уклањање свих осталих депонија из водотока и акумулације Потпеш. 3) Пречишћавање отпадних вода рудника Штавал, по критеријуму да се Кнешица и низводни део Вапе врате у III класу квалитета.

Р. бр. ппр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
10. Енергетска инфраструктура		
10.1.	Изградња електроенергетске мреже и објеката	1) Изградња нових и реконструкција постојећих 110 kV далековода. 2) Изградња шест нових ТС (110/10 kV „Чачак 6“, „Чачак 7“, „Чачак 8“, „Чачак 9“, Крчагово – Ужице) и завршетак изградње ТС 110/35/10 Ариље. 3) Изградња нових и реконструкција постојећих ДВ 400 kV, 220 kV, 110 kV и постројења 400 kV, 220 kV, 110 kV
10.2.	Употреба ОИЕ	3) Коришћење соларне енергије, биомасе и биогаза.
11. Телекомуникациона инфраструктура		
11.1.	Побољшање мреже телекомуникационе инфраструктуре	1) Замена постојећих аналогних комуникација (централа) дигиталним. 2) Изградња нових комуникационих објеката у насељима и деловима насеља са преко 500 становника, чиме би се постигла жељена густина телефона и приступ интернету. 3) Изградња оптичких каблова за насеља у којима се граде комуникације. 4) Изградња РР мреже посебно за брдско-планинска подручја. 5) Изградња планираних базних станице мобилних оператера.
11.2.	Развој мреже поштанских услуга	1) Побољшање просторне дистрибуције и опремљености поштанских јединица уз увођење нових услуга. 3) Отварање одговарајућих броја шалтера поштанске службе у субопштинским центрима, центрима заједнице насеља, као и у насељима са специфичним функцијама. 4) Реализација поштанских јединица у већим туристичким насељима.

2.2. Смернице за урбанистичке планове и техничку/пројектну документацију

У поглављу IV. „Смернице за примену Плана“, одељак 1.1. „Приоритетне активности на имплементацији“, утврђене су смернице за разраду Регионалног просторног плана у другим планским документима. Разрадом у просторним плановима обухваћених јединица локалне самоуправе и урбанистичким плановима на основу којих се простор непосредно приводи планираној намени, то јест, издаје локацијска дозвола, обезбеђује се директна имплементација РППЗМО.

У овом делу Програма имплементације РППЗМО наведене су смернице из појединих стратешких приоритета ако су од значаја за израду урбанистичких планова на територији обухваћених јединица локалне самоуправе.

За реализацију појединих стратешких приоритета неопходна је израда одговарајуће пројектно-техничке документације у складу са законом, а ради омогућавања директног спровођења тих приоритета.

Табела III-3: Смернице за урбанистичке планове и техничку/пројектну документацију

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. ппр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
4. Геолошки ресурси		
4.1.	Експлоатација минералних сировина	5) Побољшање информационе основе и инжењерско-геолошка истраживања, као подршка планирању, пројектовању и изградњи: израда карте хазарда терена (катастар клизишта и нестабилних падина, плавних зона и друго) у циљу сигурнијег избора локације и смањења трошкова изградње привредних објеката и инфраструктурних система, као и организовања мониторинга хазарда; израда карте микросезимичке рејонизације, како би се, уз евентуално обарање степена сеизмичности, смањили трошкови изградње.
12. Комунални садржаји		
12.1.	Интегрално управљање комуналним отпадом	1) Израда пројектне документације за затварање, санацију и ремедијацију постојећих депонија у Златиборском и Моравичком управном округу, са стратешким проценама утицаја на животну средину.

6. новембар 2015.



Број 92 145

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. ппр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
13. Заштита животне средине		
13.1.	Унапређење и заштита квалитета животне средине	8) Израда стратешких процена и процена утицаја на природу и животну средину свих приоритетних програма, планских докумената и пројеката.

2.3. Условљеност другим активностима

Реализација одређеног броја приоритета условљена је различитим активностима (на пример претходна истраживања) или утврђивањем и применом одговарајућих мера и инструмената различитих политика. Тек након реализације тих активности може се приступити разради и остваривању приоритета из ове групе.

У другом случају неопходно је спровођење секторских активности на основу секторских планова и програма, као и програма пословања јавних предузећа (на пример: у области шумарства и водопривреде), који омогућавају директно спровођење стратешких приоритета.

Табела III-4: Условљеност другим активностима

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. ппр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
1. Пољопривредно земљиште и рурални развој		
1.2.	Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта	1) Заустављање процеса спонтаног испадања из пољопривредне производње земљишта и других аграрних фондова којима располажу старачка/регресивна домаћинства, стимулисањем трансфера њиховог земљишта, стоке и техничких средстава на део млађе популације одређене за рад у пољопривреди и живот на селу. 2) Поправљање агрохемијских особина обрадивих земљишта, селективним коришћењем подстицајних средстава из Аграрног буџета Републике Србије и других извора на основу претходних агропедолошких анализа. 4) Контрола плодности обрадивог земљишта и предузимање мера поправке, нарочито киселог земљишта исцрпљеног интензивном производњом кромпира у источној делу РППЗМО (калцизација, мелиоративно ђубрење фосфатима и стајњаком и увођење у плодоред крмног биља и легуминоза), а затим даље коришћење у складу са правилима добре пољопривредне праксе.
1.3.	Развој и реструктурирање пољопривредног сектора	1) Обезбеђивање сигурних права закупа земљишта и доброг функционисања тржишта земљишта, које олакшава померање ресурса са напуштених / регресивних газдинстава ка продуктивнијим пољопривредницима, као и других мера подршке укрупњавању и техничко-технолошкој модернизацији породичних газдинстава. 2) Унапређење сортног састава и увођење савремених технологија и стандарда у производњи воћа и кромпира и унапређење расног састава и селекцијског рада, смештаја и исхране у сточарству. 3) Успостављање органске биљне и сточарске производње, заштита географског порекла и сертификација, регионално брендирање и активности на унапређењу промоције и пласмана органских и традиционалних производа заштићене ознаке порекла. 4) Модернизација производње на газдинствима – проширење посела, изградња савремених објеката за смештај стоке, кабасте сточне хране и одлагање стајњака, набавка уређаја за наводњавање, складиштење и клађење млека, подизање дугогодишњих засада у воћарству и виноградарству, набавка основног стада, развој пчеларства и узгој аутохтоних биљних врста и раса стоке.

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. ппр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
2. Коришћење и заштита шумског земљишта и шума и развој ловства		
2.1.	Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума	3) Рационално коришћење укупних производних потенцијала шума, преводњем већег дела површине изданаичких шума у високе, повећањем укупне обраслости и попуњавањем недовољно обраслих и реконструкцијом деградираних површина. 4) Очување биоразноврсности и укупне вредности шумских екосистема, посебно у заштићеним подручјима уз вишенаменско коришћење.
2.2.	Развој ловства	1) Очување разноврсности ловне фауне (гајење, насљављање и заштита дивљачи) уз усклађивање ловних и осталих делатности у ловиштима. 3) Фазно побољшање услова станишта у ловиштима и постизање економског капацитета у бројности (нарочито аутохтоних и економски највреднијих врста – медвед и дивокоза на Тари и ловишту Бетина, дивља свиња и срна и друго) и одговарајуће полне и старосне структуре главних врста ситне и крупне дивљачи и квалитета трофеја у складу са капацитетом ловно продуктивних површина на шумским подручјима. 4) Узгој дивљачи. 6) Заштита и коришћење гајених врста дивљачи у складу са условима станишта у ловиштима, као и смањење броја предатора у ловиштима. 7) Очување ретких и угрожених врста ловне дивљачи (медвед, дивокоза, тетреб, камењарка, полска јаребита и друго) и остале фауне (соколови, орлови, и друго).
3. Водни ресурси		
3.1.	Заштита квалитета вода	2) Дефинисање система заштите од загађивања и непланског коришћења површинских и подземних вода, посебно дуж токова река у зони долинских насеља и регионалних и транзитних депонија, (уз поштовање критеријума да пречишћене отпадне воде на излазу из ППОВ буду БПК ≤ 4 gr O ₂ /m ³). 4) Санитарно опремање постојећих објеката, санација загађеног земљишта и успостављање забране превоза опасних и штетних материја на путевима у ужим зонама заштите акумулација, уз забрану изградње објеката који могу угрозити извориште и изградњу обилазница акумулација. 5) Одрживо коришћење локалних изворишта до количина које не угрожавају еколошке услове у окружењу и одржавање квалитета вода водотока и акумулације у прописаним I/III класама квалитета.
3.2.	Заштита од вода	2) Успостављање контроле и планског усмеравања експлоатације грађевинских материјала из речних корита у складу са принципима контролисаног „управљања речним наносом“, односно нормализација режима проноса наноса у циљу ублажавања и отклањања морфолошких деформација корита које угрожавају регулационе објекте и мостове.
4. Геолошки ресурси		
4.1.	Експлоатација минералних сировина и изворишта термоминералних вода	4) Детаљна хидрогеолошка истраживања ради дефинисања резерви и квалитета подземних вода за потребе водоснаблевања, као и комерцијалне производње флашираних вода (Златибор и више локација у Ивањини)
5. Становништво, мрежа насеља, јавне службе		
5.2.	Развој људских ресурса	3) Побољшавање услова социјалног статуса појединих категорија становништва (одраслих особа без образовања, жена, деца, старих, избеглих и интерно расељених лица, војних инвалида и других посебно угрожених група).
5.4.	Очување и трансформација руралних насеља и подручја	5) Обнова, реконструкција и адаптација сеоских домова културе и месних заједница ради стварања услова за формирање мултифункционалних центара.

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. ппр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
5.5.	Развој јавних служби, посебно њихове доступности на руралним подручјима	1) Предшколско васпитање и образовање: замена објеката у постојећој мрежи новим или повећање капацитета доградњом (ако постоји потреба), санирање, уређење и опремање комплекса вртића. 2) Основно образовање и васпитање: вишенаменско коришћење постојећих објеката за мобилне екипе дечјих вртића, установа културе, курсеви информатике и сл.и.н.
7. Развој туризма		
7.2.	Реализација туристичке понуде и инфраструктуре у оквиру туристичких рејона	2) Активирање развоја комплементарних делатности посредством туризма, посебно у производњи еко-хране, аутентичних етно-производа и друго; интерпретација вредности природне и културне баштине и друго.
8. Развој саобраћајне инфраструктуре		
8.1.	Повећање саобраћајне доступности подручја	6) Обезбеђивање слободног профила УИС-С и омогућавање коришћења свих технологија интермодалног транспорта без ограничења.
8.2.	Развој остале саобраћајне инфраструктуре	2) Обезбеђивање постојећих путно-пружних преграда; уређење станичних тргова и станица.
9. Водопривредна инфраструктура		
9.1.	Фазни развој система водоснабдевања	7) Утврђивање и овера резерви подземних вода за сва изворишта јавног водоснабдевања
10. Енергетска инфраструктура		
10.2.	Употреба ОИЕ	5) Препремне активности за коришћење ветроенергије (Златибор, Дивчибаре).
11. Телекомуникациона инфраструктура		
11.2.	Развој мреже поштанских услуга	2) Могућност функционисања дела поштанских јединица као система сталних, односно сезонских уговорних пошти.
13. Заштита животне средине		
13.1.	Унапређење и заштита квалитета животне средине	2) Успостављање система сталног мониторинга свих параметара квалитета животне средине на подручју општина и градова (земљишта, воде, ваздуха и вегетације, квалитета живота и друго) на локацијама Ужича, Кошерића, Чака и Севојна. 3) Смањење загађења из рударских активности и индустрије (посебно Рудника – Горњи Милановац, цементаре, ваљанице бабра и хемијске индустрије), применом мера заштите на свим индустријским објектима који могу да угрозе животну средину. 6) Успостављање интегралног система управљања водама Дрине и система управљања отпадом у прекограничној зони (Перућачко језеро) кроз дефинисање партнерства и сарадње. 7) Спровођење мера заштите животне средине и уређења заштитних појасева државних путева I и III реда које угрожавају животну средину.
13.2.	Превенција ризика од удеса и акцидента	1) Обезбеђивање мониторинга за сва индустријска постројења са SEVESO III листе, која се налазе на осам локација, и то: седам постројења нижег реда („Рудник и флотација Рудник“ – Горњи Милановац, „ФАД“ – Горњи Милановац, „Имплоал Севал“ – Севојно, Слобода“ – Чакак, „Вапекс“ – Коњевити – Чакак“, „Први партизан“ – Ужиче и „Хелиос“ – Горњи Милановац; и једно постројење вишег реда („Милан Благојевић“ – Лучани). Напомена: Приоритет је дефинисан на основу Прелиминарне листе SEVESO постројења на територији Републике Србије из 2014. године (према допису Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 532-02-00056/2014-16 од 19.06.2014. године) 2) Обезбеђивање адекватног неутралисања или смањења утицаја рада постројења са SEVESO III листе, у складу са политикама превенције од удеса. 3) Обезбеђивање мониторинга квалитета вода на изливима ППОВ.
14. Заштита природе и природних вредности		
14.1.	Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара	1) Доследно спровођење постојећих режима заштите на заштићеним подручјима. 5) Истраживање и валоризације подручја која су иницирана за заштиту (Рудник, Мучањ, Гилева), према динамичи која буде утврђена средњорочним и годишњим програмима заштите природе у Републици Србији. 6) Организовање ефикасног управљања заштићеним подручјима и спровођење планова и програма управљања. 7) Систематска мониторинг природних вредности подручја Голубице изгред Стратегије плана, привредна и реализација пројеката ревитализације и друго.

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. ппр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
14.3.	Предузимање активности на међународној афирмацији заштите природних вредности	1) Примена међународних конвенција: о биолошкој разноврсности; очувању миграторних врста дивљих животиња (Бонска конвенција); очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција); пределима; успостављању мреже еколошки значајних подручја (Натура 2000) на основу европских директива о стаништима и птицама (Special Areas of Conservation – SACs и Special Protection Areas – SPAs); и друго о мочварама (Рамсарска конвенција); трговини угроженим биљним и животињским врстама (CITES). 2) Укључивање заштићених природних вредности: Ваљевских планина, Овчарско-кабларске клисуре, подручје планине Јелице, Таре, Уваца – Милешевке, Пештера и Голије на листу Међународно значајних станишта птица (ИВА подручја); Таре, Шарган-Мокре Горе, Златибора, Милешевке, Пештера, Штавља, Мучња и Голије на листу Међународно значајна биљна подручја (РА подручја); Таре, Златибора, Златара, Пештера, Голије и Ваљевских планина на листу Међународно значајна станишта лентира, РВА подручја; Пештерско поље на листу Рамсарских подручја; Сувобора, Овчарско-кабларске клисуре, Јелове горе (Тесне јаруге и Зеленика), Таре, Заовина, Шарган-Мокре Горе, Златибора, Уваца, Милешевке, Пештера и Голија на листу EMERALD подручја.
14.3.	Предузимање активности на међународној афирмацији заштите природних вредности	2) Примена међународних конвенција: о биолошкој разноврсности; очувању миграторних врста дивљих животиња (Бонска конвенција); очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција); пределима; успостављању мреже еколошки значајних подручја (Натура 2000) на основу европских директива о стаништима и птицама (Special Areas of Conservation – SACs и Special Protection Areas – SPAs); и друго о мочварама (Рамсарска конвенција); трговини угроженим биљним и животињским врстама (CITES). 4) Укључивање заштићених природних вредности: Ваљевских планина, Овчарско-кабларске клисуре, подручје планине Јелице, Таре, Уваца-Милешевке, Пештера и Голије на листу Међународно значајних станишта птица (ИВА подручја); Таре, Шарган-Мокре Горе, Златибора, Милешевке, Пештера, Штавља, Мучња и Голије на листу Међународно значајна биљна подручја (РА подручја); Таре, Златибора, Златара, Пештера, Голије, Ваљевских планина на листу Међународно значајна станишта лентира, РВА подручја; Пештерско поље на листу Рамсарских подручја; Сувобора, Овчарско-кабларске клисуре, Јелове горе (Тесне јаруге и Зеленика), Таре, Заовина, Шарган-Мокре Горе, Златибора, Уваца, Милешевке, Пештера и Голија на листу EMERALD подручја.
15. Заштита непокретних културних добара		
15.1.	Заштита и презентација НКД	1) Наставак истраживања, уређења и презентације 20 културних добара од изузетног значаја и 43 културна добара од великог значаја. 5) Рекалоризација појединих споменика културе. 6) Утврђивање граница заштићене околине и израда планова уређења заштићених зона са дефинисаним режимима заштите НКД, пре свега за НКД од изузетног и великог значаја. 7) Валоризација објеката народног градитељства – старих, неизмењених и мало измењених планинских села и појединачних објеката.

2.4. Реализација кроз националне, регионалне, локалне и секторске стратегије, планове и програме и програме пословања институција и предузећа

С обзиром на то да ову групу стратешких приоритета чине велики пројекти из области инфраструктуре, туризма, животне средине и других области, потребно је утврдити и обавити њихово усаглашавање са Стратегијом и политиком развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 55/11) и Закључком Владе о усвајању Акционог плана

6. новембар 2015.



Број 92 147

за спровођење Стратегије и политике развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. године („Службени гласник РС”, бр. 100/11 и 61/13) у току реализације кроз различите стратегије, планове и програме. За ову групу стратешких приоритета неопходна претпоставка је доношење релевантних стратешких докумената општег карактера са различитим територијалним обухватом (на пример: регионалне развојне стратегије, стратегије развоја јединица локалне самоуправе и слично), програма или акционих планова за њихово остваривање и/или стратешких докумената за различите секторе без којих није могуће приступити реализацији појединих стратешких приоритета. Такође, стратешки приоритети из ове групе могу бити остварени и кроз програме пословања институција и предузећа.

У изради регионалне развојне стратегије за Регион Шумадије и Западне Србије, односно одговарајућег стратешког документа регионалног развоја, биће сагледана стратешка одређења и потребне мере од значаја за остваривање стратешких приоритета утврђених у РППЗМО за тематске области 5. (становништво, мрежа насеља и јавне услуге) и 6. (развој привредних делатности), а нарочито оних у вези са планским решењима 5.1-5.4. (демографска обнова, развој људских ресурса, функционално јачање регионалних урбаних центара и очување и трансформација руралних подручја) и 6.2. (реализација нових привредних комплекса), који су као усмерење назначени у табели III-5.

Табела III-5: Реализација кроз националне, регионалне, локалне и секторске стратегије, планове и програме, као и програме пословања институција и предузећа

Тематска област из РППЗМО (национални или регионални стратешки документ)		
Р.бр. прр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
1. Пољопривредно земљиште и рурални развој		
1.1.	Рурална рејонизација	2) Израда и спровођење посебних програма обнове пашњачког сточарења у функцији очувања и проградације природних брдско-планинских травњака.
1.2.	Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта	5) Израда привредно-еколошких планова коришћења, заштите и мелiorације ливада и пашњака, укључујући режими испаше и припреме за обављање агроеколошких мера.
4. Геолошки ресурси		
<i>Стратегија за управљање минералним ресурсима Републике Србије</i>		
4.1.	Експлоатација минералних сировина и изворишта термоминералних вода	1) Експлоатација истраженог и билансираног минералног богатства: руда оплози цинка (Рудник – Горњи Милановац), лимонита (Штавал – Сјеница); цементних сировина (Галовићи, Голдено – Косјерић); грчњивака (Јелен До + Пожега, Сурдук – Ужице и друго); грађевинско-техничког и архитектонског камена и друго. 3) Потпуније активирање утврђених резерви геотермоминералних вода (Прибојска бања, Овчар бања, Слатинска бања и Горња Трпча).
5. Становништво, мрежа насеља, јавне услуге		
<i>Регионална развојна стратегија за Регион Шумадије и Западне Србије (РПЗС)</i>		
5.1.	Демографска обнова (РПЗС)	1) Константна подршка државе смањивању унутаррегионалних разлика са посебном пажњом на територијалне потенцијале и девастирана подручја која доживљавају економско заостајање и депопулацију. 2) Ублажавање негативних демографских процеса мерама за заустављање емиграције младог стручног кадра (запослење и квалитет животе) и стварање услова за повратак и редистрибуцију становништва (запослење, комунално опремање насеља и друго).
5.2.	Развој људских ресурса (РПЗС)	1) Подизање нивоа образовања, развој знања и специјалних вештина радне снаге. 2) Подршка за samozапосљавање и оснивање послова мањег размера као и унапређење реинтеграције и флексибилности радне снаге.

Тематска област из РППЗМО (национални или регионални стратешки документ)		
Р.бр. прр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
5.3.	Функционално јачање улоге урбаних центара (РПЗС)	1) Развој просторно-функцијских и комплементарних веза између регионалних центара Ужича и Чачка (који ће јачати привредне, јавно-социјалне, развојно-управљачке, информационе, научно-истраживачке, културне и друге везе) дуж западноморавске развојне осовине. 2) Подстицање економског и социјалног развоја других центара у мрежи насеља, у првом реду субрегионалних функција Горњег Милановца, Пријепоља и Пожеге (привредних, јавно-социјалних, развојно-управљачких и културних) и функција осталих општинских центара (привредних и јавно-социјалних); као и микроразвојних нуклеуса на руралном подручју.
5.4.	Очување и трансформација руралних насеља и подручја (РПЗС)	1) Задржавање млађег дела континента радне снаге и подстицање повратка дела незапослене радне снаге из урбаних и општинских/градских центара у рурална насеља (фармерско сточарство, укупљавање посела, органска пољопривреда) модернизацијом пољопривреде и развојем допуних активности (туризам, микробизнис и друго). 2) Побољшање квалитета мреже путева и развој јавног саобраћаја, чиме ће се омогућити боља веза између насеља, посебно са центрима заједнице села. 3) Усклађивање мрежа објеката и услуга јавносоцијалне инфраструктуре са функцијама центара у мрежи насеља, размештајем и потребама корисника. 4) Унапређење развој руралне комуналне инфраструктуре, посебно телекомуникација.
6. Развој привредних делатности		
<i>Регионална развојна стратегија за Регион Шумадије и Западне Србије (РПЗС)</i>		
6.1.	Привредни развој (РПЗС)	1) Институционална подршка регионалном развоју, успешним фирмама и сектору МСП (из области пољопривреде, туризма, саобраћаја и складовно-логистичких активности, прерађивачког сектора, услужних делатности и друго) уз повезивање у производно-услугне регионалне кластере, комплетирање инфраструктуре (пре свега у привредно-индустријским зонама и туристичким дестинацијама) и уз еколошку прихватљивост. 2) Израда модерне привредне инфраструктуре и стварање повољне пословне и инвестиционе климе за опоравак и просторни развој привреде у градовима, у руралном и планинском подручју. 4) Подршка опоравку, расту конкурентности и одрживом територијалном развоју индустрије и расту нове запослености.
6.2.	Опремање и реализација нових привредних комплекса и локалитета	3) Припрема стратешких планова уређења, развоја и управљања индустријским зонама и акционих планова за реализацију индустријских зона и других пројеката
7. Развој туризма		
7.2.	Реализација туристичке понуде и инфраструктуре у оквиру туристичких рејона (РПЗС)	3) Развој саобраћајне инфраструктуре, у функцији повећања доступности интегрисана туристичке понуде, као и система остале техничке инфраструктуре (водоснабдевања и канализација, електроснабдевања и телекомуникација) и јавних садржаја.
7.3.	Израда развојних докумената и сарадња субјеката развоја туризма	1) Израда просторних и урбанистичких планова, програма развоја туризма и техничке документације за израду и уређење предвиђених садржаја.
12. Комунални садржаји		
<i>Регионална развојна стратегија за Регион Шумадије и Западне Србије (РПЗС)</i>		
<i>Регионални планови управљања отпадом (РПЗО)</i>		

Тематска област из РППЗМО (национални или регионални стратешки документ)		
Р.бр. нпр	Приоритетно планско решење (нпр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
12.1	Интегрално управљање комуналним отпадом (РРС РПЗС, РПУО)	2) Израда регионалних депонија Бањица (Нова Варош) и Дубоко (Ужице) у складу са регионалним споразумима, са студијом оправданости и стратешком проценом утицаја на животну средину) и утврђивање 14 локација за трансфер станице, и то за: регионалну депонију Дубоко (Ужице) – девет трансфер станица (Косјерић, Пожега, Ужице, Бајина Башта, Чајетина, Ариље, Чачак, Лучани и Ивањица); регионалну депонију Бањица (Нова Варош) – четири трансфер станице (Прибој, Нова Варош, Пријеполје и Сјеница) и регионалну депонију Крагујевац (локација ван обухвата Регионалног просторног плана) – једна трансфер станица (којом се Горњи Милановац укључује у регионални систем управљања отпадом у Шумадијском управном округу). 3) Затварање и санација локалних сметлишта у руралним подручјима и формирање санитарно уређених сеоских одлагалишта комуналног отпада у складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010–2019. године. 4) Спровођење система управљања отпадом из акумулација Перућач, Потпех и осталих акумулација, израдом плана за систематско прикупљање и одвожење.
12.2.	Управљање опасним отпадом (РРС РПЗС, РПУО)	1) Умеравање опасног отпада на регионално складиште опасног отпада на подручју Моравичког управног округа (иа путезу Чачак – Лучани); 2) Израда мањих регионалних складишта за сакупљање опасног отпада из домаћинства (батерија, акумулатора, отпадних уља, отпадних електричних и електронских апарата), које могу бити уз центре за одвојено сакупљање решклабилног отпада на нивоу сваке општине/града.
13. Заштита животне средине		
13.1.	Унапређење и заштита квалитета животне средине	1) Израда и спровођење општинских/градских планова/програма заштите земљишта од водне ерозије, загађивања и других деградационих процеса, заштите вода од загађивања и неповољних промена хидролошких режима, заштите ваздуха од загађивања, заштите од прекомерне буке, као и заштита свих елемената животне средине од загађивања. 4) Израда и спровођење програма за санацију и рекултивацију зона експлоатације минералних сировина и општинских депонија комуналног и индустријског отпада. 5) Израда и реализација програма за успостављање зона са режимима заштите изворишта регионалних изворишта водоснабдевања. 6) Успостављање интегралног система управљања водама Дрине и система управљања отпадом у прекограничној зони (Перућачко језеро) кроз дефинисање партнерства и сарадње. 9) Израда локалних и окружних еколошких акционих планова за све општине/градове Златиборског и Моравичког управног округа.
14. Заштита природе и природних вредности		
14.1	Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара	4) Запршетак израде студије заштите Ваљевских планина, израда студије за проширење заштитеног подручја Овчарско-кабларске клисуре и израда студије за измену Уредбе о заштити парка природе „Шарган – Мокра гора“ („Службени гласник РС”, бр. 52/05, 105/05, 81/08 и 49/12 – УС), ради утврђивања зона са различитим режимима заштите. 9) Очување разноврсности и слике предела и усвајање Акционог плана за имплементацију Европске конвенције о пределу и Правилника о категоризацији предела Србије.
15. Заштита непокретних културних добара		
<i>Регионална развојна стратегија за Регион Шумадије и Западне Србије (РРС РПЗС)</i>		
15.1	Заштита и презентација НКД	2) Формирање „путева културе” у функцији презентације НКД и интеграције туристичке понуде. 3) Израда Програма конзервације, рестаурације и ревитализације НКД.

2.5. Едукација и промоција

Овој групи припадају стратешки приоритети који ће се реализовати кроз активности едукације и промоције. Едукација представља значајан инструмент за спровођење приоритета кроз активности едукације свих актера који учествују у реализацији ових приоритета. Такође, за стварање повољнијег амбијента за реализацију развојних приоритета, потребна је промоција, као један од инструмената који доприносе њиховој реализацији.

Табела III-6: Едукација и промоција

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. нпр	Приоритетно планско решење (нпр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
2. Коришћење и заштита шумског земљишта и шума и развој ловства		
2.1.	Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума	7) Едукација кадрова у складу са принципима одрживог управљања шумама.
2.2.	Развој ловства	5) Едукација ловних стручњака и ловаца.
7. Развој туризма		
7.3.	Израда развојних докумената и сарадња субјеката развоја туризма	4) Едукација кадрова у туризму.
15. Заштита непокретних културних добара		
15.1	Заштита и презентација НКД	4) Формирање путева културе у функцији презентације НКД и интеграције туристичке понуде.

2.6. Остали приоритети у индиректној вези са просторним развојем

Реализација стратешких приоритета у индиректној вези са просторним развојем не захтева претходно обезбеђење одговарајућих просторних предуслова, али има утицај на остваривање одрживог просторног развоја и на виши квалитет живљења на подручју РППЗМО. Остваривање ових приоритета значајно доприноси заштити, уређењу и коришћењу простора, чиме се подиже и вредност територијалног капитала.

Табела III-7: Остали приоритети у индиректној вези са просторним развојем ЗМО

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. нпр	Приоритетно планско решење (нпр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
1. Пољопривредно земљиште и рурални развој		
1.1.	Рурална рејонизација	3) Успостављање партнерства локалних актера из јавног и приватног сектора при утврђивању специфичних социо-економских и еколошких проблема своје средине, ради доношења акционих програма за рурални развој, у интеракцији с планираним развојем туризма и комплементарних делатности, којима се обезбеђују алтернативни приходи локалном становништву. 4) Јачање комплементарности пољопривреде и туризма, предузимањем активности на очувању руралног наслеђа, привођењем намени гоздинстава за потребе и смештај туриста и едукација становништва о могућностима валоризације пољопривредних производа развојем туризма и укључивањем у програме одрживог управљања заштитеним и еколошки значајним подручјима.
1.2.	Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта	6) Сарадња произвођача и њихових удружења са саветодавном службом, научно-истраживачким институцијама и центрима за регионални и рурални развој и јачање локалних партнерстава, укључујући и анимирање дијаспоре за инвестирање у развој пољопривреде и пратећих делатности (Сјеница). 7) Јачање прекограничне и регионалне сарадње на заједничким пројектима заштите природних ресурса и унапређења пољопривреде и одрживог руралног развоја.
1.3.	Развој и реструктурирање пољопривредног сектора	5) Убрзање реструктурирања и приватизације прерађивачких предузећа у државном власништву и улагања у изградњу савремених хладњача, сушара и малих погона за прераду млека, воћа и поврћа, као и за сакупљање, дораду, паковање и пласман лековитог и ароматичног биља, меда, шумских плодова и пастрике. 6) Формирање/јачање удружења произвођача – сточара, воћара, пчелара и одгајивача и сакупљача лековитог и ароматичног биља и шумских плодова, задруга и кластера – у циљу организовања производње, прераде/дораде, складиштења, стандардизације, контроле квалитета, брендирања, промоције и пласмана финалних производа.

6. новембар 2015.



Број 92 149

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. ппр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
2. Коришћење и заштита шумског земљишта и шума и развој ловства		
2.1.	Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума	6) Организовање чувања шуме и форсирање мера превентивне заштите и максимално сузбијање бесправне сече. 7) Институционално опремање и организовање за потребе: мониторинга и истраживања шума (посебно функционалних оптимума у зонама са различити режимима заштите природе, инвентуре приватних шума и друго).
2.2.	Развој ловства	2) Организација стручних служби за праћење и усмеравање развоја популације дивљачи. 5) Организовање ловног туризма.
4. Геолошки ресурси		
4.2.	Санирање површина око постојећих рударских објеката	1) Предузимање свих законских и техничко-технолошких мера да се деградација и загађивање животне средине свеле на прихватљив и прописан ниво у свим фазама третирања минералних сировина (фаза експлоатације, припреме, прераде, одлагања јаловине и транспорта), уз доследно остваривање краткорочних и дугорочних програма и планова санације и рекултивације деградираних површина. 2) Обезбеђивање интегралног управљања отпадом који се формира у свим производним процесима и технолошким фазама у минерално сировинском комплексу, са посебним акцентом на ефикасније и комплексније коришћење сировина и искоришћавање различитих техногених сировина које се стварају у минерално-сировинском комплексу.
5. Становништво, мрежа насеља, јавне службе		
5.5.	Развој јавних служби, посебно њихове доступности на руралним подручјима	1) Предшколско васпитање и образовање: организовање специјализованог превоза за сву децу која живе на удаљености већој од 1,5 km од предшколске васпитне групе, као и за сву децу са посебним потребама. 2) Основно образовање и васпитање: увођење флексибилних програма који ће омогућити повећање релевантности знања, развијање животних вештина ученика, уважавање различитости и укључивање различитих групација деце у образовни процес; организовање специјализованог превоза за ученике који живе на удаљености већој од 4 km од школе и за све ученике са посебним потребама. 3) Средње, више и високо образовање: јачање и осамостаљивање постојећих средњих школа и отварање нових, уз редифинисање и усклађивање образовних профила са структуром и потребама привреде на регионалном и локалном нивоу, као и тражење нових начина финансирања и повезивања са привредом; умрежавање стручних школа сличних образовних профила, њихова диверзификација и већа флексибилност за прилагођавање потребама привреде и тржишта рада; и развијање стручног образовања модернизовањем опреме и наставних средстава и опремањем школа потребним садржајима. 4) Здравствена заштита: повећање доступности примарне здравствене заштите корисницима, нарочито на руралном подручју, организовањем мобилних здравствених тимова, интегрисаним пружањем услуга здравствене и социјалне заштите и пружањем квалитетне прехоспиталне хитне медицинске помоћи. 5) Социјална заштита: развијање разноврсне социјалне услуге усаглашене са потребама корисника које се приоритетно задовољавају у локалној заједници и породици (природном окружењу), а омогућавају избор најмање рестриктивне услуге за корисника; омогућавање останака већег броја деце, одраслих и старијих у биолошкој, сродничкој или другој породици, смањење броја деце у установама и смањење потреба за смештајем одраслих и старијих грађана у установама социјалне заштите. 6) Култура: субвенционисање јавног и приватног сектора из републичких фондова и донација и укључивање непрофитног сектора у развој нових услуга, посебних програма и организација мобилне културне понуде (мобилне библиотеке, представе, креативне радионице, еколошке и хуманитарне активности и слично) на руралном подручју. 7) Општински/градски сервиси: повећање доступности јавних услуга становништву развојем услужних центара општинских/градских управа.

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. ппр	Приоритетно планско решење (ппр)	Стратешки приоритет из РППЗМО
6. Развој привредних делатности		
6.1.	Привредни развој	5) Интензивирање партнерства на нивоу локалних власти и региона у циљу заједничког наступа код ЕУ и других релевантних међународних асоцијација за реализацију трансграничних програма развоја и заштите природе.
6.2.	Опремање и реализација нових привредних комплекса и локалитета	2) Подстицај конкурентности, јачања предузетништва, еко-иновација, енергетске ефикасности, бољих технологија, изградње пословних инкубатора, регионалне мреже секторских кластера и слично; оживљавање дела индустријских браунфилда.
7. Развој туризма		
7.3.	Израда развојних докумената и сарадња субјеката развоја туризма	2) Остваривање сарадње између Планом обухваћених општина/градова, као и њихове сарадње са суседним општинама, великим градовима, привредним, културним и другим организацијама и институцијама на развоју туризма; остваривање трансграничне сарадње у развоју туризма са Црном Гором и БиХ на државном и локалном нивоу. 3) Формирање информационог система о туристичким ресурсима и тражња, као и увођење мониторинга туристичког пословања, промоције и пропаганде туристичких производа подручја. 4) Утврђивање управљача туристичким просторима од стране јединица локалне самоуправе.
9. Водопривредна инфраструктура		
9.1.	Фазни развој система водоснабдевања	5) Успостављање савремених мерно-управљачких система за мерење свих управљачки релевантних величина у свим водоводима.

2.7. Детаљно разрађени стратешки приоритети из Програма имплементације ППРС који обухватају стратешке приоритете из РППЗМО

Стратешки приоритети из ове групе обухваћени су детаљно разрађеним приоритетима из Програма имплементације ППРС. Поједини од ових приоритета обрађени су и у детаљно разрађеним приоритетима овог програма, и то када је од релевантних актера добијено више детаља за њихово остваривање.

Табела III-8: Детаљно разрађени стратешки приоритети из Програма имплементације ППРС који обухватају стратешке приоритете из РППЗМО

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. ппр	Приоритетно планско решење РППЗМО (ппр) Стратешки приоритет из РППЗМО	Детаљно разрађен стратешки приоритет из Програма имплементације ППРС који обухвата стратешке приоритете из РППЗМО
1. Коришћење и заштита пољопривредног земљишта и рурални развој		
1.2	Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта: 5) Евидентирање терена угроњених ерозионим процесима и спровођење одговарајућих антиерозионих мера и радова преоравања ливада и пашњака и других површина и њихово претварање у оранице са једногодишњим усевима, увођење плодореда, подизање вишегодишњих засада, поштовање антиерозионих техника обраде земљишта укључујући контурну обраду и обраду по изохиспама, подизање и гајење пољозаштитних појасева, забрана напасања стоке или ограничавање броја грла на одређеним површинама и затрљивање дела маргиналних ораница.	2. Евидентирање терена угроњених процесима водне и еолоке ерозије, одређивање и контрола спровођења одговарајућих радова и мера заштите земљишта на тим теренима.
4. Геолошки ресурси		
4.1.	Експлоатација истраженог и билансираног минералног богатства: лигнита (Штаваљ - Сјеница).	42. Отварање рудника мрког угља и изградња термоелектране Штаваљ.

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. ппр	Приоритетно планско решење РППЗМО (ппр) Стратешки приоритет из РППЗМО	Детаљно разрађен стратешки приоритет из Програма имплементације ППРС који обухвата стратешке приоритете из РППЗМО
7. Развој туризма		
7.1.	Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору 1) Консолидација опремљености капацитета и боља организација коришћења постојеће туристичке понуде планинског (Златибора, Таре и Златара), банског, градског, манифестационог, транзитног, излетничког, руралног и других специјализованих видова туризма и рекреација и функционално интегрисање окупљења.	55. Просторни развој туризма Тара – Дрина: побољшање понуде туристичких места, инфраструктурно опремање, интеграција са окупљењем и трансгранична сарадња (у складу са европским стандардима).
8. Развој саобраћајне инфраструктуре		
8.1.	Повећање саобраћајне доступности подручја 1) Израда потребне планске и пројектне документације за аутопутеве E-761 и E-763.	66. Активности на државном путу I реда (изградња пута E-763) део руте 4 (SEETO) : Београд – Чачак – Пожега, дужина 145 km 67. Активности на државном путу I реда (изградња пута E-763) део руте 4 (SEETO) : Пожега – Ариље – Ивањица – Сјеница (Дуга пољана) – Гостун, дужина 110 km
8.2.	Развој остале саобраћајне инфраструктуре 1) Реконструкција и модернизација железничких пруга и објеката, посебно пруге Београд – Бар.	83. Пруга Београд – Врбница (Бар) – ревитализација и модернизација.
9. Водопривредна инфраструктура		
9.1.	Фазни развој система водоснабдевања 1) Реализација акумулације Сврачково, као кључног објекта за поуздано функционисање Западноморавско-зравског система за снабдевање водом насеља.	117. Стављање у функцију акумулације Сврачково.
10. Енергетска инфраструктура		
10.1.	Изградња електроенергетске мреже и објеката 2) Изградња шест нових ТС (110/10 kV „Чачак 6“, „Чачак 7“, „Чачак 8“, „Чачак 9“, Крчагово – Ужице) и завршетак изградње ТС110/35/10 Ариље. 3) Изградња нових и реконструкција постојећих 110 kV далековада.	100. Реконструкција и изградња далековада, трансостаница и разводних постројења (60 пројеката).
11. Телекомуникациона инфраструктура		
11.1.	Побољшање мреже телекомуникационе инфраструктуре 1) Замена постојећих аналогних комуникација дигиталним	93. Потпуна замена аналогне комуникације, као и дигиталне старије генерације.
12. Комунални садржаји		
12.1.	Интегрално управљање комуналним отпадом: 2) Изградња регионалних депонија Бањица (Нова Варош) и Дубоко (Ужице) у складу са регионалним споразумима, са студијом оправданости и стратешком проценом утицаја на животну средину и утврђивање 14 локација за трансфер станице и то за: регионалну депонију Дубоко (Ужице) – девет трансфер станица (Косјерић, Пожега, Ужице, Бајина Башта, Чајетина, Ариље, Чачак, Лучани, Ивањица); регионалну депонију Бањица (Нова Варош) – четири трансфер станице (Прибој, Нова Варош, Пријеполје, Сјеница), и регионалну депонију Крагујевац (локација ван обухвата Плана) – једна трансфер станица (којом се Горњи Милановац укључује у регионални систем управљања отпадом у Шумадијском управном округу).	12. Изградња осам регионалних центара за управљање отпадом – регионалних депонија са постројењима за сепарацију рециклабилног отпада, трансфер станицама и центрима за одвојено сакупљање рециклабилног отпада – рециклажним двористима.
12.2.	Управљање опасним отпадом: 1) Усмеравање опасног отпада на регионално складиште опасног отпада на подручју Моравичког управног округа (на путу Чачак–Лучани); 2) Изградња мањих регионалних складишта за сакупљање опасног отпада из домаћинства (батерија, акумулатора, отпадних уља, отпадних електричних и електронских апарата), које могу бити уз центре за одвојено сакупљање рециклабилног отпада на нивоу сваке општине/града.	14. Изградња централног постројења за физичко хемијски третман опасног отпада и изградња пет централних регионалних складишта опасног отпада у Републици Србији у складу са наводима из Регионалног просторног плана.

Тематска област из РППЗМО		
Р.бр. ппр	Приоритетно планско решење РППЗМО (ппр) Стратешки приоритет из РППЗМО	Детаљно разрађен стратешки приоритет из Програма имплементације ППРС који обухвата стратешке приоритете из РППЗМО
13. Заштита животне средине		
13.1.	Унапређење и заштита квалитета животне средине: 2) Успостављање система сталног мониторинга свих параметара квалитета животне средине на подручју општина/града (земљишта, воде, ваздуха и вегетације, квалитета живота) на локацијама Ужице, Косјерић, Чачак, Севојно. 5) Израда и реализација програма за успостављање зона са режимима заштите изворишта регионалних изворишта водоснабдевања. 6) Успостављање интегралног система управљања водама Дрине и система управљања отпадом у прекограничној зони (Перућачко језеро) кроз дефинисање партнерства и сарадње. 3) Смањење загађења из рударских активности и индустрије (посебно Рудника – Горњи Милановац, цементаре, ваљанице бабра и хемијске индустрије) применом мера заштите на свим индустријским објектима који могу да угрозе животну средину; 4) Израда и спровођење програма за санацију и рекултивацију зона експлоатације минералних сировина и општинских депонија комуналног и индустријског отпада.	11. Успостављање мониторинга загађивача у складу са чланом 72. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 – др. закон, 36/09, 72/09 – др. закон и 43/11 – УС) 9. Побољшање квалитета површинских и подземних вода 10. Подстицање рационалног коришћења природних ресурса, подстицање коришћења секундарних сировина, смањење емисије загађујућих материја и увођење чистије производње
14. Заштита природе и природних вредности		
14.2.	1) Примена међународних конвенција: о биолошкој разноврсности; очувању миграционих врста дивљих животиња (Бонска конвенција); очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција); пределима; успостављању мреже еколошки значајних подручја (Натура 2000) на основу европских директива о стаништима и птицама (Special Areas of Conservation – SACs and Special Protection Areas – SPAs); и друго о мочварама (Рамсарска конвенција); трговини угроженим биљним и животињским врстама (СИТЕС).	19. Рамсарска листа – уписивање језера на Голји 20. Листа резервата биосфере МаВ – уписивање прекограничног резервата биосфере Тара – Дрина
15. Заштита непокретних културних добара		
15.1.	2) Формирање „путева културе” у функцији презентације НКД и интеграције туристичке понуде.	24. Дефинисање и уређење инфраструктуре и саобраћајница за моравску културну стазу

2.8. Детаљно разрађени приоритети из Програма имплементације ППРС од значаја за подручје РППЗМО

Приоритети ове групе утврђени су Програмом имплементације ППРС. У овом програму су наведени зато што ће се њихова реализација одвијати на територији Златиборског и Моравичког управног округа, те ће утицати на просторни развој овог подручја. Ови приоритети се не разрађују у Програму имплементације РППЗМО, зато што су предмет реализације на националном нивоу од стране надлежних републичких органа и институција.

Табела III-9: Детаљно разрађени приоритети из Програма имплементације ППРС од значаја за подручје РППЗМО

Тематска област РППЗМО		
Р.бр. ппр	Планско решење РППЗМО (ппр) (Стратешки приоритет)	Детаљно разрађен стратешки приоритет из ППРС који се односи на подручје и тематску област РППЗМО
1. Коришћење и заштита пољопривредног земљишта и рурални развој		
1.2.	Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта	1. Успостављање информационог система о пољопривредном земљишту, компатибилним системима географске информатике у циљу формулисања и спровођења земљишне политике у складу са законима ЕУ

6. новембар 2015.

Гласник
ОПШТИНЕ СРЕДИНЕ

Број 92 151

Тематска област РППЗМО		
Р.бр. ппр	Планско решење РППЗМО (ппр) (Стратешки приоритет)	Детално разрађен стратешки приоритет из ПППРС који се односи на подручје и тематску област РППЗМО
2. Шуме и шумско земљиште		
2.1.	Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума	3. Имплементација Стратегије развоја шумарства 27. Карта ерозије Републике Србије и биланс продукције и преноса наноса у сливовима
3. Водни ресурси		
3.1.	Заштита квалитета вода	9. Побољшање квалитета површинских и подземних вода
4. Геолошки ресурси		
4.1	Експлоатација минералних сировина	43. Пројекат геолошких истраживања нафте јужно од Саве и Дунава
5. Развој становништва, мреже насеља и јавних служби		
5.1.	Демографска обнова	28. Студија о зонама и подручјима реално могуће демографске ревитализације (дефинисањем мера активне политике према миграцијама становништва у склопу одрживог регионалног развоја Србије)
13. Заштита животне средине		
13.1.	Унапређење и заштита квалитета животне средине	10. Подстицање рационалног коришћења природних ресурса, подстицање коришћења секундарних сировина, смањење емисије загађујућих материја и увођење чистије производње в) Титан цементара Косјерић д.о.о. (неопходне модификације – изградња и инсталација опреме у циљу омогућавања коришћења SRF горива добијеног из отпада и то првенствено из комуналног отпада уз смањење употребе фосилних горива; повећање удела секундарних сировина (високопепне шлаке и сувог електрофилтерског пепела) у технолошком поступку производње клинкера и цемента уз смањење коришћења природних сировина)
14. Заштита природе и природних вредности		
14.1.	Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара 9) Очување разноврсности и слике предела, усвајање Акционог плана за имплементацију Европске конвенције о пределу и Нацрта правилника о категоризацији предела Србије	26. Идентификација предела различитог карактера на регионалном нивоу кроз „Карактеризацију предела Србије” којом се формира основа за: валоризацију и заштиту природних и културних предела, планирање и управљање њиховим квалитетом, стратешку процену и процену утицаја на животну средину, формирање ГИС о природним и културним вредностима предела

3. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ КОЈИ МОГУ ДА СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ МЕЂУНАРОДНИХ ФОНДОВА

На основу дефинисаних Националних приоритета за међународну помоћ (НАД) за период 2014–2017. године са пројекцијама до 2020. године утврђене су тематске области (Табела III-10) у оквиру којих је за планска решења и стратешке приоритете из Програма имплементације РППЗМО могућа имплементација пројектима који се суфинансирају из међународних фондова.

Табела III-10: Стратешки приоритети ПИ РППЗМО који су усклађени са тематским областима НАД

Тематска област	Приоритети и мере (НАД)	Табела ПИ РППЗМО (Таб) Вежа са колоном 2 Бр. планског решења (Пр) Бр. стратешког приоритета (Сп)
1	2	3
Б5. Енергетика	1. Унапређење стратешког, институционалног и законодавног оквира како би се осигурао одрживи развој енергетског сектора. 2. Обезбеђивање поузданог, квалитетног и ефикасног ланца снабдевања енергијом 2.2. Унапређење одрживог коришћења свих обновљивих извора енергије уз усмерење на биомасу. 3. Ублажавањем негативног утицаја енергетског сектора на животну средину путем смањења загађења, активности ремедијацијом земљишта и припремних активности усмерених на посепшивање будуће одрживе производње енергије.	Таб III-1.: Вежа са 2.2. — Пр 10.2.: Сп 1., 3. Таб III-2.: Вежа са 2.2. — Пр 10.2.: Сп 3. Таб III-4.: Вежа са 2.2 — Пр 10.2.: Сп 5.
Б6. Заштита животне средине	1. Израда и јачање стратешких, регулаторних, финансијских и механизма за праћење како би се осигурао одрживи развој, укључујући подизање нивоа свести у погледу питања животне средине. 2. Подршка прилагођавању на измењене климатске услове, ублажавању последица и спречавању ризика. 3. Осигурање одрживости животне средине путем ваљаног управљања природним ресурсима и смањењем загађења. 3.1. Обезбеђивање очувања, одрживог коришћења и ефикаснијег управљања природним ресурсима (заштита природе, биодиверзитета и опоравак загађених локација). 3.2. Развој и унапређење система за управљање отпадом. 3.3. Унапређење управљања водама (снабдевање водом и управљање отпадним водама). 3.4. Унапређење квалитета ваздуха путем смањења емисија штетних материја.	Таб III-1.: Вежа са 1. — Пр 13.1.: Сп 2., 8., 9.; Пр 14.1.: 2., 3., 5., 6., 8., 10.; Пр 14.2.: Сп 1., 2. Таб III-3.: Вежа са 1. — Пр 13.1.: 8. Таб III-4.: Вежа са 1. — Пр 13.2.: Сп 1., 2. Таб III-5.: Вежа са 1. — Пр 13.1.: Сп 4., 9. Таб III-1.: Вежа са 3.1. — Пр 13.1.: Сп 3., 4. Вежа са 3.2. — Пр 12.1.: Сп 1., 2., 3.; Пр 12.2.: Сп 1., 2. Вежа са 3.3. — Пр 3.1.: 1., 5.; Пр 9.1.: Сп 1., 2., 6.; Пр 9.2.: Сп 1. Таб III-2.: Вежа са 3.3. — Пр 9.1.: Сп 2., 4., 6., Пр 9.2.: Сп 1., 3. Таб III-3.: Вежа са 3.2. — Пр 12.1.: Сп 1. Таб III-4.: Вежа са 3.1. — Пр 13.1.: 3.; Пр 14.1.: Сп 5., 6., 7.; Пр 14.3.: Сп 1., 2.; Пр 14.3.: Сп 2., 4. Вежа са 3.3. — Пр 3.1.: Сп 2.; Пр 13.2.: Сп 3. Таб III-5.: Вежа са 3.2. — Пр 12.1.: Сп 2., 3., 4.; Пр 12.2.: Сп 1., 2. Таб III-7.: Вежа са 3.2. — Пр 4.2.: Сп 2.

Тематска област	Приоритети и мере (НАД)	Табела ПИ РПЗМО (Таб) Вежа са колоном 2 Бр. планског решења (Пр) Бр. стратешког приоритета (Сп)
1	2	3
Б7. Саобраћај	<p>1. Повећање делотворности саобраћајног система јачањем стратешког и институционалног оквира, капацитета за управљање и механизма за спровођење.</p> <p>2. Унапређење капацитета и квалитета саобраћајне инфраструктуре и услуга у оквиру паневропских саобраћајних коридора и Основне регионалне саобраћајне мреже Југоисточне Европе.</p> <p>2.1. Модернизација железничке пруге</p> <p>2.2. Унапређење друмског саобраћаја узимајући у обзир социјалне, безбедносне и карактеристике капацитета.</p> <p>2.3. Јачање капацитета за ефикасан интермодални транспорт са циљем повећања модалне поделе видова транспорта у корист видова који мање загађују (железница и пловни путеви).</p> <p>2.4. Унапређење услова за навигацију на унутрашњим пловним путевима.</p> <p>3. Промовисање одрживог градеког и приградског саобраћаја.</p>	<p>Таб III-1. Вежа са 2.1. — Пр 8.2.; Сп 1. Вежа са 2.2. — Пр 8.1.; Сп 1., 2., 3., 4.; Пр 7.2.; Сп 3. Таб III-2. Вежа са 2.2. — Пр 8.1.; Сп 2., 3., 5. Таб III-4. Вежа са 2.3. — Пр 8.1.; Сп 6.</p>
Б8. Људски ресурси и друштвени развој	<p>1. Јачање успостављања ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста у области запошљавања.</p> <p>1.2. Смањење регионалних разлика кроз интегрисану и координисану политику запошљавања.</p> <p>1.4. Унапређење запошљавања младих и омогућавање приступа тржишту рада.</p> <p>2. Израдња друштва заснованог на знању путем оснаживања формалног и неформалног образовања.</p> <p>2.1. Подизање квалитета и ефикасности оштег образовања на предуниверзитетском нивоу.</p> <p>2.2. Веће учешће и приступ образовању.</p> <p>3. Повећање делотворности и праведности система социјалне заштите.</p> <p>3.2. Унапређење ефикасности социјалне заштите и социјалне укључености путем иновација.</p> <p>4. Побољшање здравственог стања становништва оснаживањем приступачности, доступности, економичности и ефикасности услуга здравствене заштите.</p>	<p>Таб III-1. Вежа са 1.1. — Пр 5.1.; Сп 1., Пр 5.2.; Сп 1. Вежа са 1.4. — Пр 5.1.; Сп 2.; Пр 5.2.; Сп 1.</p> <p>Таб III-1 Вежа са 2.1. — Пр 5.5.; Сп 2., 3. Таб III-7. Вежа са 2.1. — Пр 5.5.; Сп 2., 3.</p> <p>Таб III-1 Вежа са 3.2. — Пр 5.5.; Сп 5. Таб III-7. Вежа са 3.2. — Пр 5.5.; Сп 5.</p>
Б9. Пољопривреда и рурални развој	<p>1. Повећање конкурентности сектора пољопривредног пословања и стварања услова за одрживи раст прихода пољопривредника (уз позив на ИПАРД осу 1).</p> <p>1.1. Улагање у пољопривредна газдинства, прераду и пласман пољопривредних производа, увођење стандарда ЕУ за пољопривредне производе и храну.</p> <p>1.2. Поспешивање иновација, прихват истраживања и преношење знања путем саветодавне службе.</p>	<p>Таб III-1. Вежа са 1.1. — Пр 1.1.; Сп 1., 2.; Пр 1.2.; Сп 1.; Пр 3.; Сп 4. Вежа са 1.2. — Пр 1.2.; Сп 6.</p>

Тематска област	Приоритети и мере (НАД)	Табела ПИ РПЗМО (Таб) Вежа са колоном 2 Бр. планског решења (Пр) Бр. стратешког приоритета (Сп)
1	2	3
	<p>2. Унапређење квалитета живота руралног становништва и атрактивности руралних подручја (уз позив на ИПАРД осе 2 и 3).</p> <p>2.1. Стварање услова за унапређење руралне инфраструктуре.</p> <p>2.2. Подрика диверсификацији руралне економије и отварању нових радних места.</p> <p>2.3. Унапређење локалних акционих група (сличних приступу ЛЕАДЕР) и увођење агро-школских активности.</p>	<p>Таб III-1. Вежа са 2.1. — Пр 1.1.; Сп 1.; Пр 9.1.; Сп 2.; Пр 9.2.; Сп 1.; Пр 11.1.; Сп 2., 4., 5. Вежа са 2.2. — Пр 1.1.; Сп 4., Пр 6.2.; Сп 1.; Пр 7.1.; Сп 2.; Пр 7.2.; Сп 2. Таб III-2. Вежа са 2.1. — Пр 8.1.; Сп 5.; Пр 9.1.; Сп 2., 4., 6.; Пр 9.2.; Сп 1., 3.; Пр 11.1.; Сп 2., 4., 5.; Пр 11.2.; Сп 1., 3. Вежа са 2.2. — Пр 6.2.; Сп 1.; Пр 7.1.; Сп 2. Таб III-4. Вежа са 2.1. — Пр 11.2.; Сп 2. Вежа са 2.2. — Пр 7.2.; Сп 2. Таб III-7. Вежа са 2.2. — Пр 1.1.; Сп 4. Вежа са 2.3. — Пр 1.1.; Сп 3.; Пр 1.2.; Сп 6.</p>
	<p>3. Јачање административних капацитета за усклађивање пољопривредне политике (ЗПП стуб 1) и политике руралног развоја (ИПАРД и ЗПП стуб 2) и институција са правним тековинама ЕУ (уз позив на израдњу административних капацитета).</p>	
	<p>4. Унапређење стандарда и система безбедности хране, здравље биља, здравље и добробит животиња (уз позив на усклађивање са правним тековинама ЕУ).</p>	
Б10. Култура	<p>1. Развој система који омогућава примену стандарда ЕУ у култури и који подстиче културну разноликост на територији Републике Србије.</p> <p>1.2. Очување културног наслеђа и подршка културној продукцији и креативној уметности.</p>	<p>Таб III-1. Вежа са 1.2. — Пр 15.1.; 1., 2., 3., 4., 7. Таб III-5. Вежа са 1.2. — Пр 15.1.; Сп 2. Таб III-7. Вежа са 1.2. — Пр 5.5.; Сп 6.</p>

IV. ПОКАЗАТЕЉИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

За праћење спровођења РПЗМО, помоћ коју пружају показатељи, огледа се у идентификовању унутаррегионалних разлика, као и оцењивању трендова развоја. Циљ је да показатељи помогну у истацању критичних питања и проблема, како би се постигло шире укључивање јавности и мотивисање кључних актера да делују у складу са планским решењима и мерама. Показатељи ће идентификовати у којим се сегментима регионално подручје унапређује, а у којим стагнира или заостаје у односу на постављене циљеве развоја, кроз одмеравање са другим подручјима, поређење

6. новембар 2015.

Број 92 153

са усвојеним нормама и стандардима и друге оцене. У контексту испрелетаних развојних политика у простору, избором одговарајућих показатеља настоји се постићи координирање различитих нивоа одговорности појединих актера у правцу постизања задовољавајућег нивоа узајамне оптимизације у простору.

Избор и систематизација показатеља базирају се на циљно-оријентисаном приступу, што значи њиховој превасходној повезаности са циљевима просторног развоја подручја. Сходно томе организациона шема показатеља прати разматране проблемске области планерског поступка, водећи рачуна о стандардним информацијским захтевима релевантности показатеља, а међу којима су:

1. препознатљивост у циљевима и приоритетима развоја датог подручја;
2. могућност објективног, једнозначног и поузданог мерења;
3. могућност дугорочног праћења за читаво подручје (временска и географска покривеност);
4. упоредивост са другим показатељима уз што мање преклапање;
5. усаглашеност са показатељима просторног развоја на националном нивоу, који су дефинисани у Просторном плану Републике Србије (у даљем тексту: ППРС).

Додатни захтев у избору и организовању показатеља јесте да се дође до што краће листе, али и да области буду равномерно заступљене, тако да поједини показатељи могу указати на корелације између појединих проблемских области у аспектима који се разматрају.

Иntenција је да предложени показатељи буду први корак ка сложенијем мониторингу просторног развоја у правцу формирања информационог система о просторном развоју Златиборског и Моравичког управног округа.

Сходно наведеним захтевима, издвојена је листа од 52 показатеља у оквиру 24 проблемска задатка за потребе периодичног извештавања о стању у простору. За сваки од предложених показатеља урађена је детаљнија разрада којом се ближе одређују области и сврха примене, параметри израчунавања, просторна и временска покривеност, извори података, као и повезаност са другим показатељима.

Од 52 изабрана показатеља, 36 су разрађени показатељи за ниво РППЗМО на основу истих показатеља који су дефинисани у Програму имплементације ППРС.

Табела IV-1. Организациона шема избора показатеља за мониторинг РППЗМО

Тематска област	Проблемски задатак	Ознака показатеља
Управљање природним ресурсима	Рационалније коришћење простора	1, 2, 3, 4
	Очување пољопривредног земљишта и одрживи развој пољопривреде	1, 2
	Коришћење водних ресурса и снабдевање енергијом	5, 6, 7
Демографски развој и уравниотеженост насељске структуре	Демографске промене	8, 9
	Полицентричност урбаног система	10, 11
	Одрживост насељске структуре (односи града и села)	12, 13
Економски развој и приступ тржишту рада	Унапређење доступности јавних служби	10, 14, 15, 33
	Инвестирање	16, 18, 19, 22
	Конкурентност	16, 20
	Запосленост	17, 20, 21
	Приступ тржишту рада	23, 25
Очување природног и културног наслеђа и развој туризма	Смањење социјалне искључености и сиромаштва	24, 25, 26
	Очување биодиверзитета	27, 4
	Очување културних маркера подручја	28, 32
Инфраструктурни системи и везе	Унапређење регионалних потенцијала за туризам и креативне индустрије	29, 30, 31, 32
	Саобраћајне и трговинске везе са окружењем	33, 34, 35
	Опремљеност комуналном инфраструктуром	36, 37, 38, 39

Заштита животне средине	Побољшање квалитета ваздуха	40
	Побољшање квалитета површинске и подземне воде	41, 42
	Минимизирање негативних последица природних процеса и људских активности у простору	43, 44, 45
	Смањење количине отпада, повећање рециклирања	46, 47, 48
Територијална управа	Расположиви приходи општина	49
	Ефикасност рада територијалне управе	50, 51
	Учешће у програмима и пројектима међурегионалне и трансграничне сарадње	52

1. ЛИСТА ПОКАЗАТЕЉА

1. Коришћење земљишта (пољопривредне, шумске, водне, рударске, изграђене површине) *
2. Удео пољопривредних површина под органском / контролисаном производњом*
3. Урбани раст – ширење урбаних подручја *
4. Површине на којима су спроведене мере ремедијације, рекултивације и ревитализације оштећених земљишта
5. Специфична потрошња воде у насељима (L/ст/дан) *
6. Потрошња енергије по изворима и врсти корисника *
7. Број и снага хидроелектрана
8. Број становника (индекси промена) општина и градова на подручју РППЗМО
9. Удео становништва по великим старосним групама и полу *
10. Степен концентрације становништва у примарним центрима према функционалним нивоима центара *
11. Заступљеност функција терцијарног и кварталног сектора према функционалним нивоима центара
12. Демографски трендови урбаних подручја у односу на рурална подручја *
13. Обим дневних миграција *
14. Доступност примарној и секундарној здравственој заштити *
15. Обухват контингента средњошколским образовањем
16. Број и алокација нових покренутих предузећа и број угашених предузећа годишње
17. Стопа запослености
18. Стопа инвестиција *
19. Број издатих грађевинских дозвола (решења) за туристичке и индустријске објекте
20. Запосленост становништво према степену образовања
21. Запосленост по економским делатностима *
22. Број и површина браунфилд и гринфилд локација *
23. Стопа незапослености *
24. Број домаћинства која живе испод границе сиромаштва *
25. Стопа запошљавања старијих радника (55-64 година) *
26. Број социјално непрофитних станова према броју домаћинства у програму социјалног становања *
27. Заштићена природна подручја и предлози за заштиту *
28. Број и врста заштићених културних добара и добара предложених за заштиту *
29. Туристички смештај (према типу и категорији објеката и броју лежаја)
30. Туристички смештај у сеоским домаћинствима *
31. Број туриста и туристичких ноћења годишње *
32. Број друштвених догађаја (манифестација) са презентацијом народне традиције и културног идентитета локалних заједница *
33. Доступност регионалних и субрегионалних центара јавним превозом
34. Удео становништва које живи унутар 30-минутне изохроне од железничке станице *
35. Број и опремљеност граничних прелаза на подручју РППЗМО и промет путника и робе са суседним земљама
36. Покривеност насеља (% броја домаћинства) мрежом јавног водовода *
37. Покривеност насеља (% броја домаћинства) канализационом мрежом *
38. Покривеност насеља (% броја домаћинства) електро-мрежом високе сигурности снабдевања *

39. Приступ широкопојасним системима *
 40. Број и % становника насеља који су изложени сталном и учесталом прекомерном загађењу ваздуха *
 41. Квалитет површинских вода (класе квалитета) *
 42. Квалитет подземне воде *
 43. Насеља и култивисана подручја потенцијално угрожена од поплава *
 44. Насеља у просторима угрожености од ерозивних процеса *
 45. Облици компензације изазваних социјалних проблема приликом планске пренамене простора
 46. Количина комуналног отпада која се генерише на нивоу локалних заједница (t/год) *
 47. Удео комуналног отпада који се организовано сакупља (% домаћинства) *
 48. Процент од укупне количине отпада који се рециклира *
 49. Буџет општине/града
 50. Покривеност простора просторним и урбанистичким плановима чија је израда предвиђена у РППЗМО *
 51. Време потребно за добијање грађевинске дозволе
 52. Број програма и пројеката трансграничне и међурегионалне сарадње
- Звездицом (*) су обележени разрађени показатељи за ниво РППЗМО, на основу истих показатеља који су дефинисани у Програму имплементације ППРС.

2. ОПИС ПОКАЗАТЕЉА

1. *Коришћење земљишта (пољопривредне, шумске, водне, рударске, изградњене, површине) **

Промене у структури коришћења простора треба да пруже увид у поштовање планских решења рационалног коришћења простора, побољшања квалитативних карактеристика и услова конверзије намене земљишта.

Израчунавање: Идентификација основних категорија намена простора (исказана у ha или km² % од укупне површине површине општине/града, као и мапирањем територије). Основне категорије намена простора за подручје Златиборског и Моравичког управног округа су:

- 1) пољопривредно земљиште – смањење пољопривредног земљишта за око 17% на рачун пошумљавања земљишта ниске бонитетне вредности;
- 2) шуме и шумско земљиште, од тога:
 - повећање степена шумовитости подручја за око 10% (према назначеном зонама за пошумљавање земљишта најнижег производно-економског потенцијала, површина угрожених ерозијом и сливова постојећих и планираних акумулација);
 - заштита и очување шумског тла од ерозије и заштита изворишта вода.
- 3) грађевинска подручја насеља;
- 4) индустрија и други привредни комплекси и локалитети (посебно уколико су регионалног значаја) – на подручју РППЗМО предвиђено је 32 нове привредно/индустријске зоне и локалитета површине око 1.264 ha;
- 5) рудници, копови и термоминерални извори: експлоатационе површине рударских копова и зоне прераде (у експлоатацији и преради минералних сировина предвиђа се ревитализација постојећих лежишта и жаловишта, као и истраживање и отварање нових лежишта металних и неметалних минералних сировина), и то:
 - експлоатација истраженог и балансираног минералног богатства: руда олова и цинка (Рудник – Горња Милановац); лигнита (Штавал – Сјеница); цементних сировина (Галовићи, Годљево – Косјерић); кречњака (Јелев До – Пожега, Сурдук – Ужице и друго); грађевинско-техничког и архитектонског камена и друго;
 - геолошка и металогенетска истраживања бакра, олова и цинка, уз присуство злата, арсена и сребра (у рејону Чадиња – Пријепоље); хромита и других корисних елемената (локалитети Јелица, Трнава, Златибор, Брезна, Семегјево и Маљен); магнезита (на Златибору и Чачанском басену – Брезак, код Косјерића и Ражана – Мрамор); минерала бора и лигијума и зеолита (у Пожешком, Прањанском или Чачанском неогеном басену);
 - локације са термалним и минералним водама које се користе у балнеолошке сврхе (Прибојска Бања, Овчар Бања, Слатинска Бања и Горња Трпча) и за флаширање (Златибор и више локација у Ивањници), као и локације у фази истраживања;

6) површине акумулација и простор резервисан за нове акумулације (око 30 km²), зоне изворишта подземних и површинских вода, зоне обезбеђења регионалних водовода, каналских система и ППОВ, и то:

- постојеће акумулације (Увац, Кокин Брод, Радоња, Бајина Башта, Лазивићи, Потпећ, Врутци и Међувршје);
- резервисање простора за зоне потапања планираних акумулација (Рокци, Куманица, Дубравица, Велика Орловача, Роге, Сврачково, Бела Стена, Сеча река, Бродарево, Клак и Бела Вода);
- западноморавски регионални водопривредни систем са подсистемима Рзав, Западна Морава и Увац (са више изворишта); и речни системи: западноморавски и Дрина са Лимом;
- подручје изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав”, око 437 km² (на деловима територије општина Ариља, Пожеге, Ужица, Ивањице, Нове Вароши и Чајетине), третирано је као простор изворишта површинских вода републичког значаја на коме су утврђене зоне непосредне, уже и шире заштите изворишта.

7) површине под саобраћајном инфраструктуром: подручје западно-моравског инфраструктурног коридора и будућег инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран (изградња деоница аутопутева у дужини од око 259 km, изградња путева I и II реда – у дужини од око 340 km); локални путеви, железничка мрежа и зоне аеродрома;

8) површине под енергетском мрежом и објектима;

9) простори заштићених природних и културних вредности изван грађевинских подручја;

10) простори посебне намене, зоне забрањене градње и зоне контролисане градње.

2. *Удео пољопривредних површина под органском/контролисаноом производњом **

Овим показатељем се прати производња хране високе биолошке вредности и/или познатог географског порекла у системима органске, интегралне и традиционалне пољопривреде.

Примена овог показатеља намењена је и за шири контекст, јер се органска пољопривреда може дефинисати као приступ у пољопривреди где је циљ да се створе интегрални, хумани, еколошки одрживи системи пољопривредне производње. Предност може бити и у томе што је органска пољопривреда у већој мери радно интензивна од конвенционалне, што би требало да допринесе већој запоселености сеоског становништва, као и олакшавању мањим газдинствима и фармама да се задрже у производњи, пошто у супротном не би били способни да се изборе на тржишту конвенционалне пољопривреде и глобалне конкуренције.

Израчунавање: У анализу се узимају подаци о пољопривредним површинама које су сертифициране за органску производњу или узгајање култура под стручним надзором. Рачуна се удео тих површина у укупним пољопривредним површинама општине (%). Очекује се да показатељ буде обухваћен редовним статистичким извештајима по одговарајућој методологији за међународна упоређења и расположив за мање територијалне целине.

Повезаност са другим показатељима: Показатељ би требало анализирати упоредо са показатељима о одрживом управљању и заштити природних ресурса, демографском развоју, унапређењу социјалне и економске кохезије, као и за међународне упоредне анализе.

3. *Урбани раст – ширење урбаних подручја **

Планско опредељење је да се рационалније и интензивније користе и уређују постојећа грађевинска подручја насеља, као и да се ограниче и контролише њихово ширење. Због тога се у РППЗМО грађевинска подручја насеља задржавају у оријентационо истим површинама, док ће се изградња путне мреже (сем планираних аутопутева) вршити претежно у коридорима постојећих траса.

Показатељ прати повећање урбаних подручја по одређеним временским интервалима (зависно од расположивих података) планског периода, уз оцену трендова (успорених или динамичних процеса). Значај праћења овог показатеља садржан је у једном од основних циљева просторног развоја који се тиче рационалног коришћења грађевинског земљишта, посебно у смислу оправданости конверзије пољопривредног и шумског земљишта у грађевинско, као и ограничавања физичког ширења грађевинског подручја насеља у складу са демографским и економским потребама развоја.

Израчунавање: Урбани раст током периода до пет година, приказан као релативно повећање изграђених/заузетих површина, према класификацији Согине о земљишном покривачу. Препоручена скала вредности: <0,5 / 0,5-1 / 1-2,5 / 2,5-5 / 5-10 / 10-20 / >20 (%) урбаних подручја.

4. Површине на којима су спроведене мере ремедијације, рекултивације и ревитализације оштећених земљишта

Овим показатељем прати се повећање или настајање природних подручја пошумљавањем, санацијом и рекултивацијом деградираних површина, као и природном регенерацијом предела, у складу са планским решењима којима су означена ова подручја.

За простор Златиборског и Моравичког управног округа кроз овај показатељ прати се остваривање циља свођења деградације и загађивања животне средине на прихватљив и прописан ниво у свим фазама третирања минералних сировина (експлоатација, припрема, прерада, транспорт), уз доследно остваривање краткорочних и дугорочних програма и планова санације и рекултивације деградираних површина. Ово се посебно односи на: рударске активности које су узрок деградације терена (експлоатација неметалних сировина на локацијама „Јелен До“, „Сурук“ код Ужица, „Рупељево“ на путу Пожега – Ужице, „Сушица“ код Чачка, „Бистрица“ код Нове Вароши, као и експлоатација металних сировина у Руднику и лигнита „Штавал“), заузимања земљишта одлагалиштима раскривки и флотацијским јаловиштима („Рудник“), као и на флотацијска јаловишта и одлагалишта раскривки коју разноси ветар. Поред тога, и индустријске активности су узрок загађења земљишта тешким металима, бакром, арсеном, хромом, кадмијумом и другим загађењима земљишта, као и његовог закишљавања. Посебан проблем изражен је у непосредној близини ваљанице бакра у Севојну, хемијске индустрије у Чачку као и у коридорима државних путева I и II реда (посебно у Ужицу и Чачку).

Израчунавање: Пошумљене површине, саниране и рекултивисане деградираних површина као и природно регенерисани предела у региону.

5. Специфична потрошња воде у насељима (L/ст/дан) *

Улога овог показатеља је да прати резултате планских мера рационализације потрошње воде и смањења специфичне потрошње у свим видовима потрошње. За потпуније просторне анализе потребно је даље декомпоновање овог показатеља према корисницима/потрошачима: домаћинства, привредни капацитети прикључени на јавне водоводе, остали регистровани потрошачи којима се вода наплаћује (ресторани, болнице, санитација града, као и губици у мрежи). У првом реду, потребне су анализе релацијских односа између специфичне потрошње воде и губитака у дистрибуцији воде.

Израчунавање: Просечна дневна потрошња воде по становнику по насељима (годишњи просек), уз приказ сезонских осцилација (L/ст/дан). Резултати се приказују у релацији са величином насеља, густином насељености, као и са покривеношћу јавним водоводом.

6. Потрошња енергије по изворима и врсти корисника *

Овај показатељ покрива аспект употребе расположиве енергије за подручје РППЗМО, то јест, количину потрошене енергије према намени и врсти енергије у одређеном временском периоду. У ширем контексту, показатељ овим указује на могућности одрживог коришћења енергије на два начина, у оквиру понуде и у оквиру потрошње. Ово могу бити корисне информације да се на регионалној основи утиче на енергетску ефикасност (смањењем количине утрошене енергије без смањења укупне привредне активности).

Израчунавање: Годишња потрошња енергије према намени (саобраћај, индустрија и домаћинства) и врсти енергије (електрична, топлотна и погонска), по локалним заједницама (диференцирано за урбано и рурално подручје), на основу расположивих података званичне статистике и других институција одговорних за дистрибуцију енергије.

7. Број и снага хидроелектрана

Показатељ прати циљ повећања учешће обновљивих извора енергије у будућој структури потрошње енергената. У оквиру овог показатеља за сада је могуће пратити само један од њих – енергију хидроелектране (с тим да се сходно расположивим подацима могу узети у обзир и други обновљиви извори енергије, као што су: ветроенергија, соларна енергија, биомаса и биогаз).

Израчунавање: број, размештај и снага хидроелектрана и микрохидроелектрана (до десет MW) на територији РППЗМО. Очекује се да показатељ буде обухваћен редовним статистичким извештајима и расположив за мање територијалне целине.

Повезаност са другим показатељима: Показатељ би требало анализирати упоредо са показатељима о одрживом управљању и заштити природних ресурса.

8. Број становника (индекси промена) општина и градова на подручју РППЗМО

Овај показатељ пружа увид у шири контекст степена развијености и усаглашености функција насеља, с обзиром на то да најбрже реагује на промене социјалних, економских и еколошких фактора просторног развоја. Индекс пораста/смањења броја становника повезан је са динамиком функционалне трансформације заједнице (пораст броја становника заправо одликује способност заједнице да задржи становништво и омогући релативно добре услове живота и рада, али и обратно).

За подручје Златиборског и Моравичког управног округа овим показатељем ће се пратити да ли се остварује очекивани благи пораст броја становника у периоду од 2015. до 2025. године, према сценарију значајнијег социо-економског развоја у свим деловима региона (применом планских мера подстицаја наталитета, привредног раста, запошљавања и прекограничног умрежавања са суседима, активирањем аутохтоних потенцијала и подршке руралним подручјима у погледу образовања, оспособљавања и креирања радних места ван пољопривреде).

Израчунавање: статистички подаци из Пописа становништва и годишњих процена броја становника.

9. Удео становништва по великим старосним групама и полу *

Изражен проблем на подручју РППЗМО је тренд старења популације, што се планским мерама настоји успорити. Поред тога, старосна структура становништва је релевантни показатељ и других аспеката просторног развоја. Удео становништва до 15 година показује становништво школског узраста и тиме потенцијални трошак за заједницу, а такође и део становништва који ће ући на тржиште рада у блиској будућности, што значи и могући настанак дисбаланса на тржишту рада. Популација 15–65 године је есенцијална варијабла, пошто показује радно способни део популације. Удео становништва старијег од 65 година је важан показатељ јер ова популација скоро у потпуности зависи од друштва, што указује на економски притисак старих на радни контингент. Захтеви овог дела популације се стога разликују у односу на удео младог становништва, које представља будуће активно становништво и само до тада чини издржавани део популације.

Израчунавање: Удео школске популације (до 15 година старости), средовечне популације (15–64 година) и старе популације (преко 65 година) у укупном становништву, као и полна структура сваке старосне групе.

$$C_{15-64}/C*100; C_{15-64}/C*100; C_{65+}/C*100 (\%)$$

(параметри: C-број становника; 15-, 15–64, 65+: старосни контингенти). Препоручена скала вредности: удео становника до 15 година: < 12,5 / 12,5–15,0 / 15,0 до 17,5 / 17,5 до 20,0 / > 20,0; удео становника 15–65 година: < 62,5 / 62,5–65,0 / 65,0 до 67,5 / 67,5 до 70,0 / > 70,0; удео становника са 65 и више година: < 12,5 / 12,5–15,0 / 15,0 до 17,5 / 17,5 до 20,0 / > 20,0. Подаци су расположиви у десетогодишњим временским пресецима (Попис становништва).

Поред ових параметара, које је важно пратити ради поређења са националним и међународним (ESPON) трендовима промена, за регионални ниво просторних анализа од значаја су и следећи старосни контингенти: удео младог становништва (до 19 година), млађег средовечног (20–39 година), старијег средовечног (40–65 година) и старог становништва (преко 65 година), као и удео полне структуре сваке од старосних група.

С обзиром на то да дисбаланс у старосној структури становништва може да представља једну од најзначајнијих препрека за одрживи просторни развој неког подручја, пожељно је да се мапирају локалне заједнице на основу изведених показатеља из основног показатеља, на пример (према ППРС): *кофицијенти старосне зависности: зависност старих представља број старих 65 и више година на једну особу старости 20–65 године; зависност младих представља број старих 0–19 година на једну особу старости 20–65 године; укупна зависност представља збир броја старих 0–19 година и старих 65 и више година на једну особу старости 20–65 године; индекс старења представља број старих 65 и више година на једну особу старости 0–19 година.*

*10. Степен концентрације становништва у примарним центрима према функционалним нивоима центара **

Показатељ омогућава увид у полицентричност урбане структуре планског подручја. Подручје је полицентрично ако је степен концентрације релативно подједнак за урбане центре истог функционалног нивоа, и моноцентрично ако је он висок само у једном центру. Овим мерењима могуће је, такође, преиспитати раније коришћене типологије и пратити промене категорија за функционална подручја.

Израчунавање: Удео становништва на подручју РППЗМО у урбаним центрима према функционалном значају у мрежи насеља; препоручена скала вредности: <10, 10–15, 15–20, 20–30, >30 (%).

11. Заступљеност функција терцијарног и кварталног сектора према функционалним нивоима центара

Према моделу организације функционалних урбаних подручја, Златиборски и Моравички управни округ представљају полифункционална подручја са неколико полова развоја нижег хијерархијског нивоа. Урбани кластер мреже градова и центара представљају Чачак са Лучанима и Горњим Милановцем и Ужице са Чајетином, Пожегом и Бајином Баштом. Чачак и Ужице су сврстани у центре државног значаја и групу градова који имају капацитет да прерасту у „чворишта“ са значајним утицајем на развој окружења, што ће бити подржавано и посебним подстицајним мерама државе.

Показатељ показује степен заокружености функција за сваки урбани центар према значају у мрежи и систему насеља, као и расподелу функција између урбаних центара према нивоу централиитета који је истражен у РППЗМО.

Израчунавање: Број запослених радника по појединим грамама терцијарног и кварталног сектора у урбаним центрима према њиховом функционалном значају у мрежи насеља.

Повезаност са другим показатељима: Предвиђа се значајнија улога осталих центара која ће зависити од оријентисаности привреде ка модернијим облицима одрживе индустријске производње, туризма и других компатибилних активности, а посебно од побољшања степена инфраструктурне опремљености, која представља једно од кључних ограничења у развоју.

*12. Демографски трендови урбаних подручја у односу на рурална подручја **

Укупан демографски развој на регионалном нивоу може да прикрије значајне унутрашње разлике између појединих просторних целина, типично између урбаних и руралних подручја. Ова поларизованост се манифестује као демографски дисбаланс између развијенијег средишта и уже зоне приградских насеља и неразвијене периферије. Велике промене у просторно-демографској структури узроковане су снажним процесом примарне урбанизације и интензивним миграционим токовима на релацији село-град, чије успоравање је отпочело тек „пражњењем“ демографских „резерви“, руралних средина. Циљ овог показатеља је да прати тренд ових процеса и идентификује просторе према интензитету промена.

Израчунавање: Промена укупног броја становника унутар подручја које је идентификовано као урбано, у поређењу са променом укупног броја становника осталог дела планског подручја (које се сматра руралним).

*13. Обим дневних миграција **

Показатељ помаже да се разуме привредна динамика планског подручја и анализира функционална структура мреже насеља. Примена показатеља је у контексту модела полицентричног развоја подручја, у смислу идентификовања центара економског развоја, као дефинисања њиховог гравитационог подручја утицаја.

Предвиђено је да се на подручју РППЗМО развијају дневни урбани системи, као један од инструмената хијерархизовано уравнотеженог и полицентричног развоја. Као супсистеми у будућој полицентричној урбаној интеграцији предвиђена су функционална подручја која припадају класичним функцијско-урбаним регионима.

Израчунавање: Моделовање простора утицаја центара према правцима дневних миграција (статистички подаци о миграцијима), за функционалне урбане центре који су издвојени у РППЗМО. Боља примена показатеља могућа је уколико се изврши структурирање дневних миграција према циљу путовања (посао, школа, услуге и слично).

Повезаност са другим показатељима: Показатељ је потребно повезати са показатељима запослености, доступности урбаних центара као и демографским показатељима.

*14. Доступност примарној и секундарној здравственој заштити **

Имајући у виду сложеност мерења доступности и нивоа здравствених услуга, предвиђено је да се овај показатељ прати преко три базна показатеља, сходно расположивости података.

Први показатељ односи се на удео становништва које нема основно здравствено осигурање и говори о највишем степену социјалне искључености. Други је показатељ доступности здравствених услуга мерен кроз број становника према броју лекара. Трећи показатељ односи се на задовољење секундарног нивоа здравствених услуга, који је важна индикација регионалне развијености (здравствена делатност на секундарном нивоу обухвата специјалистичко-консултативну и болничку здравствену делатност).

Сходно планским решењима, овај показатељ би требало даље побољшавати у смислу већег обухвата модалитета здравствене заштите, као што је организовање мобилних здравствених екипа које пружају здравствену, едукативну и превентивну услугу, интегрисаност пружања услуга здравствене и социјалне заштите и пружање прехоспиталне хитне медицинске помоћи. Ова побољшања показатеља су важна за праћење остварења циља који се односи на повећање доступности примарне здравствене заштите корисницима, нарочито на руралном подручју. У каснијим фазама мониторинга очекује се побољшање показатеља кроз комплетирање података и за терцијарни ниво здравствених услуга (доступност клиника, института и клиничко-болничких центара).

Израчунавање: 1) удео лица која немају основно здравствено осигурање у укупном становништву града/општине; 2) број становника на једног лекара опште праксе (мапирање у односу на републички просек); 3) број становника на једну болничку постељу

Повезаност са другим показатељима: Увид у радијус доступности здравствених установа може да се сагледа преко два показатеља из предложене листе: а) заступљеност функција терцијарног и кварталног сектора према функционалним нивоима центара; и б) доступност регионалних и субрегионалних центара јавним превозом.

15. Обухват контингента средњошколским образовањем

Већина средњих школа на подручју РППЗМО имају регионални и субрегионални значај. Према планском концепту развоја мреже јавних служби, обухват контингента средњошколским образовањем треба повећавати, а перспективно рачунати на потпуни обухват генерација 15 до 19 година средњим образовањем. Том циљу треба прилагодити просторни капацитет објеката средњег образовања, укључујући и подршку оснивању установа које повећавају гравитационо подручје средње школе и факултета (интернати, ћачки и студентски домови, умрежена понуда приватног смештаја, кампус системи организовања средњег и високог образовања и слично).

Израчунавање: Удео ученика средњих школа у укупном контингенту становништва узраста 15 до 19 година, на нивоу општине/града.

У другом кораку, сходно расположивости података, мониторинг треба проширити на показатеље: површина учионица по ученику; површина комплекса по ученику; опремљеност кабинетима и салом; хигијенско санитарни услови.

16. Број и алокација нових покренутих предузећа и број угашених предузећа годишње

Овај показатељ упућује на степен диверзификованости и виталности економије. Нова предузећа су знак динамичне економије, док њихово гашење указује на смањење привлачности подручја за инвестирање, што дугорочно може утицати на погоршање демографске и социјалне структуре подручја.

Израчунавање: статистички податак, праћење на нивоу локалне самоуправе.

17. Стопа запослености

Стопа запослености је један од кључних показатеља за процену регионалног тржишта рада и уопште за оцену динамичности развоја, као и за процену степена социјалне искључености и сиромаштва. Према статистичкој дефиницији, под појмом запослени подразумевају се сва лица која имају заснован радни однос са привредним друштвом или установом, или предузетником, без обзира на то да ли су радни однос засновала на неодређено или одређено време и да ли раде пуно или краће од пуног радног времена. Запосленима се не сматрају помажући чланови домаћинства на имању, у

радњи или привредном друштву неког од чланова домаћинства, као ни лица на издржавању казне и спољни сарадници (уговор о делу).

Израчунавање: Удео запослених лица старости 15–64 године у укупном броју становника исте старосне групе на нивоу локалне самоуправе; препоручена скала вредности: <30, 30–40, 40–50, 50–60, 60–70, >70 (%).

Повезаност са другим показатељима: Значајно је приказати релације са променом броја становника, степеном развоја јавних служби, обимом инвестиција у регион, као и улагањима у развој хуманог капитала кроз услове образовања и нивоа квалитета живљења.

18. Стопа инвестиција *

Показатељ показује унутаррегионалне диспаратите у привредном расту, истовремено указујући на степен економске атрактивности појединих локалних заједница. Агрегирано на регионалном нивоу показује се колико подручје РППЗМО генерише од укупних инвестиција у земљи, одражавајући регионалну конкурентност и приступачност.

Израчунавање: Остаревене инвестиције у нова основна средства у текућим ценама по становнику (статистички податак) у односу на национални просек; приказ на локалном нивоу, у једногодишњим интервалима.

19. Број издатих грађевинских дозвола (решења) за туристичке и индустријске објекте

Подаци о издатим грађевинским дозволама показују интензитет грађевинске делатности, као и структуру и размештај инвестиција, као и реализацију планских решења. Овим показатељем издвојени су објекти из класе 121, 125 и 230 према статистичкој класификацији објеката (*).

Израчунавање: статистички подаци – из упитника и контролника ГРАЂ-10, агрегирано на годишњем нивоу (на основу месечних статистичких истраживања), за ниво насеља према функционалном значају у мрежи насеља, као и за ниво локалне самоуправе.

(*) (121 – Хотели и остале зграде за краткотрајни боравак, 125 – Индустријске зграде и складишта, 230 – Сложене индустријске грађевине (грађевине за рударство, електране, грађевине и постројења за хемијску индустрију и други објекти и постројења у тешкој индустрији), Извор: Класификација врста грађевина, Републички завод за статистику, Београд, 2005. године.

20. Запослено становништво према степену образовања

Образовна структура запосленог становништва пружа увид о потенцијалима или ограничењима подручја за капиталне инвестиције, као и просторној (не)уравнотежености понуде радне снаге. Мапирањем овог показатеља могуће је јасно указати на дисбалансе и установити просторне концентрације стручних профила запослених.

Израчунавање: статистички подаци, тренд промене образовног нивоа становништва на нивоу локалних самоуправа по годинама и у односу на републички просек.

21. Запосленост по економским делатностима *

Допринос овог показатеља је увид у економски профил локалне заједнице, као и размештај привредних активности унутар подручја РППЗМО, чиме се из овог аспекта (броја запослених) анализира достигнути ниво привредне развијености.

Трендови који су евидентни за подручје РППЗМО у последње две деценије (до 2010. године) показују да је индустријска запосленост смањена чак 3,2 пута. Према оценама из РППЗМО снажан процес деиндустријализације произашао је из недовољно конкурентне и нетрансформисане структуре, спорости реструктурирања и приватизације предузећа. Овај показатељ би требало да покаже будуће трендове и остваривање циљева веће диверзификованости привредне структуре подручја РППЗМО. Поред тога, подручја са већим уделом запослених у пољопривреди уобичајено се сматрају економски мање напредним или са структурним тешкоћама у економији.

Ово се даље елаборира кроз друге показатеље из предложене листе, али је овде важно да се укаже на допринос појединих група активности у укупној запослености подручја РППЗМО. Даље, просторне неравнотежности могу се пратити према промени броја запослених у индустрији, сумирањем података по нивоима индустријских центара, како су категоризовани планским критеријумима.

Израчунавање: Број запослених лица по економским активностима (према јединственој међународној класификацији делатности – статистички подаци), на нивоу локалне самоуправе.

Могућа варијанта груписања активности за анализу је: а) пољопривреда, шумарство, лов и риболов; б) индустрија (без грађевинарства) и грађевинарство; в) услуге.

22. Број и површина браунфилд и гринфилд локација *

Овим показатељем прати се планско опредељење да се стимулише изградња индустријских зона на неразвијеном и девастираном подручју на начин да се не ограничава алокација у градовима на развијенијем подручју које има веће конкурентске предности, у складу са политиком одрживог регионалног развоја и већим нивоом територијалне кохезије. На подручју РППЗМО предвиђене су 32 нове привредне/индустријске зоне и локалитети површине око 1.264 ха, од чега је 17 зона претежно гринфилд карактера, четири зоне браунфилд типа и 11 зона мешовитог типа. У оквиру гринфилд зона планира се око 806 ха или 63,8% земљишта за привредне/индустријске намене.

Израчунавање: Показатељ не захтева посебне технике израчунавања али су потребна додатна разматрања о начину презентације, зависно од расположивости података (катастри браунфилд и гринфилд локација општина и градова) који се приказују агрегирано на нивоу локалне самоуправе.

23. Стопа незапослености *

Просторном анализом података о незапосленим лицима може се добити увид о економској и социјалној кохезији територије, имајући у виду да висок ниво незапослености генерише низ демографских проблема.

За потпунију примену овог показатеља било би пожељно анализирати и квалификациону структуру незапослених, с обзиром на то да просторне анализе показују да је на подручју РППЗМО без квалификација 36% незапосленог становништва, уз мање разлике међу градовима/општинама. Висока стопа незапослености може ићи упоредо са деловима друштва који имају потешкоће у приступу тржишту рада, које их спречавају да буду у потпуности интегрисани чланови друштва у ком живе. За потпуније анализе показатељ би требало раширити по категоријама незапосленог становништва, на пример: жене, млади, етничке групе, урбани и општински/градски центри, руралне области и микроразвојни центри.

Израчунавање: статистички податак – удео незапослених лица (по старости и полу) у укупном броју активних лица; препоручена скала вредности: <5, 5–10, 10–15, 15–20, >20.

Повезаност са другим показатељима: Овај показатељ је потребно анализирати кроз различите услове у брдско-планинским, урбаним и руралним подручјима, и упоредити га са другим показатељима како би се могла дефинисати маргинализација села, стагнарање и опадање виталности руралних подручја и руралног становништва, ограничене могућности за запошљавање младих и висок степен сиромаштва.

24. Број домаћинстава која живе испод границе сиромаштва *

Овај показатељ пружа увид о уделу популације чији су приходи испод утврђеног egzистенцијалног минимума. Сиромаштво није само проблем дистрибуције прихода већ иде упоредо са другим социјалним проблемима, као што су дугорочна незапосленост, због недостатка радног искуства и ниског нивоа образовања, доступност јавних служби (здравствене заштите, образовања, социјалног старања и друго), доступност комуналних услуга и друго. За градове/општине Златиборског и Моравичког управног округа овим показатељем првенствено се прати остваривање циља побољшања услова социјалног статуса појединих категорија становништва (одраслих особа без образовања, жена, деца, старих, избеглих и интерно расељених лица и других посебно угрожених група). Поред тога, тумачење овог показатеља је повезано са праћењем других циљева развоја људских ресурса, међу којима су: подизање нивоа образовања, развој знања и специјалних вештина радне снаге, као и подршка за samozapošljavanje и оснивање послова мањег размера као и унапређење реинтеграције и флексибилности радне снаге.

Израчунавање: С обзиром на то да постоји више различитих методолошких приступа за израчунавање овог показатеља, потребне су додатне анализе о начину његовог приказивања. Један од начина израчунавања: број домаћинстава чији су приходи испод прага од 60% просечне зараде у земљи (статистички податак, у %).

Повезаност са другим показатељима: миграциони биланс, стопа запослености, нивоа образовања, доступност јавних служби, стандард становања и комуналних услуга (енергија, санитарно-хигијенски услови, комуникације).

25. Стопа запошљавања старијих радника (55–64 година) *

Овај показатељ се користи да одслика укупне регионалне капацитете тржишта рада, али такође и отварање радних места за запошљавање старијих лица. Показатељ одражава мере социјалне политике и запошљавања са циљем да се повећа партиципација одређених категорија становништва и да се допринесе унапређењу социјалне и економске кохезије.

Израчунавање: Удео броја запослених лица старости 55–64 година у укупном броју становника исте старосне групе, (%) на нивоу локалне самоуправе.

26. Број социјално непрофитних станова према броју домаћинстава у програму социјалног становања *

Дефинисање политике и стратегије социјалног становања у Републици Србији повезује се са циљевима регионалног и просторног развоја. Изразито неравномеран регионални развој може се побољшати стратегијом у којој ће социјално становање имати важну улогу, као што се може и додатно погоршати уколико се не одговарајућом политиком социјалног становања даље буде повећавала привлачност развијених урбаних средина. Социјално становање, као инструмент социјалне стамбене политике Републике Србије требало би на системски начин да допринесе решавању стамбених потреба домаћинстава која из економских, социјалних и других разлога нису у могућности да самостално на тржишту обезбеде адекватно становање. Поред директног утицаја на повећање социјалне одрживости заједнице, оно има позитивне утицаје и на економске и друге параметре, као што су: тржиште рада, запосленост, унапређење стандарда становања и слично.

Израчунавање: Годишња понуда социјално непрофитних станова у односу на број домаћинстава која чине циљну групу програма социјалног становања, на нивоу локалних самоуправа.

27. Заштићена природна подручја и предлози за заштиту *

Показатељем се прате заштићена подручја према врсти и степену заштите, односно остварење циља строго контролисаног смањивања природних подручја, заштите природних станишта и очувања биодиверзитета.

Посебно је значајно да се прати заштита простора идентификованих просторних целина које су инициране у РППЗМО, до окончања истраживања и установљавања нових природних добара различите врсте (парк природе, предео изузетних одлика, специјални резерват природе и друге врсте).

Планско одређење је задржавање постојећих заштићених подручја, уз ревизију стања тих подручја и доношење нових аката о проглашењу, усаглашених са одредбама Закона о заштити природе. Поред проглашених природних добара, прати се статус предложених добара за заштиту, као и површине које улазе у мрежу еколошки значајних подручја Emerald по програму Natura 2000, чији је главни циљ правовремена заштита и очување најважнијих европских станишта и врста. РППЗМО за поједина заштићена подручја иницира кориговање граница и повећање површине под заштитом, и то: НП „Тара“; СРП „Клисуре реке Милешевке“ (са 456 на око 1.230 ha); СРП „Увац“ (са 7.543 на око 28.050 ha); ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ (са 2.250 на око 2.900 ha); СРП „пећина Буковик“ (са један на око око 870 ha укључујући и увалу Калипоље); СРП „Гутавица“ и СРП „Паљевине“ и друго. За нека заштићена подручја због губитка основних обележја и вредности које су биле разлог заштите, планиран је или започет поступак формалног укидања заштитног статуса (Кадинача, парк шума „Рибница“ и друга подручја).

Израчунавање: Заштићена природна подручја према врсти и степену заштите и статус подручја предложених за заштиту, према регистру Завода за заштиту природе, као и регистру подручјима Emerald мреже, до укључења у мрежу Natura 2000.

28. Број и врста заштићених културних добара и добара предложених за заштиту *

У складу са основним планским концептом да се културно наслеђе артикулише као развојни ресурс, да се заштити, уреди и користи на начин који ће допринети успостављању регионалног и локалног идентитета, у складу са европским стандардима заштите, овим показатељем прати се број, врста и статус заштите културних добара. Поред већ заштићених културних добара показатељ прати статус добара која уживају претходну заштиту, као и објеката и локалитета који су у РППЗМО идентификовани за заштиту, с обзиром на то да планска решења предвиђају за њих исти третман као и за проглашена културна добра.

Израчунавање: Мапирање заштићених културних добара, према врсти и степену заштите (површина територије под заштитом), као и добара и локалитета предложених за заштиту (према врсти и површини), на нивоу локалних самоуправа и према подацима званичних служби заштите споменика.

29. Туристички смештај (према типу и категорији објеката и броју лежја)

Показатељем се прати расположивост смештајних капацитета за развој туризма, који је означен као један од главних циљева просторног развоја подручја РППЗМО. Сходно издвојеним туристичким рејонима, важно је да показатељ буде разматран за најмање три нивоа: ниво општина, ниво туристичких комплекса и ниво туристичких места која су назначена у РППЗМО.

Израчунавање: Број лежја према врсти и категорији туристичких објеката (сходно прописаној категоризацији туристичких објеката).

Повезаност са другим показатељима: Показатељ се тумачи повезано са показатељима о саобраћајној доступности и опремљености комуналном инфраструктуром, као и реализацијом просторних и урбанистичких планских докумената за ова подручја.

30. Туристички смештај у сеоским домаћинствима *

Овај показатељ је у складу са циљем комплетирања и интеграције понуде у простору, што подразумева и изградњу нових и модернизацију постојећих туристичких комплекса, комунално опремање и комерцијализацију постојећих и потенцијалних смештајних капацитета (посебно у сеоским домаћинствима и постојећим викенд кућама) у складу са међународним стандардима и трендовима у туризму и хотелијерству. Показатељ прати степен активiranости сеоског туризма, а у ширем смислу показује у којој је мери локално становништво укључено у туристичку привреду.

Израчунавање: Број лежја у сеоским домаћинствима према прописаној категоризацији туристичких објеката. У односу на праћење овог показатеља на националном нивоу (за који је основни ниво за агрегирање података, ниво локалне самоуправе), пожељно је подаци буду доступни на нивоу туристичких места.

Повезаност са другим показатељима: Показатељ је значајно анализирати заједно са показатељима о саобраћајној доступности и опремљености туристичких простора туристичком и комуналном инфраструктуром.

31. Годишњи број туриста и туристичких ноћења годишње *

Повећање или смањење броја туриста показује ниво атрактивности подручја, квалитет и разноврсност понуде, као и у којој мери су постојеће комплементарне локалне активности интегрисане са туризмом.

Израчунавање: Показатељ представља разраду националног нивоа извештавања о стању у простору, мерећи промене у годишњем броју туриста и туристичких ноћења по општинама и туристичким центрима планског подручја. Подаци су расположиви из званичних статистичких извора.

Повезаност са другим показатељима: Тумачење показатеља би требало допунити информацијама о туристичком смештају.

32. Број друштвених догађаја (манifestација) са презентацијом народне традиције и културног идентитета локалних заједница *

Улога показатеља је да помогне у идентификовању посебности места, степену оживљавања изворне културне традиције, нивоу очуваности идентитета, али и спремности локалног становништва да преузме део одговорности за развој подручја (укључујући фолклор, обновљене радионице старих заната, продају оригиналних локалних производа и друго).

Израчунавање: Друштвени догађаји (манifestације) по месту одржавања, броју учесника и евентуално броју посетилаца.

Повезаност са другим показатељима: Тумачење показатеља би требало допунити информацијама о туристичким капацитетима, броју туриста и активностима локалних удружења.

33. Доступност регионалних и субрегионалних центара јавним превозом

На нивоу регионалних и субрегионалних центара организују се јавне службе вишег ранга – више и високо образовање, болница и специјализована здравствена заштита, одређени видови социјалне заштите осетљивих друштвених група, активности и услуге у области културе на регионалном нивоу и друго. Показатељ је намењен да укаже да ли је омогућена доступност ових услуга за становништво мањих градских и сеоских насеља подручја РППЗМО

или је потребно да се обезбеде одређена средства или механизми којима се повећава њихово гравитационо подручје.

Овај показатељ укључује како социјалну тако и еколошку димензију. У социјалном смислу, добра приступачност, на пример јавним службама од општег интереса, пример је једнаких могућности за све групе становништва, укључујући и социјално осетљиве групе и грађане који не користе аутомобил. У еколошком смислу, доступност јавним превозом може бити разлог да се не користи аутомобил, чиме се уједно доприноси смањењу утицаја саобраћаја на животну средину.

Израчунавање: Анализира се покривеност територије услуга јавног превоза (у %, број насеља, број становника и друго), као и просечно време путовања до регионалног и субрегионалног центра. У оквиру ових анализа издвојено се прати проценат становништва подручја РППЗМО које живи унутар изохроне од 45 минута путовања аутом до најближег регионалног и субрегионалног центра.

34. Удео становништва које живи унутар тридесетоминутне изохроне од железничке станице *

Планираним развојем железничке инфраструктуре повећаће се степен саобраћајне доступности у односу на централну Србију и суседне управне округе/регионе. Једно од основних питања је приступ железничким станицама, што истиче проблем неуравнотежености у железничком превозу. С тим у вези, овај показатељ је погодан пошто не израчунава само време путовања већ и показује да ли су подручја која су добро повезана (кратко време путовања), у складу са оним подручјима где живи већина становника (мапирањем се јасно показују подручја са добром, а посебно са слабом приступачношћу), поштујући правило да локација железничке станице треба да буде у складу са дистрибуцијом становништва.

Израчунавање: Број становника који живе унутар тридесетоминутне изохроне око сваке железничке станице (мерено путовањем аутомобилом), као проценат од укупног броја становника града/општине. У првом кораку, означава се тридесетоминутна изохрона око сваке железничке станице (мерено путовањем аутомобилом). Затим се израчунава број становника који живи унутар ове изохроне. У трећем кораку, израчунава се који је то проценат од укупног броја становника на нивоу града/општине. Параметри за израчунавање: број становника или на насељском нивоу или на растерском нивоу (резулција растерских система може бити 1x1 km или 2x2 km); надаље, све железничке станице морају бити кодиране у бази података; мора бити доступна база података о друмској мрежи, као и подаци о просечном времену путовања по деоницама мреже. Пожељно је ажурирање података најмање на петогодишњем нивоу.

35. Број и опремљеност граничних прелаза на подручју РППЗМО и промет путника и робе са суседним земљама

Овај показатељ прати остварење циља јачања просторно-функционалних веза са окружењем, што подразумева већу пропусност граница – већи обим прекограничног саобраћаја, зашта посебан значај имају места граничних прелаза. Показатељем се прати предвиђено побољшање опремљености граничних прелаза I и II категорије сходно стандардима ЕУ.

Овим показатељем прате се активности у подстицању развоја трговине, транспорта и комуникација кроз унапређење међурегионалне и међудржавне сарадње са општинама у трансграничним подручјима.

Израчунавање: Број друмских граничних прелаза и годишњи обим путничког и робног саобраћаја на граничним прелизима.

36. Покривеност насеља (% броја домаћинства) мрежом јавног водовода *

Опремљеност насеља водоводном инфраструктуром један је од кључних показатеља квалитета живљења и урбаног стандарда. Овај показатељ је намењен за праћење реализације стратешког приоритета обнове мреже свих водовода, који је апострофиран у РППЗМО.

За све водоводе су карактеристични велики губици у системима (неки чак и преко 40%), тако да се њиховим смањивањем на мање од 20% добијају капацитети равни једном новом изворништу. За већину система је карактеристично да располажу са недовољним резервоарским просторима (потребно бар 300 L/корисник), што смањује поузданост система и нарушава њихову хидрауличку стабилност. Сви системи се због непотпуног одржавања налазе у лошем стању и захтевају реконструкцију и обнову.

Показатељ би требало повезати са демографским трендовима и колико ови процеси утичу на комунално опремање и обнову постојећих система.

Израчунавање: Удео домаћинства урбаних и осталих насеља, на нивоу локалних самоуправа, прикључених на мрежу јавног водовода (статистички податак); препоручена скала вредности: <30, 30–50, 50–70, 70–90 >90 (%).

37. Покривеност насеља (% броја домаћинства) канализационом мрежом *

Опремљеност насеља канализационом мрежом један је од кључних показатеља стандарда живљења, као и урбаног стандарда, што оправдава праћење овог показатеља.

У РППЗМО се предвиђа развој канализационих система: проширење обухвата система на не мање од 90% домаћинства која имају водовод, укидање свих парцијалних излива колектора, изградња магистралних одводника од локација ППОВ и реализација ППОВ, при чему је приоритет изградња ППОВ за насеља која угрожавају регионална и друга велика изворишта.

Истовремено, овај показатељ намењен је за праћење реализације стратешког приоритета реконструкције и проширења обухвата постојећих система канализационе инфраструктуре као припрема за изградњу ППОВ, према РППЗМО. У том смислу, показатељ би додатно пратио реализацију планираних ППОВ по насељима.

Израчунавање: Удео домаћинства у урбаним и осталим насељима, на нивоу локалних самоуправа, прикључен на јавну канализациону мрежу (статистички податак); препоручена скала вредности: <10, 10–30, 30–50, 50–70 >70 (%).

38. Покривеност насеља (% броја домаћинства) електро мрежом високе сигурности снабдевања *

Показатељ прати реализацију планских решења просторног развоја енергетске инфраструктуре (изградње нових и реконструкције постојећих преносних и дистрибутивних инфраструктурних објеката и водова), при чему се прате само подаци за домаћинства за потребе прецизнијих просторних анализа. Потпунија примена показатеља би се постигла праћењем података на насељском нивоу, пошто би се могли идентификовати проблеми сеоских и градских насеља, насеља са малим густинама насељености, приградских насеља у односу на насеља са релативно компактном урбаном структуром.

Израчунавање: Удео домаћинства урбаних и осталих насеља по јединицама локалне самоуправе, прикључен на електро мрежу високе сигурности (изворни податак)

Повезаност са другим показатељима: Показатељ би требало повезати са демографским трендовима да се покаже колико ови процеси утичу на комунално опремање и обнову постојећих система.

39. Приступ широкопојасним системима *

Показатељ се односи на покривеност подручја РППЗМО приступним мрежама широкопојасних услуга за пренос података, с тим да је пожељно приказати да ли је базиран на жичаном, бежичном или оптичком повезивању.

Израчунавање: Широкопојасна конекција у домаћинствима и предузећима урбаних и осталих насеља на нивоу локалних самоуправа. Примена показатеља условљена је расположивошћу података на потребном територијалном нивоу за просторне анализе.

40. Број и % становника насеља који су изложени сталном и учесталом прекомерном загађењу ваздуха *

Показатељ прати стање подручја изложеног сталном или учесталом прекорачењу граничних вредности типичних и специфичних загађујућих материја. На подручју Златиборског и Моравичког управног округа на неколико пунктова се врши систематско мерење загађења ваздуха (чађ, NOx, SO₂, таложне материје, арсен, олово, кадмијум, цинк, суспендоване честице, манган, никл и хром) којима су детектоване појаве прекорачења граничних вредности углавном у околини рудника, каменолома и градских средина. Од посебног значаја је да се прате локације које подлежу обавезама SEVESO II директиве (дефинисано је осам локација које се могу сматрати потенцијално опасним са аспекта ризика од улеса).

Израчунавање: Број становника који живе унутар зона загађења – према евиденцијама праћења концентрације, интензитета и учесталости загађења. У првом кораку, потребно је означити изолацију око потенцијалних извора загађења према типу, интензитету и учесталости загађења. У другом кораку потребно је израчунати број становника који се налазе унутар означеног простора.

У трећем кораку потребно је агрегирање добијених података на нивоу области и региона.

41. Квалитет површинских вода (класе квалитета) *

Показатељ описује један аспект у оквиру основног циља оптимизације интегралних водопривредних система и усклађивање њиховог развоја са циљевима очувања животне средине и других корисника простора. Тај аспект се односи на заштиту вода на нивоу речних система, који су већ територијално успостављени, уз интегрално коришћење технолошких, водопривредних и организационо-економских мера.

На територији Златиборског и Моравичког управног округа овим показатељем посебно се прати:

– заштита изворишта вода регионалних система водоснабдевања (I и II класа квалитета) у горњим деловима Моравице, Великог Рзава, Западне Мораве, Уваца, притока Лима, односно узводно од акумулација;

– заштита од загађивања и непланског коришћења површинских и подземних вода, посебно дуж токова река у зони долинских насеља и регионалних и транзитних депонија, (уз поштовање критеријума да пречишћене отпадне воде на излазу из ППОВ буду БПК ≤ 4 gr O₂/m³);

– успостављање и спровођење режима зона санитарне заштите, посебно постојећих акумулација (Увац, Кокин Брод, Радојиња, Бајина Башта, Лазиви, Потпећ, Врутци и Међувршје, које су угрожене ефлуентним оптерећењем) локалних изворишта и резервисањем простора за зоне потапања планираних акумулација;

– санитарно опремање постојећих објеката, санација загађеног земљишта и успостављање забране превоза опасних и штетних материја на путевима у ужим зонама заштите акумулација, уз забрану изградње објеката који могу угрозити извориште и изградњу обилазница акумулација;

– одрживо коришћење локалних изворишта до количина које не угрожавају еколошке услове у окружењу и одржавање квалитета вода водотока и акумулације у прописаним II класама квалитета.

Мерама су дата планска решења и приоритети за постављање ППОВ, канализације насеља, побољшање режима малих вода, зоне заштите изворишта, као и превентивни механизми и стимуланси, а све у циљу заштите вода и довођење квалитета вода у рекама и језерима у класе прописане Водопривредном основом Републике Србије, то јест стратегијом управљања водама која треба да је замени у складу са чланом 30. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12).

Израчунавање: Показатељем се прати класа квалитета површинских вода у односу на прописану класу према Уредби о категоризацији водотока („Службени гласник РС”, број 5/68), на бази редовних анализа квалитета воде на мерним профилима (статистички подаци).

42. Квалитет подземне воде *

Показатељ је намењен праћењу остваривања циља планског и одрживог коришћења подземних вода, уз адекватне мере заштите за водоснабдевање, као и резерви термоминералних вода. С обзиром на то да су подземне воде споро обновљиве, овај показатељ има велики значај, а због надексплоатације и неадекватне заштите подземних вода, све већи проблем постаје њихов квалитет, чиме се доводи у питање могућност коришћења низа изворишта, чак и из основног водоносног слоја, без употребе постројења за пречишћавања, и то са доста захтевним технологијама.

Просторне анализе ће показати учинак планских мера и планских решења које се тичу коришћења простора, броја и локација ППОВ, преусмерења корисника технолошких вода на друге изворе, као и специфичних мера за поједине типове водоносних средина (алувијалних, карстних, неогених и пукотинских).

Израчунавање: Примењују се резултати анализа квалитета вода од стране овлашћених институција.

43. Насеља и култивисана подручја потенцијално угрожена од поплава *

Овај показатељ идентификује случајеве поплава и истовремено прати остваривање циља на оптимизацији интегралних водопривредних система. Показатељ је важно повезати са спроведеним заштитним мерама за одбрану од поплава (изградња насипа, регулисање водног режима, спречавање градње у плавним зонама и друго).

Концепција интегралног коришћења, уређења и заштите водних ресурса заснива се на заштити градова од стогодишњих

великих вода (Q_v 1%) и свих долинских насеља и осталих насеља крај водотока од такозваних педесетогодишњих великих вода (Q_v 2%), као и на антиерозионој заштити и уређењу сливова применом техничких и биолошких мера заштите, приоритетно сливова акумулација.

Овај показатељ се првенствено тумачи у вези са реализацијом следећих планских мера: пасивне мере заштите (насипи, обалоутврде, регулациони радови), у првом реду дуж Дрине и Лима; активне мере заштите (акумулације и ретензије) у првом реду долина Западне Мораве (најпре у зони насеља Чачак, Пожега и Ужице) и долине Дрине и Лима од поводња 1% (најпре у зони насеља Пријепоље, Прибој и Бајина Башта) и инфраструктурних система и пољопривредног земљишта, који су угрожени поплавама бујичног карактера; друге мере које обухватају техничке радове (бујичарске преграде и прагови), биотехнички радови (градони, терасе, контурни ровови, зидови против спирања и друго) и биолошки радови (пошумљавање, мелниорација деградираних шума, мелниорација пашњака и ливада, затрављивање и друго) ради заштите од бујица и ерозије;

Израчунавање: Мапирање територије према броју случајева поплава према подацима Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације, Републичке дирекције за воде, расположивих карата плавних зона или карата хазарда терена.

44. Насеља у просторима угрожености од ерозивних процеса *

Овим показатељем се идентификују и прате промене површина захваћене ерозивним процесима и изложеност насеља према интензитету ерозије.

Разматрано подручје је изузетно угрожено у погледу ерозије, са појавама као што су: експезивне ерозије (у сливу Западне Мораве – Чачак и Пожега, Моравице, Бјелице и Скрапежа), врло јаке ерозије (у делу слива Лима–Пријепоље и Бродарево, долине Биштрице, долине Уваца, слива Дрине – Бајина Башта) и веће површине територије захваћене слабом ерозијом.

Мапирањем појава може се указати на подручја интензивних ерозивних процеса који могу бити одраз неодговарајуће употребе простора (на пример, појава клизишта на теренима релативно слабије носивости у периодима повећаних падавина или у деловима насеља где није адекватно регулисано одвођење вода). Са друге стране, означавање ових зона омогућава сигурнији избор локације и смањења трошкова изградње кућа, привредних објеката и инфраструктурних система.

Континуитет праћења овог показатеља омогућиће сагледавање ефикасности предузетих антиерозивних мера.

Израчунавање: Ерозивни процеси се односе на ерозију земљишта, клизишта и одроне. Показатељ би требало да се рачуна суперпозирањем карата насељености и карата ерозије, као и података катастрофа клизишта.

45. Облици компензације изазвани социјалним проблема приликом планске пренамене простора

Овим показатељем прате се облици решавања нарушених права становништва и услова живљења у локалним заједницама у поступку реализације планских решења.

Израчунавање: Зависно од конкретног случаја показатељ се може исказати описно и/или нумерички, да се укаже на обим расељавања, обим измештања инфраструктуре, облике накнаде штете и друго.

46. Количина комуналног отпада која се генерише на нивоу локалних заједница (t/cod) *

Количина комуналног отпада која се генерише на локалном нивоу у поређењу са резултатима показатеља „Количина отпада који се организовано сакупља”, указујући на обим проблема неодрживог управљања отпадом, показујући који део отпада завршава ван комуналних депонија.

Израчунавање: Количина комуналног отпада који се ствара из насеља, агрегирано на нивоу локалних заједница и на нивоу подручја РПЗМО (потребно је додатно разматрање начина моделовања података и идентификовање извора података).

47. Удео комуналног отпада који се организовано сакупља (% домаћинства) *

Количина комуналног отпада који се организовано сакупља на нивоу свих локалних самоуправа илуструје и степен одрживости који је достигнут на подручју РПЗМО.

Израчунавање: Удео домаћинства по локалним самоуправама (агрегирано на нивоу планског подручја) које покрива рад комуналних служби за одношење отпада.

6. новембар 2015.



Број 92 161

48. Процент од укупне количине отпада који се рециклира *

Показатељ прати један аспект третмана отпада који се тиче рециклибилног отпада (према количини и врсти), који упућује и на ниво одрживости подручја РППЗМО.

Израчунавање: Удео комуналног и индустријског отпада који се рециклира од укупне количине сакупљеног отпада у оквиру сваке локалне самоуправе и агрегирано за подручје РППЗМО. Праћење је условљено степеном поузданости података, с обзиром на то да овај показатељ укључује и податке о количини и саставу отпада који се рециклира, количине отпада који се организовано сакупља, као и количине укупно генерисаног отпада.

49. Буџет општине/града

Овај показатељ пружа увид у материјалну основу локалне самоуправе, односно систем финансирања послова јединица локалне самоуправе – приходи и расходи за обављање изворних и поверених послова у току једне године. Са обзиром на разумејни модел формирања извора прихода локалне самоуправе, као и промене у складу са променама републичког буџетског система, за интерпретирање овог показатеља важно је укључити и околности које су у датог години променење у односу на претходну годину формирања буџета. У оквиру извора прихода буџета јединица локалне самоуправе, значајно је указати на сразмеру између изворних јавних прихода (за које локалне самоуправе уживају релативну аутономију у погледу утврђивања висине) и уступљених јавних прихода (који су предмет утврђивања од стране централних власти, а ради обезбеђења приближно једнаког нивоа услуга које локална самоуправа пружа грађанима), као и прихода које Република Србија делимично уступа (који су обично најиздашнији извор прихода за буџет локалних самоуправа).

Израчунавање: статистички податак. За детаљније просторне анализе расположиви су и изведени показатељи: буџет општине/града по становнику, удео појединих извора прихода у укупном буџету (изворни јавни приходи, уступљени јавни приходи и допунска средства из буџета Републике Србије).

50. Покривеност простора просторним и урбанистичким плановима чија је израда предвиђена у РППЗМО *

Показатељем се прати планска разрада РППЗМО, кроз доношење просторних планова подручја посебне намене, просторних планова јединица локалне самоуправе и урбанистичких планова. Било би значајно укључити неколико основних параметара за проверу усаглашености планова, као и координације за њихово спровођење. Поред тога, у праћење је потребно укључити друге стратегије и програме на државном и регионалном нивоу, у мери у којој имају утицај на просторни развој, а посебно секторске развојне документе – основе – на које се просторни планови директно ослањају (кључни документи по секторима наведени су у ППРС).

Израчунавање: Мапирање територије важећим просторним и урбанистичким плановима (према просторном нивоу и години доношења), према подацима централног и локалних регистара планских докумената.

51. Време потребно за добијање грађевинске дозволе

Као индикација ефикасности рада државне управе (на републичком и локалном нивоу), као и валидности, ажурности и оперативности планске документације, овим се може пратити како рад одговорних инстанци у спровођењу плана, тако и ниво разраде планске документације да се може спровести у пракси.

Израчунавање: Време потребно за добијање грађевинске дозволе према сложености процедуре за различите врсте објеката.

52. Број програма и пројеката трансграничне и међурегионалне сарадње

Праћење овог показатеља предвиђено је у оквиру програма извештавања на националном нивоу, док се за регионални ниво предвиђа његова разрада на тематске области на које се пројекти односе. Показатељем се прате облици интеррегионалне сарадње и повезивања са појединим регионима Црне Горе, Босне и Херцеговине, а посебно Републике Српске, сходно стратешким планским решењима за: интегрално уређење, коришћење и заштиту слива реке Дрине (као једног од просторно и функционално најсложенијих водопривредних система у Европи); привредни развој; саобраћај; туризам; и умрежавање малих и средњих центара са великим центрима на подручју и у његовом регионалном окружењу и друго. Наравно, прате се програми и пројекти и из других области трансграничне и међудржавне сарадње.

Израчунавање: Број пројеката у оквиру међународне сарадње у које је укључена најмање једна институција – резидент, која

представља локалну самоуправу, округе или Регион Шумадије и Западне Србије, а приказано по тематским областима.

**V. ГИС ПОДРШКА ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**

**1. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА**

Програм имплементације ППРС предвиђа успостављање информационог система заснованог на ГИС-технологији са циљем праћења и оцењивања спровођења плана. Информациони систем ће допринети једноставнијем и ефикаснијем управљању комплексним скупом различитих података чиме ће се повећати ефикасност у доношењу благовремених мера и активности неопходних за уравнотежени и контролисани развој социо-економско-еколошког потенцијала простора Републике Србије. Прилагођавањем и јачањем институционално-организационих капацитета у сврху примене савремених информационих технологија, истовремено ће се унапредити систем просторног планирања у Републици Србији. Програм имплементације ППРС указује на значај примене низа међународних, као и стварање и прилагођавање бројних локалних стандарда.

Један од основних циљева успостављања Информационог система је допринос формирању инфраструктуре просторних података у домену просторног планирања, чиме се стварају услови за интеграцију технологија, просторних података, бројних корисника и другог, а који су неопходни за активну улогу планера у будућем планском процесу.

Програмом имплементације ППРС дефинисани су следећи циљеви успостављања Информационог система:

1. Развој инструмента подршке изради, праћењу, оцени и ревизији планова различитих хијерархијских нивоа (регионалних просторних планова, просторних планова подручја посебне намене и просторних планова јединица локалних самоуправа) и стварање услова за њихово једноставно усклађивање са изменама у ППРС, као и променама у домену правне основе и државне политике;

2. Увођење стандарда у технологији израде и садржај планских докумената, чиме се омогућује формирање јединствене базе просторних података, примена аналитичких ГИС алата и повезивање са секторским базама података;

3. Примена метода симулације и сценарија развоја, како би се предузеле одговарајуће активности и прилагођена решења, која ће допринети стварању оптималних услова живота и рада;

4. Подршка стварању одговарајуће политике планског управљања простором Републике Србије, праћење усклађености са другим развојним политикама и стварање оптималних услова за спречавање појаве конфликтних или међусобно неусклађених секторских циљева развоја;

5. Јачање капацитета система просторног планирања, његове институционално-организационе основе и људских ресурса.

Развој информационог система подразумеваће примену различитих међународних, европских, регионалних и локалних принципа, правила и препорука у циљу стварања одговарајућих техничко-технолошких и институционално-организационих услова његове успешне реализације. У том смислу развој система базираће се на:

1) актуелним стандардима, стандардима Open Geospatial Consortium (OGC), World Wide Web Consortium (W3C) и другом;

2) имплементационим правилима и спецификацијама података INSPIRE директиве Европске комисије (ЕК);

3) резултатима, препорукама и захтевима Пројекта Plan4All, покренутог у оквиру INSPIRE директиве, који ће дефинисати обавезан садржај и структуру базе података ППРС и просторног планирања уопште;

4) технолошким оквиром пројекта развоја Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) у Републици Србији, који је у надлежности Републичког геодетског завода;

5) секторским информационим системима у Републици Србији.

Успешан развој информационог система подразумеваће одређена усклађивања постојећих организационих и правних решења са циљем оптималне искоришћености капацитета ГИС технологија. Један од најзначајнијих предуслова развоја успешног

информационог система је одговарајући кадар и његово јачање сталном едукацијом и усавршавањем.

На основу РППЗМО и Програма имплементације РППЗМО, а у сарадњи са министарством надлежним за просторно планирање и ИАУС, регионалне развојне агенције са обухваћеног подручја приступиће формирању и одржавању базе просторних података РППЗМО (ГИС-а РППЗМО), у функцији коришћења, праћења и оцене спровођења, као и допуне и иновирања стратешких приоритета, планских концепција и решења. Формирање базе просторних података извршиће се на основу РППЗМО, његове документационе основе и овог програма.

Такође, регионалне развојне агенције ће у сарадњи и координацији са надлежним скупштинама градова/општина приступити организацији централизованог система информатичке подршке за праћење спровођења РППЗМО, који подразумева обраду података (о активностима и радовима у вези са коришћењем, организацијом, уређењем и изградњом простора), које прикупљају и ажурно достављају надлежне стручне службе јединице органа локалних самоуправа са подручја Златиборског и Моравичког управног округа. На основу добијених података и информација, министарство надлежно за просторно планирање ће, у сарадњи са ИАУС и регионалним развојним агенцијама, проверавати и оцењивати усклађеност планираних и остварених промена у простору са стратешким приоритетима из Програма имплементације РППЗМО и планским концепцијама и решењима РППЗМО. Ради реализације ових задатака, посебна пажња ће се посветити примени ГИС стандарда у приказу планских и пројектантских решења или показатеља, како би било омогућено њихово упоређивање.

Информациони систем о простору је потребно рационално и ефикасно организовати како би био обједињен за све локалне самоуправе у обухвату РППЗМО, са показатељима датим овим Програмом имплементације (поглавље IV) за праћење промена у простору и примене планских решења и детаљно разрађених стратешких приоритета, као и за благовремено пружање информација доносицима одлука у градовима/општинама и заинтересованим инвеститорима о могућности коришћења и изградње простора и слично.

Скупови просторних података могу бити доступни преко „Националног геопортала“, као и локалних и других информационих системима, путем одговарајућих сервиса.

Финансирање формирања и одржавања базе података о простору (набавка софтвера и хардвера, обука кадра и имплементација система) требало би да се обезбеди из буџета Републике Србије (министарство надлежно за послове из области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и министарство надлежно за послове из области привреде), домаћих и страних фондова за подстицање развоја локалних самоуправа, општинских и градских буџета и других извора.

Табела V-1: Структура базе просторних података, по темама и класама

Класа података (Feature Dataset)	Слој (INSPIRE)	Слој (БПП* РППЗМО)	Геометрија	Показатељ	Минимални атрибути	Могућа вредност атрибута
Административни подаци	I4-Административне јединице II4-Коришћење и намена земљишта III5-Здравље и заштита људи III10-Демографија III11-Управљање земљиштем, зоне регулације и ограничења	Државна граница	Линија		Назив управног округа	-
		Управни окрузи	Полигон / Линија		Матични број управног округа	-
					Број становника	-
		JЛС	Полигон / Линија	6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	Назив ЈЛС	-
					Матични број ЈЛС	-
					Управни округ	-
					Број становника	-
		Катастарске општине	Полигон / Линија		Назив катастарске општине	-
					Матични број катастарске општине	-
					Матични број ЈЛС	-
		Насеља	Полигон / Линија	8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46	Назив насеља	-
					Матични број насеља	-
			Назив ЈЛС	-		
			Управни округ	-		
			Број становника	-		
Обухвати планских докумената	Полигон / Линија	50	Врста планског документа	Просторни план Урбанистички план		
			Година успајања	-		

2. КОНЦЕПТ ГИС ЗА ЗЛАТИБОРСКИ И МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ И ПРЕПОРУКЕ ЗА ЊЕГОВО УНАПРЕЂЕЊЕ

Формирање ГИС РППЗМО има следеће основне фазе:

1. У првој фази се врши прикупљање и анализа доступних података, те оцењује њихова валидност и ажурност;
2. У другој фази се формира јединствена просторна база података;
3. У трећој фази, интегришу се базе просторних података у будући информациони систем.

С обзиром на то да дигитални (векторски) податак не носи додатне информације о објекту који приказује, приликом конверзије података врши се повезивање графичких приказа са одговарајућим подацима из РППЗМО, његове документационе основе и других релевантних извора. Интегрисани дигитални подаци са описним информацијама (атрибути) смештају се у централну базу података. Периодично се врше ажурирања и одржавање базе података, допуном дигиталних података (изменом атрибута описних поља о специфичној појави у простору или планским, програмским и пројектним активностима на подручју РППЗМО). Како би преглед јединствене релационе базе био што једноставнији и како би се ефикасније и брже одржавала ажурност података, систем се ка крајњем кориснику поставља преко специфичних докумената који су стално доступни и могу да се прегледају, одштапају или измене на нивоу интранета. Поред овога, постоји и могућност да се преко веб-сајта регионалних развојних агенција омогући приступ садржају базе просторних података свим заинтересованим субјектима.

Структура података неопходна за регионалне просторне планове у многоме одређује и структуру базе података. Сви подаци који су од значаја за РППЗМО, класификују се у следеће категорије:

- 1) Административни подаци: границе и површине територијалних јединица, планског обухвата, статистичких насеља и слично;
- 2) Намена површина: подаци који описују постојећу и планирану општу и посебну намену простора;
- 3) Инфраструктура: скуп података о објектима, мрежама и системима инфраструктуре;
- 4) Заштита: подручја и локације под различитим режимима заштите;
- 5) Растери – топографске карте које су структуриране у „каталог“, а најчешће у размери 1:50.000, 1:100.000 и 1:200.000, као и други картографски извори.

У Табели V-1, дата је структура базе просторних података по темама и класама података. Дефинисана је геометрија слојева, минимални скуп атрибута за сваки слој, као и могуће вредности атрибута. Структура података је у великој мери усаглашена са темама које захтева INSPIRE директива. Сваки слој у бази просторних података и сваки елемент у слоју позиционирани су у државни координатни систем.

6. новембар 2015.



Број 92 163

Класа података (Feature Dataset)	Слој (INSPIRE)	Слој (БПП* РППЗМО)	Геометрија	Показатељ	Минимални атрибути	Могућа вредност атрибута
Инфраструктура	17-Саобраћајна мрежа П16-Водови и државни сервиси	Државни путеви	Линија	1, 33	Категорија	ДП IА реда ДП IБ реда ДП IIА реда ДП IIБ реда Локални путеви
					Ознака	-
					Стање	Постојеће / Планирано
		Гранични прелази	Тачка	1, 35	Назив	-
					Врста	Друмски / Речни / Аеродром
					Стање	Постојеће / Планирано
		Железничка пруга	Линија	1, 34	Стање	Постојеће / Планирано
		Аеродром	Тачка		Категорија	Спортски Војно-цивилни
					Стање	Постојеће / Планирано
					Тип	Надземни / кабл
		ЕЕ Мрежа (далеководи)	Линија	1, 38	Напон	ДВ 440 kV ДВ 220 kV ДВ 110 kV ДВ 35 kV
					Стање	Постојеће / Планирано
					Назив	-
		ЕЕ објекти	Тачка	6, 7	Напон	ТС 400 kV ТС 220kV ТС 110kV ТС 35kV
					Тип	ХЕ / МХЕ / ТС
					Стање	Постојеће / Планирано
					Категорија	-
		Гасовод – мрежа	Линија	1	Стање	Постојеће / Планирано
		Гасовод – објекти	Тачка	6	Тип	ГМРС, ГРЧ, БС
		Изворишта водоснабдевања	Полигон	1, 5, 6, 7	Категорија	Изворишта површинских Изворишта подземних вода
					Стање	Постојеће / Планирано
		Мрежа ВиК	Линија	1, 36, 37	Тип	Водовод / Канализациони колектор
					Категорија	-
					Стање	Постојеће / Планирано
		Објекти ВиК	Тачка	1	Назив	-
					Тип	ППВ / ППОВ / Р / ЦС / ПС
					Стање	Постојеће / Планирано
		ЕК мрежа	Линија	1, 39	Тип стање	Оптички кабл Постојеће / Планирано
		ЕК објекти	Тачка	1	Тип	Комутациони чвор Мултисервисни приступни чвор База станица мобилне телефоније Пошта
					Стање	Постојеће / Планирано
Комунална инфраструктура	Тачка	1, 46, 47, 48	Тип	Регионална санитарна депонија/Трансфер станица		
			Стање	Постојеће/Планирано		
			Насеље	-		
Центри насеља	Тачка	10, 11, 12, 13,14, 15, 33	ранг ППРС	ФУП		
			Ранг	Регионални Субрегионални Локални		
			Осовина	-		
Осовине (правци)	Линија / Полигон		Ранг	I реда II реда Међудржавне сарадње Међурегионалне сарадње		
Привредни центри	Тачка	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26	Центар	-		
			Ранг	Регионални полифункционални Регионални индустријски Локални индустријски		
Потенцијалне агломерације	Полигон		ранг	Примарна Секундарна		

Класа података (Feature Dataset)	Слој (INSPIRE)	Слој (БПП* РПЗМО)	Геометрија	Показатељ	Минимални атрибути	Могућа вредност атрибута		
Намена површина	И8-Хидрографија И2-Покривеност тла И4-Коришћење и намена земљишта И8-Производни и индустријски капацитети И9-Пољопривреда и пољопривредни капацитети И11-Управљање земљиштем, зоне регулације и ограничења И20-Енергетски ресурси И21-Минерални ресурси	Акумулације за водоснабдевање	Полигон	1, 5, 6, 7	Назив Статус Површина (km ²)	- Планиране / Постојеће		
		Намена површина	Полигон	1, 2, 3, 4, 22, 27, 28, 43, 41, 42, 43, 44, 45	Категорија Стање	Пољопривредно земљиште Шуме и шумско земљиште Водене површине Изграђене површине/ оквирно грађевинско подручје насеља Постојеће / Планирано		
		Коришћење земљишта (CORINE Land Cover – CLC)	Полигон	1, 2, 3, 4	Категорија	Према CLC категоризацији и одговарајућем степену генерализације (CLC ниво 1, CLC ниво 2 и/или CLC ниво 3)		
		Минералне сировине – концесиона подручја	Полигон	1, 4	ЈЛС	-		
					Концесија	-		
					Сировина	-		
					Предузеће	-		
		Фаза	Експлоатација Истраживање Резерве					
		Заштита	И9-Заштићена подручја И7- Праћење животне средине И12-Зоне природних ризика	Непокретна културна добра	Тачка	28, 32	Назив	-
							Стање	Утврђено Под претходном заштитом
Врста	Споменик културе Археолошко налазиште Просторно-културно-историјска целина Знаменито место							
Категорија	Изузетан значај Велики значај							
Светска баштина	Листа Светске баштине / Прелиминарна листа за упис у Светску баштину Година уписа или кандидовања							
Заштићена природна добра	Полигон			1, 4, 27	Категорија	НП ПП СРП ПНО Заштићена околина НКД		
					Режим заштите природе	I степен заштите II степен заштите III степен заштите		
					Стање	Постојеће / У поступку заштите / Предвиђено за заштиту		
					Светска баштина	Листа Светске баштине / Прелиминарна листа за упис у Светску баштину Година уписа или кандидовања		
					Зоне заштите изворишта водоснабдевања	Полигон	1, 41, 42	Тип изворишта
		Зона заштите	Зона I Зона II Зона III					
Зоне заштите	Полигон	1, 43, 44	Врста заштите	Ерозија/ Поплаве				
			Стање	Постојеће/Планирано				
Категорије животне средине	Тачка/полигон	40, 46, 47, 48	Категорија	Изузетно загађена животна средина Загађена и деградирана животна средина Угрожена животна средина Претежно квалитетна животна средина Квалитетна животна средина				
Туризам		Туристички комплекси	Полигон	29, 30, 31, 32	Рејон Назив	- -		
		Туристички локалитети	Тачка	32	Категорија / Ранг	Туристички центар Бањски центар Градско туристичко место Етно село		

* БПП – База просторних података

6. новембар 2015.



Број 92 165

Организације и институције на регионалном нивоу и стручне службе локалних самоуправа треба да се придруже формирању и одржавању базе просторних података, посебно у домену релевантних просторних појава и усвојених развојних и планских докумената. Поред јединствене централизоване базе, треба формирати корисничка места са софтверима која су у могућности да остваре везу са базом, те да на основу тога изврше специфичне анализе података, припреме обрасце за штампу (креирају специфичне карте), обраде и унесу одређене измене података, и коначно, да услуже већи број разноврсних корисника.

Интенција је да предложени концепт формирања и развоја информационог система буде први корак ка успостављању мониторинга подручја РППЗМО.

На основу овакве концепције стиче се основ за даље измене и праћење: остваривања планских решења РППЗМО и детаљно разрађених стратешких приоритета у Програму имплементације РППЗМО; регионалне развојне стратегије; других просторних планова (просторних планова подручја посебне намене и просторних планова јединица локалне самоуправе); као и секторских планова, програма и пројеката. Систем има отворену структуру која се, у складу са будућим потребама, може мењати и проширивати интегрисањем планске, програмске и пројектне документације већег степена детаљности. На основу ових могућности ГИС-а, извештавање о остваривању РППЗМО, Програма имплементације РППЗМО и других развојних и планских докумената, као и израда нове планске документације (просторних планова и регионалне развојне стратегије) биће једноставнија и знатно бржа.

VI. ПРЕПОРУКЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ НА ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Специфичности развојних проблема и положај Златиборског и Моравичког управног округа утицаће на правац и садржај институционално-организационог прилагођавања за потребе управљања и остваривања планираног просторног развоја.

У погледу нових институционалних и организационих аранжмана, могући су следећи модалитети интегралног управљања просторним развојем Златиборског и Моравичког управног округа:

- Обласне асоцијације кластера;
- Интеррегионалне форме повезивања општина/градава;
- Регионална/обласне корпорације/агенције за одрживи регионални развој и уређење територије, као развојне институције/организације са појединим овлашћењима која су пренета од републичких и локалних органа власти.

Кључно је да се институционално-организационим аранжманом обезбеде услови за ефикаснију координацију активности релевантних актера на остваривању стратешких приоритета РППЗМО и других стратешких докумената општег карактера са различитим територијалним обухватом (регионална развојна стратегија, односно одговарајући стратешки документ регионалног развоја, стратегија развоја јединица локалне самоуправе и слично). Затим, у оквиру различитих сектора на републичком нивоу, неопходно је обезбедити услове за ефикасно спровођење програма или акционих планова за њихово остваривање, као и програма послова предузећа у јавном и приватном сектору и установа јавних служби на свим нивоима управљања.

Имајући у виду да се на регионалном нивоу планирања доноси и имплементирају регионални просторни план са програмом његове имплементације и регионална развојна стратегија са програмом финансирања развоја региона, односно одговарајући стратешки документ регионалног развоја, најцелисходније би било да се успостави институционално-организациони аранжман који ће обезбедити интегрисану подршку остваривању ових планских докумената. Било би значајно да се у склопу тог аранжмана обезбеди мониторинг остваривања и ефеката остваривања стратешких приоритета регионалног просторног плана и регионалне развојне стратегије, односно одговарајућег стратешког документа регионалног развоја.

Према одредбама Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15 – др. закон), регионалне развојне агенције обављају, између осталог, и следеће послове: учествују у припреми и спровођењу развојних докумената, сарађују у припреми и примени локалних развојних планова, реализују развојне пројекте за које су овлашћене, воде информациони систем

од значаја за регион и област. У Закону о регионалном развоју би требало сагледати могућности за проширење послова које обављају регионалне развојне агенције, полазећи од предложених препорука из Програма имплементације РППЗМО.

До успостављања одговарајућег институционално-организационог аранжмана за Регион Шумадије и Западне Србије, координација активности релевантних актера на остваривању и подршка праћењу остваривања РППЗМО и Програма имплементације РППЗМО, требало би да се повери акредитованим регионалним развојним агенцијама (РРА), то јест Регионалној развојној агенцији „Златибор”, Регионалној развојној агенцији за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа и Регионалној развојној агенцији Санџака (СЕДА). Акредитоване регионалне развојне агенције би требало да обезбеде:

- координацију активности јединица локалне самоуправе и републичког нивоа управљања на остваривању детаљно разрађених стратешких приоритета из Програма имплементације РППЗМО (Табела III-1) и извештавању о њиховом остваривању;

- иницирање и координацију активности јединица локалне самоуправе и актера са њихове територије са републичким нивоом управљања на припреми и разради стратешких приоритета који су предмет детаљне разраде у процесу иновирања Програма имплементације РППЗМО (Табела III-2);

- одржавање базе података о простору Златиборског и Моравичког управног округа у функцији коришћења, праћења и оцене спровођења РППЗМО и Програма имплементације РППЗМО (Табеле IV-1 и V-1), као и да допуне иновирања развојних концепција и решења;

- мониторинг остваривања детаљно разрађених стратешких приоритета из Програма имплементације РППЗМО (Табела III-1);

- координацију активности јединица локалне самоуправе и актера са њихове територије на годишњем извештавању о остваривању детаљно разрађених стратешких приоритета из Програма имплементације РППЗМО (Табела III-1).

За обављање наведених послова неопходну стручно планерску помоћ РРА, пружаће министарство надлежно за просторно планирање и Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС, у својству обрађивача РППЗМО и овог програма).

Овакав допуњени делокруг рада РРА, подразумева измену улогу и положај према оснивачима и редефинисање сета стандардизованих услуга за акредитоване регионалне развојне агенције које установљава Министарство привреде на годишњем нивоу. Сет стандардизованих услуга би требало проширити пословима из домена просторног планирања. Ти послови би требало да обухвате:

1. праћење остваривања програма имплементације регионалних просторних планова;
2. учешће у припреми/иновирању регионалних просторних планова;
3. вођење информационог система о простору обухваћеног регионалним просторним плановима.

Реализација наведених послова подразумева подршку променама и проширењу организационе структуре, кадровском јачању и финансирању послова РРА, а чиме би се, у извесном смислу, мењале и прошириле њихове (РРА) данашње функције.

VII. ОКВИРНИ МОДЕЛ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ РППЗМО И ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РППЗМО

Аналогно „Извештају о реализацији ППРС”, „Годишњи извештај о остваривању РППЗМО и Програму имплементације РППЗМО” (у даљем тексту: „Извештај”) припрема се сваке календарске године и прати промене у процесу имплементације настале у току претходне године. „Извештај” ће се састојати од следећих делова:

1. Оцена постицања основних циљева просторног развоја утврђених РППЗМО на основу праћења показатеља просторног развоја утврђених у Програму имплементације РППЗМО;

2. Реализација стратешких приоритета РППЗМО разрађених у Програму имплементације РППЗМО;

3. Оцена стања просторно-планске документације за подручје РППЗМО у датом години;

4. Реализација информационог система за праћење и оцењивање просторног развоја, као и реализација базе просторних података из Програма имплементације РППЗМО (поглавље V);

5. Синтезна оцена стања развоја у простору РППЗМО на основу годишњег и претходних извештаја.

„Извештај” ће садржати приказ стања и промена показатеља утврђених у поглављу IV Програма имплементације РППЗМО, на основу којих ће се пратити стање развоја у простору. Број показатеља може се временом повећати, што ће се ближе утврдити изменама и допунама овог програма. Они ће допринети квалитетнијем и једноставнијем праћењу и давању оцене, и то о:

- оствареном развоју;
- очекиваним трендовима развоја;
- оцењивању постизања основних циљева просторног развоја утврђених РППЗМО.

Тиме ће се омогућити процена потребних активности на ефикаснијој имплементацији РППЗМО и имплементацији Програма имплементације РППЗМО, укључујући потребне измене и допуне, односно иновирање предметних планских докумената.

Детаљно разрађени стратешки приоритети из Табеле III-1 Програма имплементације РППЗМО, пратиће се кроз годишње извештаје, а вршиће се и њихово поређење са очекиваном динамиком реализације. Биће регистроване активности и пројекти за остваривање стратешких приоритета чија је реализација већ започела у току године или је окончана у истој години. Такође ће се регистровати евентуална одступања од планиране динамике реализације. На крају овог дела „Извештаја”, предлагаће се потребне измене и допуне, односно вршиће се иновирање Табеле III-1, као и разрада стратешких приоритета датих у Табели III-2 Програма имплементације РППЗМО. Истовремено ће се утврдити и потреба за иновирањем Табеле III-1 Програма имплементације РППЗМО ради усклађивања са:

- донетом регионалном развојном стратегијом и (годишњим) програмом финансирања развоја Региона Шумадије и Западне Србије, односно одговарајућим стратешким документом регионалног развоја (у деловима који се територијално односе на РППЗМО);

- секторским стратегијама, плановима и програмима (у деловима који се територијално односе на РППЗМО) донетих после Програма имплементације РППЗМО;

- пројектима који конкуришу за IPA и међународне фондове полазећи од Табеле III-10 Програма имплементације РППЗМО, или за реализацију јавно-приватног партнерства.

Једна од опција је да се „Измене и допуне Програма имплементације РППЗМО” (Табела III-1.) подносе заједно са „Извештајем”. На основу оцена изнетих у претходним поглављима „Извештаја”, биће дата синтезна оцена стања развоја у простору РППЗМО. Оквирна структура годишњег извештаја ће бити подложна променама уколико се у међувремену утврде нови елементи који доприносе његовом квалитету.

СКРАЋЕНИЦЕ

БС – Базна станица
БПП – База просторних података
ВПЦ – Водопривредни центар
ВПЦМ – Водопривредни центар „Морава”
ВПЦСД – Водопривредни центар „Сава – Дунав”
ГЗЈЗЧ – Градски завод за јавно здравље Чачак
ГИС – Географски информатички систем
ГМРС – Главна мерно-регулациона станица
ГПС – Глобални позициони систем
ГРЧ – Главни разводни чвор
ГУП – Генерални урбанистички план
ДВ – Далековод
ДЕУ – Донација Европске уније
ДМО – Дестинацијске менаџмент организације
ДП – Државни пут
EBRD – European Bank for Reconstruction and Development (Европска банка за реконструкција и развој)
ЕИБ/ЕИВ – Инвестициона банка Европске уније (European Investment Bank)
EMERALD – Европска еколошка мрежа за очување дивље флоре и фауне
ЕУ – Европска унија
ЕУ ПРОГРЕС/EU PROGRES – European partnership with municipalities

ЖС – „Железнице Србије” а.д.
ЗЗЈЗУ – Завод за јавно здравље Ужице
ЗЗПС – Завод за заштиту природе Србије
ЗЗСК – Завод за заштиту споменика културе
ЗЗСКК – Завод за заштиту споменика културе Краљево
ЗПП – Заједничка пољопривредна политика
ИВА – An Important Bird and Biodiversity Area
ИВЧ – Институт за воћарство, Чачак
ИЈ – Инвестициона јединица
ИО – Истурено одељење матичне основне школе
IPA – Important Plant Area
IPA / ИПА – Instrument for pre-accession assistance
IPARD / ИПАРД – IPA Rural Development / Програма намењеног пољопривреди и руралном развоју
ЈВП СВ – Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”
ЈКП – Јавно комунално предузеће
ЈЛС – Јединица локалне самоуправе
ЈП ЕМС – Јавно предузеће „Електро mreжа Србије”
ЈП ЕТВ – Јавно предузеће Емисиона техника и везе
ЈП РС – Јавно предузеће „Путеви Србије”
ЈП ПТТ – Јавно предузеће „Пошта Србије”
ЈП СС – Јавно предузеће „Скијалишта Србије”
ЈП СШ – Јавно предузеће „Србијашуме”
КЕИ – Канцеларија за европске интеграције
КС – Коридори Србије д.о.о.
КfW – KfW Entwicklungsbank (Немачка инвестициона банка)
ЛАГ – Локална акциона група
ЛАПЗ – Локални акциони план запошљавања
ЛЕАП – Локални еколошки акциони план
ЛЕР – Локални економски развој
MaB – Листа резервата биосфере
МГСИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
МДУЛС – Министарство државне управе и локалне самоуправе
MEGA – Municipal Economic Growth Activity
МЗ – Месна заједница
МЗд – Министарство здравља
МКИ – Министарство културе и информисања
МОС – Министарство омладине и спорта
МП – Министарство привреде
МПЗЖС – Министарство пољопривреде и заштите животне средине
МПЗЖС – АЗЖС – Агенција за заштиту животне средине, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
МПЗЖС-РДВ – Дирекција за воде, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
МПЗЖС – УПЗ – Управа за пољопривредно земљиште, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
МПНТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја
МРЕ – Министарство рударства и енергетике
МРСЗП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
МСП – Мала и средња предузећа
МТТТ – Министарство трговине, туризма и телекомуникација
МУП – Министарство унутрашњих послова
МХЕ – Мале хидроелектране
НАЛЕД – Национална алијанса за локални економски развој
НАРР – Национална агенција за регионални развој, односно институција за регионални развој на националном нивоу
НВО – Невладине организације
НКД – Непокретна културна добра
НП – Национални парк
НСЗ – Национална служба за запошљавање
НСТЈ – Номенклатура статистичких територијалних јединица
ОИЕ – обновљиви извори енергије
ОСИ – особе са инвалидитетом
ПГР – План генералне регулације
ПД – Привредно друштво

6. новембар 2015.



Број 92 167

ПДР – План детаљне регулације
ПИО – Предео изузетних одлика
ПКИЦ – Просторно-културно историјске целине
ПКС – Привредна комора Србије
ПП – Парк природе
ППВ – Постројење за пречишћавање воде
ППОВ – Постројење за прераду отпадних вода
ППРС – Просторни план Републике Србије
ПРО – Програм развоја општина у југозападној Србији
ПССС – Пољопривредна саветодавна и стручна служба
РАПП – Републичка агенција за просторно планирање
РГ – разводни гасовод
РДВ – Републичка дирекција за воде, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
РЗСКС – Републички завод за заштиту споменика културе
РПК – Регионална привредна комора
РППЗМО – Регионални просторни план Златиборског и Моравичког управног округ
РРА – Регионална развојна агенција
РРАЗ – Регионална развојна агенција Златибор
РРАРМ – Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа
РСД – Међународна ознака валуте за динар
РХМЗ – Републички хидрометеоролошки завод
СЕ – Савет Европе
СЕДА – Регионална развојна агенција Санџака
SEETO – South East Europe Transport Observatory
СЕРДА – Сарајевска регионална развојна агенција
СИЕПА – Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије
СКГО – Стална конференција градова и општина
СП – Споменик природе
СПЦ – Српска православна црква
СРП – Специјални резерват природе
SRF – Solid Recovered Fuel (Гориво добијено из чврстог отпада)
СТД – сеоска туристичка домаћинства
ТЛ – ТЕЛЕНОР
ТО – Локална туристичка организација
ТОС – Туристичка организација Србије
ТС – Трафо-станица
УЗП – Управљач заштићеног подручја
УНДП / UNDP – Програм Уједињених нација за развој (United Nations Development Programme)
USAID – United States Agency for International Development
ФУП – Функционално урбано подручје
ХЕ – Хидроелектрана
ЦГ – Црна Гора
ЦИП – Програм за конкурентност и иновације
ЦРЈПО – Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа
ЧРА/ČRA – Česká rozvojová agentura
WB – World bank (Светска банка)

5600

На основу члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13),
Влада доноси

ОДЛУКУ

о допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији

1. У Одлуци о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији („Службени гласник РС”, бр. 84/13, 86/13, 31/14 и 79/14) у тачки 7. подтачка 35) став 1.

после речи: „Канцеларије за Косово и Метохију” додају се речи: „Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини”.

2. У тачки 7. подтачка 35) став 2. после речи: „Кабинета министра без портфеља задуженог за европске интеграције” додају се речи: „Канцеларије за Косово и Метохију; Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини”.

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-11726/2015
У Београду, 3. новембра 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

5601

На основу члана 4. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

ОДЛУКУ

о изменама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Службени гласник” Београд са Законом о јавним предузећима

Члан 1.

У Одлуци о усклађивању пословања Јавног предузећа „Службени гласник” Београд са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 26/13 и 32/15) у члану 8. став 1. тачка 13) речи: „и Заменику директора”, бришу се.

Члан 2.

У члану 23. став 1. тачка 15) речи: „и Заменик директора”, бришу се.

У тачки 18) речи: „и именује Заменика директора и закључује уговор о раду с њим”, бришу се.

У тачки 20) речи: „и Заменику директора”, бришу се.

Члан 3.

Члан 30. брише се.

Члан 4.

Члан 31. мења се и гласи:
„Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију ако Јавно предузеће оствари позитивне пословне резултате, у складу са Законом о јавним предузећима.”

Члан 5.

У члану 37. став 1. речи: „о именима Директора и Заменика директора” замењују се речима „о имену Директора”.

У ставу 2. речи: „контакте Директора и Заменика директора” замењују се речима: „контакт Директора”.

Члан 6.

У члану 40. став 5. брише се.

Члан 7.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 023-11692/2015
У Београду, 5. новембра 2015. године

Влада

Председник,
Александар Вучић, с.р.

6. новембар 2015.



Број 92 29

29.	Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију	110
30.	Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику	180
31.	Клиничко-болнички центар „Бежанијска Коса“	360
32.	Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“	546
33.	Клиничко-болнички центар „Звездара“	786
34.	Клиничко-болнички центар „Земун“	640
35.	Клинички центар Србије	3150
36.	Институт за онкологију и радиологију Србије	358
37.	Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину	45
38.	Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чуић“	400
39.	Универзитетска децја клиника	292
40.	Институт за неонатологију	160
41.	Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт“	330
42.	Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“	200
43.	Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“	520
44.	Институт за реуматологију	170
45.	Институт за ментално здравље	120
46.	Институт за рехабилитацију (рехабилитација кардиолошких болесника 80 и рехабилитација 300 постеља)	380
47.	Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“	290
48.	Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ (за лечење: акутних болести и стања 250 и хроничних стања 250 постеља)	500
49.	Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Др Цветко Брајовић“ (са стационаром)	30
50.	Институт за трансфузију крви Србије	
51.	Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“	
52.	Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ (са стационаром)	40
53.	Завод за биоциде и медицинску екологију	
54.	Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“	
55.	Градски завод за јавно здравље Београд	
56.	Војномедицинска академија	500

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

05 број 110-11878/2015
У Београду, 5. новембра 2015. године

Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

5599

На основу члана 58. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног округа за период од 2015. до 2020. године

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм имплементације Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног округа за период од 2015. до 2020. године, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

05 број 110-11435/2015
У Београду, 23. октобра 2015. године

Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ ЗЛАТИБОРСКОГ И МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ

УВОД

Дана 29. децембра 2012. године Влада је донела Уредбу о утврђивању Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног округа („Службени гласник РС”, број 1/13). Регионалним просторним планом Златиборског и Моравичког управног округа (у даљем тексту: РППЗМО, Просторни план, Регионални просторни план или планско подручје), као стратешко-планским документом, утврђени су циљеви, опште планске поставке, планска решења и смернице за имплементацију/остваривање стратешких приоритета просторног развоја територије Златиборског и Моравичког управног округа.

Након усвајања РППЗМО, у складу са одредбама чл. 12. и 58. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14, у даљем тексту: Закон), приступило се припреми Програма имплементације Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног округа за период од 2015. до 2020. године (у даљем тексту: Програм имплементације РППЗМО). Садржина овог програма утврђена је Законом, а основни методолошки оквир за његову израду постављен је у Уредби о утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године, за период од 2011. до 2015. године („Службени гласник РС”, број 102/11 – у даљем тексту: Програм имплементације ППРС). Носилац и координатор припреме РППЗМО и овог програма била је Републичка агенција за просторно планирање, која је послове на изради Програма имплементације РППЗМО поверила Институту за архитектуру и урбанизам Србије, Југословенском институту за урбанизам и становање (ЈУГИНУС) и ЈП „Дирекцији за урбанизам” Крагујевац у својству обрађивача РППЗМО.

Програм имплементације РППЗМО садржи поглавља: I. Регионални просторни план; II. О програму имплементације; III. Имплементација стратешких приоритета Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног округа; IV. Показатељи просторног развоја; V. Географски информациони систем (ГИС), као подршка праћењу и извештавању о остваривању програма имплементације и регионалног просторног плана; VI. Препоруке за координацију активности на остваривању програма имплементације; и VII. Оквирни модел годишњег извештаја о остваривању регионалног просторног плана и програма његове имплементације.

У Програму имплементације РППЗМО разрађени су стратешки приоритети који се реализују или чија реализација ће започети до 2020. године, и утврђени су стратешки приоритети који се из различитих разлога не разрађују у овом програму. Програмом имплементације РППЗМО утврђени су показатељи просторног развоја који ће бити основа за израду годишњих извештаја о остваривању овог регионалног просторног плана.

Регионални просторни план је урађен у ГИС окружењу заснованом на ESRI технологији (ArcGIS 10x). Приступањем изради Програма имплементације РППЗМО извршено је ажурирање формиране базе просторних података РППЗМО, чиме је унапређена ГИС и општа информатичка подршка имплементације овог просторног плана.

Програм имплементације РППЗМО је урађен поштујући одредбе Закона које упућују на активну сарадњу са свим актерима (надлежни органи, организације и институције) и од којих зависи

остварење планских решења и стратешких приоритета и пројеката који би требало да буду у целини или делимично остварени, односно припремљена је њихова реализација у периоду до 2020. године.

Приликом израде Програма имплементације РППЗМО јасно се указала чињеница да се поједина планска решења и стратешки приоритети налазе у позицији суочавања са могућностима промена (институционалних, социо-економских, финансијских и других) у периоду од доношења РППЗМО 2013. године до припреме овог програма 2015. године и његовог остваривања до 2020. године, те да њихово остварење због тога може бити модификовано, успорено или одложено. Велики број актера који координирају, прате и реализују опште и секторске стратегије, планове и програме, усложњавају остварење бројних активности и пројеката, поготово ако се узме у обзир недовољна хоризонтална и вертикална координација међу њима. Ради тога, приликом припреме и спровођења овог програма, од посебног је значаја утврђивање и успостављање недовољно развијених хоризонталних веза између сектора који имају интерес око истих активности и пројеката, као и вертикалних веза међу нивоима управљања у спровођењу планских приоритета.

1. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН

1. О РЕГИОНАЛНОМ ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ ЗЛАТИБОРСКОГ И МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Повод за израду РППЗМО био је стварање предуслова за реализацију националних, регионалних и локалних развојних интереса. Први задатак РППЗМО је да понуди стратегије развоја и просторно-планска решења која ће омогућити очување вредности и валоризацију погодности овог простора за дугорочни и уравнотежени економски развој. Доношењем РППЗМО обезбеђен је плански основ за: рационалну организацију, изградњу, уређење и коришћење простора; заштиту животне средине; побољшање квалитета живљења локалног становништва унапређењем инфраструктурне и комуналне опремљености и развојем привреде; и смернице за институционално-организациону, управно-контролну и информатичку подршку примене. Регионални просторни план је донет за период до 2025. године. Дати су елементи за прву, приоритетну етапу имплементације РППЗМО који се Програмом имплементације РППЗМО разрађују за период до 2020. године.

Подручје РППЗМО заузима југозападни део Републике Србије, на тромеђи Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ), и обухвата територије Златиборског и Моравичког управног округа. РППЗМО обухвата целе територије града Ужица и општина Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина на подручју Златиборског управног округа (6.148 km²), града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани на подручју Моравичког управног округа (3.036 km²), укупне површине од 9.184 km² (што представља око 10% територије Републике Србије). Површина територија градова/општина са креће од 349 km² (општина Ариље), до 1.090 km² (општина Ивањица), која по површини спада у веће општине Републике Србије.

Обухваћено је 644 насеља са 499.152 становника по попису из 2011. године. У физичко-географском погледу обухвата део слива Увца, Лима, Западне Мораве (и њихових притока), део средњег Подриња и брдско-планинску зону Таре, Златибора са Муртеницом и Мучњем, Златара, Пештерске висоравни са Јадовником, Озреном и Гиљево, Камене горе, Рудника, дела Голије са Јавором и делове Сувобора, Мањена и Повлена (са око 6.400 km² или око 70% површине изнад 600 m надморске висине). Подручје РППЗМО је смештено између Мачванског и Колубарског управног округа (Ваљевско-подрињских планина) на северу, Шумадијског и Рашког управног округа на истоку (у Републици Србији), Републике Српске и реке Дрине на западу (БиХ) и Црне Горе на југу. Издвајају се следеће геоморфолошке целине: планински и брдски терени, који уоквирују подручје региона са северне, западне, јужне и југоисточне стране; и маркантне речне долине Дрине, Увца, Лима и Западне Мораве у којима се композитно смењују клисуре и котлине. Подручје одликује знатна висинска амплитуда, јер се простире у висинским зонама од око 190 m надморске висине (на Дрини, код Стрмова у општини Бајина Башта) до 1.833 m надморске висине (врх Јанков камен на Голији у општини Ивањица).

Основно опредељење предвиђеног будућег развоја је постизање већег степена функционалне интегрисаности подручја РППЗМО. Интеграцији погодују саобраћајно-географски положај и планирани развој инфраструктурних и водопривредних система, што ће се одразити и на појасеве регионалног и субрегионалног развоја подручја, а посебно на поједине урбане и индустријске центре, енергетски комплекс, туристичке дестинације, као и друга подручја посебне намене. За остваривање равномернијег субрегионалног развоја неопходно је:

– уважавање реалних фактора развоја уз предузимање подстицајних мера од стране државних и других фондова за изградњу и развој Златиборског и Моравичког управног округа у функцији развоја локалних заједница, изградње локалне и регионалне инфраструктуре и уређења простора за развој профитабилних привредних погона;

– економско оживљавање пограничних подручја кроз трансграничну сарадњу.

Један од предуслова је побољшање саобраћајне приступачности и инфраструктурне опремљености подручја РППЗМО. Планирана је рехабилитација следећих деоница државних путева, означених према Уредби о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, бр. 105/13 и 119/13): I реда ДП ЉБ-23; ДП ЉБ-21; ДП ЉБ-22; ДП ПА-182; ДП ЉБ-28; ДП ЉБ-21; ДП I реда бр. 21.1; ДП ЉБ-29, као и реализација планираног аутопута Београд – Јужни Јадран. Такође је планирано опремање и модернизација пруге Београд – Бар, као и отварање нових граничних прелаза. Развој енергетске и телекомуникационе инфраструктуре представљаће битан фактор чвршће интегрисаности подручја РППЗМО са окружењем. Изградња попречних праваца саобраћајне инфраструктуре допринеће унапређењу транзитних и посредничких веза подручја РППЗМО између паневропских инфраструктурних коридора на истоку (кроз Републику Србију) и на западу (кроз БиХ), као и унапређењу просторно-функционалног положаја и повећање конкурентности Региона Шумадије и Западне Србије (подела региона према Уредби о номенклатури статистичких територијалних јединица – „Службени гласник РС”, бр. 109/09 и 46/10), а тиме и остварењу укупног концепта развоја Републике Србије, нарочито у погледу бржег развоја функционалних урбаних подручја, урбаних кластера и пограничних подручја.

Реализација попречних деоница државних путева I и II реда ка дринском и ибарском појасу, допринеће бољем повезивању Златиборског и Моравичког управног округа са осталим деловима земље. Са становишта циљева унутрашње интеграције, важно је побољшање мреже државних путева II реда и општинских путева као недовољно активираним деловима подручја (посебно на подручју општина Ивањице, Нове Вароши, Прибоја, Пријепоља и Сјенице, као и на брдско-планинским деловима планског подручја), али и повезивање те мреже са коридорима планираних аутопутева и постојећих државних путева.

За постизање веће територијалне кохезије и одрживости планског подручја неопходно је јачање комплементарних функција градова Чачка и Ужица, као и општина Нова Варош, Прибој и Пријепоље, али и јачање функција општинских и микроразвојних центара са потенцијалима за стварање више агломерационих система у ближој будућности. Од приоритетног значаја је јачање функцијских веза у постојећим и планираним развојним појасевима националног и/или трансграничног значаја (западноморавског, моравичког и дринског појаса). Значајно ће бити и јачање регионалних и субрегионалних веза на релацијама: Ваљево–Косјерић–Пожега–Ариље–Ивањица–Сјеница; Нови Пазар – Сјеница – Пријепоље – Прибој – БиХ; Косјерић – Горњи Милановац; Лучани–Гуча–Краљево; Ивањица – Ушће; и Ужице – Бајина Башта – БиХ.

Основна упоришта регионалног развоја планског подручја заснивају се на интензивном привредном развоју пољопривреде, постојећих успешних фирми и МСП, туризма и комплементарних активности, одрживом коришћењу минералних сировина, трансспорту, као и терцијарном сектору привреде.

Пољопривреда, услед расположивости пољопривредног фонда као и традиционалне везаности становништва за ову привредну грану и изграђеним агроиндустријским капацитетима, представља један од значајнијих ресурса за развој планског подручја. Интензивирање развоја пољопривреде (посебно сточарства и воћарства, а нарочито јагодичастог воћа), омогућиће бржи развој и заснивање

6. новембар 2015.



Број 92 31

разноврснијих прерађивачких капацитета. Упоришта развоја пољопривреде представљају погодни услови за производњу „здраве хране“, као и организовање мини-прерађивачких капацитета и могућности стицања карактеристичног обележја „бренда“ за специфичне производе; Зато је неопходно побољшати аграрну структуру у склопу спровођења програма интегралног руралног развоја према новом моделу Заједничке аграрне политике ЕУ (Common Agricultural Policy), којом се истовремено подржава повећање конкурентности пољопривредне производње, заштита животне средине руралних предела, диверзификација економских активности на селу, буђење локалне иницијативе, подизање техничке опремљености, као и едукација и образовање пољопривредних произвођача за еколошку производњу и друго.

Такође, важно упориште економског развоја појединих општина представља и даљи развој постојећих успешних фирми и МСП (за производњу хране, металски, дрвни, хемијски, текстилни и други комплекси), уз модернизацију и специјализацију производње, еко-реструктурирање, привредно повезивање у производно-услугне регионалне кластере са предузећима на овом подручју и другим индустријским центрима. Развој привредних делатности и структура засниваће се на повећаном нивоу инвестиција, подизању нивоа техничко-технолошке опремљености, побољшавању конкурентности и предузетничким активностима, могућностима за изградњу индустријских зона, фаворизовању знања кроз едукацију и стручно усавршавање, рационалном и ефикасном коришћењу природних ресурса и просторно-еколошкој прихватљивости, као и побољшаној инвестиционој и пословној клими, и то приоритетно у области: енергетике (хидроенергетског потенцијала Увца, Лима, Ђетиње, Дрине, Белог Рзава, Црног Рзава, Великог Рзава, Скрапежа, као и рударско-енергетског комплекса у Штављу и друго); саобраћајних услуга и складовно-логистичких активности (на постојећим правцима ДП I реда и планираном аутопуту); као и туризма и других области. Посебан значај имаће комплетирање и уређење регионалне и насељске инфраструктуре (пре свега у привредно индустријским зонама) од интереса за регион, округе и више општина. МСП ће представљати основни облик организовања фирми и генератор развоја и запошљавања (приоритетно у агро и дрвној индустрији, текстилној индустрији, туризму, транспорту, сектору услужних делатности и друго), који омогућава и активирање микро бизниса и такозваних породичних фирми.

Туризам и комплементарне активности ће имати значајну улогу у развоју подручја, а базираће се на очуваној природној средини и туристичким ресурсима од међународног и националног значаја. Упоришта развоја туризма јесу:

- комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору (на Златибору, Тари, Голији, Дрини, Лиму и тако даље);
- изградња и уређење нових садржаја понуде у простору, као главних генератора целогодишње туристичке понуде подручја (туристички центри и скијалишта, разноврсни садржаји понуде језера, планина, непокретних културних добара, туристичких центара – градова и местотрадиционалних манифестација, бања, села и ловишта, путних и пловних коридора, и друго);
- заједничке маркетиншке и промотивне активности региона у циљу развоја јединствене туристичке понуде и функционалног интегрисања те понуде унутар подручја Златиборског и Моравичког управног округа, као и интегрисања са окружењем, односно са општинама у Републици Србији, Црној Гори и БиХ. Туризам ће се развијати и као алтернативна делатност на просторима променених намена и локалном становништву ће представљати један од видова компензације за разне видове ограничавања њихових активности.

Одрживо коришћење металних, неметалних и енергетских минералних сировина, усклађиваће се са општом концепцијом коришћења минералних ресурса Републике Србије, локалним интересима и условима заштите животне средине. Упориште представљају:

- стављање у развојну функцију доказаних резерви и наставак истраживања перспективних резерви;
- санација девастиране животне средине уз предузимање свих мера да се њено деградирање и уништавање сведе на прихватљив ниво у свим фазама експлоатације и прераде минералних сировина и друго.

Развој транспорта базиран је на географском положају и погодностима које пружају постојећи и планирани инфраструктурни коридори, погранична подручја и друга подручја.

Терцијарни сектор привреде, чији је развој знатно заостао, неопходно је не само надокнадити, већ и знатно интензивирати и диверзификовати, у складу са функцијама појединих центара у мрежи насеља и приоритетима развоја сеоских подручја.

Полазећи од постојећег модела концентрације становништва, диверзификације делатности и ареала утицаја већих урбаних центара, концепт развоја се заснива на квалитативним променама привредне и социо-економске структуре система насеља. Селективно подстицање и усклађивање привредног развоја са развојем заједничког и индивидуалног стандарда (отварањем мањих и средњих прерађивачких погона, изградњом мреже путева, инфраструктуре и подизањем квалитета јавних служби и услуга и слично) имаће следећи редослед приоритета:

- микроразвојни центри – рурална насеља која су центри заједница насеља са општим или специфичним функцијама);
- локални центри – различитог степена развоја урбаних и специфичних функција и утицајем на социо-географску трансформацију окружења;
- градски центри Ужице и Чачак.

Развој просторно-функционалне организације подручја по заједницама насеља оствариваће се децентрализацијом функције рада, појединих производних делатности, јавних служби и децентрализацијом активности из урбаних центара у центре заједнице села и већа насеља са општим или специфичним функцијама, а све у циљу рационализације управљања и организације јавних служби, квалитетнијег задовољавања потреба и ефикаснијег координирања активности локалних заједница, као и стварања услова за останак и повратак становништва. Нуклеуси социо-економске трансформације руралних и слабо урбанизованих делова региона (што одговара принципима одрживог развоја територије, нарочито у погледу рационалног коришћења простора, ресурса, енергије и транспорта) и развијени дневни урбани системи (односно формирање функционалних урбаних подручја), постаће инструменти хијерархизовано уравнотеженог и полицентричног развоја.

Побољшање квалитета живота и убрзанији развој привредних функција и јавних служби, оствариваће се приоритетно у мањим развијеним општинским центрима са специфичним функцијама, односно, у оним центрима са делимично развијеним урбаним функцијама. Концепт представља диверзификација функција и функционално партиципације у развојним процесима ширег регионалног окружења. Одговарајућим политикама отварања радних места, инвестиционим и другим мерама, интензивираће се специфичне субрегионалне, општинске, привредне и јавно-социјалне функције, како би се успорила концентрација економских и других активности у регионалним центрима и подстакло економски и социјални развој других центара у мрежи насеља. Даљи развој Ужица и Чачка засниваће се на обезбеђивању вишег квалитета урбаних функција регионалног значаја, а посебно привредних, јавно-социјалних, развојно-управљачких, информационих, научно-истраживачких, културних и других функција. Мањи урбани центри субрегионалног значаја (Горњи Милановац, Пожега и Пријепоље), као секундарни полови на западноморавском и дринском развојном појасу, представљаће важне покретаче привредног развоја са јавним, социјалним, културним и другим функцијама. Са становишта планског развоја мреже насеља посебно је важна ограничена и контролисана изградња приградских насеља и насеобинских целина у коридорима јавних путева.

У инвестиционим одлукама о материјалној производњи стриктно ће се поштовати локациони, техно-економски и критеријуми заштите животне средине, који су усвојени на националном и међународном нивоу. Програми јавних служби и валоризација постојеће мреже биће усклађени са привредним развојем, финансијским могућностима и особеностима локалних заједница, као и са циљевима развоја појединих подручја. Програми развоја јавних служби подразумевају одговарајућу подршку у другим секторима (у првом реду саобраћајне, друге линијске и комуналне инфраструктуре), а посебно у деловима пограничних, периферних, брдско-планинских атара, који имају инфраструктурна, ресурсна и друга развојна ограничења.

Једно од основних упоришта планског подручја односи се на штедњу, рационално коришћење и заштиту природних ресурса, нарочито дефицитарних и стратешки значајних за развој и квалитет живљења. Укупан биланс водних ресурса, као и њихов просторни и временски размештај, захтева изузетно пажљиво коришћење и у

потпуности обезбеђен систем заштите од загађења и непланског коришћења изворишта површинских и подземних вода. Упорште развоја водопривредне инфраструктуре јесте развој значајног и веома сложеног хидроенергетског система средње Дрине и интегралних регионалних вишенамених система за уређење, коришћење и заштиту вода, посебно сливоба Лима, Рзава, Увца и других река. Интензивираће се хидро-техничке активности на регулисању бучних речних токова, заштити од поплава, побољшању водоснабдевања насељених подручја, као и санитарној заштити угрожених изворишта и сливоба. Концепт јесте заштита пољопривредног земљишта, а нарочито стриктно ограничавање претварања земљишта I-IV бонитетне класе у непољопривредне намене, очување квалитета и природне плодности земљишта. Важан значај придаје се пошумљавању, обнављању и побољшању квалитета шума, анти-ерозивним радовима у сливобима постојећих и будућих акумулација, као и развоју предузетништва, посебно у области оснивања и развоја микро предузећа за еколошки безбедну прераду локалних пољопривредних, шумских и минералних сировина. Део подручја засниваће свој развој на заштити и одржавању постојећих природних ресурса и вредности, убирањем ресурсне ренте (за воде, ОИЕ, заштићена подручја, шуму и друго) и развојем активности на заштити природних вредности и животне средине.

Успоставиће се ефикаснија контрола коришћења и уређења грађевинског земљишта и усмеравати изградња и комунално опремање и уређење сеоских насеља и руралних предела. Ради благовременог резервисања простора за рационалну изградњу и коришћење објеката/подручја од јавног интереса, успоставиће се и спроводити режими коришћења и заштите простора коридора планираних инфраструктурних система, подручја експлоатације минералних сировина, сливних подручја и простора за изградњу планираних акумулација, заштићених природних и непокретних културних добара, као и простора за изградњу регионалних санитарних депонија са рециклажним центрима.

Важно упориште планског подручја представља и унапређење и заштита животне средине, заштита и промоција вредног природног наслеђа и очување већих подручја посебне намене са природним вредностима од значаја за биодиверзитет и квалитет животне средине. У домену заштите и промоције културног наслеђа, потребно је променити досадашњу праксу коју карактерише како недовољна валоризација, презентација и коришћење културних добара, тако и недовољна уређеност, нарочито ванградских добара (археолошких налазишта, верских објеката и сеоског етно-наслеђа). Концепт јесте остваривање интегралне заштите НКД и очувања регионалних специфичности и културног идентитета простора Златиборског и Моравичког управног округа.

Развој кластера урбаних центара која се налазе на планском подручју, засниваће се на функционалној интеграцији републичког простора и прекограничној сарадњи. Просторно функционални утицаји који су успостављени између центара различитог хијерархијског ранга у ширем окружењу подручја Регионалног просторног плана, опредељују формирање развојних појасева националног и трансграничног значаја, и то:

1. западноморавског развојног појаса, на правцу Краљево-Чачак-Ужице, са везама ка Крагујевцу, Вишеграду (БиХ) и Подгорици (Црна Гора);

2. дринског развојног појаса, на правцу Пријепоље – Прибој – Бајина Башта – Зворник – Лозница, са везама ка БиХ;

3. ибарског развојног појаса, на правцу Београд – Горњи Милановац – Чачак – Краљево – Рашка – Нови Пазар.

Од подједнаке важности за привредну и саобраћајну интер-регионалну интеграцију подручја Златиборског и Моравичког управног округа су и следећи (посебно попречни) правци регионалног, субрегионалног и локалног ранга којима се остварује веза са подручјем Региона Шумадије и Западне Србије и/или суседним државама на релацијама:

1) Ваљево-Косјерић-Пожега-Ариље-Ивањица-Сјеница (уз-дужни правац долинама Скрапежа и Моравице);

2) Нови Пазар – Сјеница – Нова Варош – Прибој (са везом ка БиХ) и будући коридор Сјеница-Пријепоље (са везом ка Црној Гори);

3) Косјерић – Горњи Милановац (са везама ка Крагујевцу и Тополи);

4) Лучани-Гуча-Краљево; и Ивањица-Ушће (са везама ка Краљеву и Новом Пазару);

5) Ужице – Бајина Башта (са везом ка БиХ).

Подручје РППЗМО има могућности за остваривање преко-граничних веза са Црном Гором и БиХ кроз институционалну сарадњу на међудржавном, међурегионалном и локалном нивоу, засноване на:

1. контакту са реком Дрином и значајним регионалним хидроенергетским системом;

2. могућностима за сарадњу на заштити природних вредности и културних добара, који представљају јединствене физичко-географске системе, раздвојене државним границама који немају исти третман заштите и одрживог коришћења природних ресурса;

3. могућностима за интензивнију привредну и културну сарадњу општина са подручја РППЗМО и општина у Црној Гори и БиХ;

4. периферном положају дела региона у односу на веће развојне центре, који није довољно саобраћајно приступачан и економски развијен и који се граничи са сличним регионима у суседним државама и друго.

У делу о имплементацији овог планског документа утврђени су: стратешки приоритети за имплементацију РППЗМО; учесници у имплементацији; смернице за израду планских докумената (просторних и урбанистичких планова, секторских планова и програма); мере и инструменти за спровођење планског документа; и институционално-организациона, информатичка и програмска подршка.

Посебно су значајне смернице за предузимање активности и акција на: изградњи институционалног оквира за управљање просторним и укупним развојем подручја, у првом реду на променама и проширивању организационе структуре, кадровском јачању и финансирању послова општинских/градских служби и регионалних институција; унапређењу информатичке основе формирањем и развојем базе података о планском подручју, као предуслова за праћење, контролу и оцењивање спровођења планских решења; и координацији и успостављању одговарајуће сарадње између националног, (суб)регионалног и локалног нивоа у спровођењу планских одлука.

2. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ДЕФИНИСАНИ РЕГИОНАЛНИМ ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ

Општи циљеви развоја и уређења подручја РППЗМО су:

1. одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности и дугорочним потребама економског и социјалног развоја и заштите животне средине;

2. урванотежен развој на интрарегионалном и интеррегионалном нивоу, подстицање развоја (инфраструктуре, пољопривреде, туризма, енергетике, рударства и друго), повећање доступности подручја и иницирање трансграничних програма за пригранична подручја; бржи привредни раст од просечног за Србију са ослонцем на урбане центре државног значаја (Ужице и Чачак) и мање урбане центре у њиховом пољу утицаја (Чајетина, Пожега, Лучани, Ариље), на периферном и трансграничном делу подручја (Косјерић, Бајина Башта, Пријепоље, Горњи Милановац, Прибој, Нова Варош и Ивањица);

3. унапређење квалитета живота и стварање услова за демографску обнову, задржавање и подстицање насељавања и повратка становништва, посебно у економски заостале руралне пределе и центре, инвестирањем у изградњу, обнављање и одржавање инфраструктуре, јавних служби и услуга, очувањем и унапређењем природног и културног наслеђа, развојем економски исплативих и статусно привлачних активности;

4. максимизовање компаративних предности и минимизовање дејства ограничавајућих развојних и управљачких фактора, са циљем да се ојача укупни територијални капитал и конкурентска способност у економском, социјалном, културном и другом смислу, те да се прошире могућности за сарадњу са партнерима у регионалном, републичком, трансграничном и европском окружењу.

Предвиђено је да ће се остварити ових циљева постићи

1. мобилизацијом територијалног капацитета подручја, полазећи од приоритетних планских решења и активности и конкурисања региона и општина/градова за коришћење инструмената ИПА (IPA) за претприступну подршку Европске уније, билатералних и мултилатералних доначата (ПРО – Програм развоја општина у југозападној Србији, Јапанска агенција за међународну сарадњу, USAID MEGA програм и друго), United Nations Development

Assistance Framework (UNDAF, 2011–2015. године), као и републичких средстава за:

1) уравнотежен и одржив регионални развој, а нарочито за подстицање развоја неразвијених локалних заједница (као што су изградња националне, регионалне и локалне инфраструктуре, профитабилних привредних погона, уређење површина за потребе туристичких подручја и привредних зона, стварање стимулативног пословног окружења и друго);

2) одржив рурални развој;

3) одрживо коришћење природних ресурса, природног и културног наслеђа;

2. заштитом животне средине, односно:

1) спречавањем деградације природних ресурса и добара и нерационалног коришћења простора (посебно планинских подручја и зона заштите акумулација);

2) заштитом пољопривредног и шумског земљишта од непланског ширења изградње у долинско-котлинским подручјима, руралним зонама градова и већих урбаних насеља и инфраструктурним коридорима, и слично;

3) заштитом ваздуха, рекултивацијом и ревитализацијом земљишта у зонама експлоатације минералних сировина;

4) заштитом пољопривредног земљишта од деградације пашњака, као и од губљења из пољопривредне производње значајних површина пољопривредног земљишта и слично;

5) усклађивањем организације, уређења и коришћења простора са потребама заштите територије, становништва, активности, природних и створених ресурса од елементарних непогода; и

6) ефикасним управљањем отпадом и повећањем енергетске ефикасности;

3. дисперзивно-концентрисаним моделом развоја, односно равнотерним урбано-руралним развојем и размештајем становништва, привредних и других активности, што захтева:

1) јачање регионалних функција Чачка и Ужица и децентрализацију осталих функција у мање урбане, то јест, општинске центре (посредом Бајине Баште, Нове Вароши, Прибоја, Пријепоља и других), сублокалне центре и друге микроразвојне центре на руралном подручју као носиоце социо-економског развоја заједница руралних насеља;

2) развој индустријских комплекса и привредних зона, маркетинга и информатичких служби у урбаним центрима државног значаја и општинским центрима, уз подстицање дисперзије мањих и средњих прерађивачких капацитета базираних на сировинској осовини и примени колошки прихватљивих технологија (у области прерађивачке индустрије, туризма, пољопривреде, занатства и друго) на руралном подручју;

3) јачање просторно функционалних веза урбаних центара државног значаја са мањим урбаним центрима на њиховом функционалном подручју и формирање урбаних кластера Чачка и Ужица, умрежавање мањих урбаних центара као субрегионалних центара јужног дела подручја Регионалног просторног плана и формирање новог полицентричног урбаног кластера;

4) наставак формирања и иницирање развојних појасева (као дела функционално-урбаних система преко којих се остварује интеграција и територијална кохезија подручја) који су већ формиран или очекивани у будућности, и то:

– националног и трансграничног ранга: западноморавског појаса развоја на потезу Краљево – Чачак – Ужице са везама ка Крагујевцу, Вишеграду (БиХ) и Подгорици; дела ибарског појаса развоја на потезу Љиг – Горњи Милановац – Чачак, са везом са западноморавским појасом, и будућег појаса развоја на потезу Београд – Горњи Милановац – Пожега – Ариље – Ивањица – Сјеница, са везом ка Подгорици; и будућег трансграничног дринског појаса развоја на потезу Пријепоље – Прибој – Бајна Башта – Зворник – Лозница – Шабац, са везама ка БиХ (Сарајеву) и Црној Гори;

– регионалног ранга на потезима: Ваљево – Косјерић – Пожега – Ариље – Ивањица – Сјеница (долинама Скрапежа и Моравице); Нови Пазар – Сјеница – Пријепоље – Прибој, са везама ка Новој Вароши, БиХ и Црној Гори;

– субрегионалног и локалног ранга на потезима: Косјерић – Горњи Милановац (са везама ка Крагујевцу и Тополи); Лучани – Гуча – Краљево; Ивањица – Ушће (са везама ка Краљеву и Новом Пазару); Ужице – Бајина Башта (са везом ка БиХ).

4. максималним активирањем расположиве радне снаге на ефикаснијем развоју привреде, са циљем да се интензивира

привредни раст и развој, у првом реду у областима које највише доприносе расту конкурентности, као и са циљем да се ефикасније решава проблем незапослености, и то: успостављањем и промовисањем финансијске и институционалне подршке за развој предузетништва (МСП, пољопривреда, туризам и тако даље) и кластера; бољим повезивањем привреде са високообразовним и истраживачким институцијама у примени истраживања и иновација за ефикаснији развој и повећање конкурентности привреде;

5. развојем подручја као друштвене и просторне заједнице у којој ће сви грађани моћи да искажу и да задовоље своје потребе припадности и за идентитетом, односно: отклањањем негативних последица досадашњих транзицијских прилагођавања; решавањем проблема сиромаштва и друштвене искључености; општим повећањем безбедности и смањенjem ризика по живот и здравље, затим по имовину, социјалну сигурност и становање; стварањем услова за индивидуални развој, личну афирмацију, као и богат и садржајан друштвени живот; јачањем заједнице кроз укључивање свих грађана, уз јачање солидарности и развијање регионалног и локалног идентитета;

6. ублажавањем и спречавањем депопулације и побољшањем старосне структуре становништва мерама економске, социјалне и других политика, као и реализацијом решења Регионалног просторног плана којима се утиче на бржи економски просперитет и развој села, као и јачање економске позиције пољопривреде и пољопривредних произвођача, развој допунских извора прихода на селу, развој инфраструктурног и подизање комуналног и јавног стандарда у насељима, посебно оног у пограничном подручју;

7. прилагођеним моделима управљања регионалним развојем и развојем градова/општина: координацијом институција и сектора на регионалном и субрегионалном нивоу и кооперацијом градова и општина; побољшањем информатичке подршке (ГИС и друго); јачањем „институционалног капацитета” и ефикасности јавног сектора (локалне самоуправе, јавних служби и предузећа), нарочито у планирању и управљању развојем.

3. ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Просторним планом Републике Србије предвиђена је децентрализација и регионални развој, на нивоу функционално-економских региона и области, као и дефинисање подстицајних посебних програма и пројеката за подручја са посебним развојним проблемима. Примарно је јачање саобраћајних и инфраструктурних веза, као и развој пројеката у области привреде, саобраћаја, енергетике, туризма и друго.

Планско подручје представља простор веома богатог биолошког и културног диверзитета, где је његово очување и уређење један од приоритета. Коришћење, уређење и заштита подручја Златиборског и Моравичког управног округа ће захтевати озбиљну и систематску организацију на регионалном нивоу, покретање већих развојних пројеката уз неопходно умрежавање јединица локалне самоуправе (са руралним окружењем) око већих урбаних центара.

Интегрисани и одрживи развој метрополских подручја подразумева неопходну подршку већих урбаних центара, од којих се у југозападном делу Србије издвајају градови Ужице, Чачак и Нови Пазар са припадајућим функционалним урбаним подручјима, који ће добити подршку за убрзанији развој као регионалне фокусне тачке. Ужице, Чачак и Нови Пазар би требало да подстакну на достизање укупног полицентричног развоја, односно, на успостављање равномерне дистрибуције активности и становништва. Трансгранични пројекти са партнерима из Републике Српске (БиХ) и Црне Горе треба да имају значајну улогу у процесу просторног развоја Југозападне Србије. Битан предуслов је боље повезивање, како према суседним функционалним подручјима у Републици Србији, тако и у правцу Јужног Јадрана и Сарајева, као и повезивање простора изузетних предеоних и културних ресурса за развој туризма, уз ограничења које представљају режими заштите изворишта вода, природних вредности и друга подручја посебне намене.

Са становништва просторне дистрибуције и организације пољопривреде, подручје Златиборског и Моравичког управног округа има хетерогене карактеристике у агроколошком и социо-економском погледу, ниску густину насељености, негативне

демографске тенденције (сем у урбаним центрима Ужице и Чачак), недовољно развијену инфраструктуру и више стопе руралног сиромаштва и незапослености. Развојни правац пољопривреде се огледа у производњи хране високе биолошке вредности и/или познатог географског порекла у системима органске, интегралне и традиционалне пољопривреде, паралелно са активностима на одрживом управљању и заштити природних ресурса и развоју локалних прерађивачких капацитета и других пратећих делатности.

План оптималне шумовитости до 2014. године у просеку износи око 55% (Златиборски управни округ 70,5% и Моравички управни округ 40,0%), у оквиру кога треба пошумити око 4.500 ха (у Златиборском управном округу 3.500 ха и у Моравичком управном округу 1.000 ха).

У сектору управљања водама, као последица глобалних климатских промена очекују се следећи процеси:

1. смањивање укупних падавина, посебно у јужном и источном делу;

2. погоршавање екстремних феномена – дужи периоди малих вода, брже концентрације и већи врхови поводња. Утврђен је:

1) Западноморавски регионални систем са подсистемима Рзав, Западна Морава и Увац (са више изворишта);

2) речни системи – Западноморавски и Дрина са Лимом. Кључни водопривредни објекти и системи су на: Дрини (каскадни системи на потезима Средње и Доње Дрине); Лиму (каскадни системи проточних ХЕ); и Великом Рзаву (каскаде: ХЕ „Сврачково“, ХЕ „Роге“, ХЕ „Велика Орловача“, као кључна акумулација у Републици Србији, запремине преко 700 мил. м³, једна од стратешких резерви воде Републике Србије). Заштита вода се планира реализацијом ППОВ у насељима са највећим утицајима на изворишта или на угроженим водотоковима као што су: Сјеница, Нова Варош и Ужице.

У експлоатацији и преради минералних сировина предвиђа се ревитализација постојећих лежишта и јаловишта, као и истраживање и отварање нових лежишта металних и неметалних минералних сировина. Планира се изградња термо електране и рудника угља „Штавал“ (уз веома пажљиву и објективну студију са становишта могућих негативних утицаја на водоизвориште и еколошки систем Уваца и околине). На подручју постоје локације погодне за мини хидроелектране, као и ветроелектране.

Златиборски и Моравички управни округ обухватају делове туристичког кластера „средишња и западна Србија“, са туристичким дестинацијама Дрина–Тара–Златибор, Златар–Пештер и део Ваљевско–подрињских планина са Дрином (дестинације са знатним учешћем целогодишње понуде), као и другим садржајима понуде у простору на планинама, градовима, општинским центрима и другим насељима, бањама, објектима и природним и културним вредностима, ловиштима, пећинама, деловима коридора путних праваца и друго.

Предвиђене су активности на развоју саобраћајне инфраструктуре, и то на:

– државном путу I реда (изградња аутопута Е-763) део руте 4 (SEETO): Београд–Чачак–Пожега–Ариље–Ивањица–Сјеница (Дуга пољана)–Бољаре (граница са Црном Гором);

– државном путу I реда (коридору аутопута, Е-761) Појате – Крушевац–Краљево–Чачак–Пожега–Ужице–Котроман (граница са БиХ) Е-761, ДП ИБ-23 (М-5);

– завршетку изградње неизграђеног дела државног пута I реда ДП ИБ-29 (М-8) Милешева (Пријепоље)–Увац (Сјеница), као и рехабилитацији путног правца Кокин Брод – Прибој (веза са БиХ, ДП ИА-194 (Р-228);

– завршетку изградње обилазница Ужица;
– рехабилитацији пруге Београд–Врбница (Бар);
– стављањем у функцију аеродрома у Ужицу–Поникве, и у Сјеници.

Преовлађују подручја квалитетне животне средине са природно вредним и очуваним екосистемима (којој припадају заштићена природна добра, рурална подручја и друго). Поред ових подручја издвојена су још: подручја загађена и деградирани животне средине (делови градова Чачка и Ужица) за која је предвиђена санација загађена и ревитализација угрожених екосистема; подручја угрожене животне средине (делови општина Пожеге, Ивањице, Ариља, Гуче, Сјенице, Пријепоља, туристичког центра Златибор, зоне експлоатације минералних сировина „Јелен До“, коридори државних путева I и II реда и пруга и друго) за која је предвиђено спречавање даље деградације и обезбеђење побољшања постојећег стања.

Подручје Регионалног просторног плана имаће значајну улогу у различитим облицима интеррегионалне сарадње и повезивања са појединим регионима Црне Горе и БиХ што ће се посебно одразити на унапређење: капацитета за заједничко планирање и решавање развојних проблема; економских, социјалних и културних веза; заштите животне средине, развој туризма, саобраћајне и енергетске инфраструктуре (на правцу Романија–Златибор–Дурмитор и Осат–Тара, односно Пљевља–Пријепоље–Прибој, Ужице–Пријепоље–Подгорица–Бар и Лукавница–Пале–Сокоцац–Рогатица–Вишеград–Република Србија и других праваца).

Нису конкретније дате смернице за интеграцију дринског подручја са окружењем, али су дефинисани потенцијали природних ресурса за коришћење и развој на основу којих Дрински појас може да остварује ту улогу. Утврђена су стратешка планска решења за: интегрално уређење, коришћење и заштиту слива реке Дрине (као једног од просторно и функционално најсложенијих водопривредних система у Европи); привредни развој; саобраћај; туризам; и умрежавање малих и средњих центара са великим центрима на подручју и у његовом регионалном окружењу и друго.

Концепција развоја функционалних урбаних подручја је усмерена на повећању територијалне кохезије и активирање територијалног и хуманог капитала. Према моделу организовања функционално урбаних подручја, Златиборски и Моравички управни округ представљају полифункционалне регионе са неколико полова развоја нижег хијерархијског нивоа. Урбани кластер мреже градова и центара представљају Чачак са Горњим Милановцем и Лучанима и Ужице са Бајином Баштом, Пожегом и Чајетином. Ужице и Чачак су сврстани у центре државног значаја и групу градова који имају капацитет да прерасту у „чворишта“ са значајним утицајем на развој окружења, што ће бити подржавано и посебним подстицајним мерама државе. Предвиђа се значајнија улога осталих центара која ће зависити од оријентисаности привреде ка модерним облицима одрживе индустријске производње, туризма и других компатибилних активности, а посебно од побољшања степена инфраструктурне опремљености, која представља једно од кључних ограничења у развоју.

4. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

У обухвату Регионалног просторног плана и његовог ближег окружења усвојени су следећи просторни планови подручја посебне намене:

– Уредба о утврђивању Просторног плана подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“ („Службени гласник РС“, број 131/04);

– Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Увац“ („Службени гласник РС“, број 83/10);

– Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Увац“ подручја посебне намене Парка природе „Голија“ („Службени гласник РС“, број 16/09);

– Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара“ („Службени гласник РС“, број 100/10);

– Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега („Службени гласник РС“, бр. 37/06 и 31/10).

У делу о спровођењу РППЗМО предвиђена је израда и доношење следећих просторних планова подручја посебне намене:

1. Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега – граница Црне Горе;

2. Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деоница Пожега–Ужице–Котроман, граница БиХ (део подручја РППЗМО);

3. Просторног плана подручја посебне намене Дринског појаса (део подручја РППЗМО);

4. просторних планова подручја посебне намене за:
1) туристичке дестинације Златибор–Златар (са сливним подручјем акумулација Кокин Брод и Врутици);

2) Пештерску висораван (са сливним подручјем акумулације Бела Вода – Сјеница, који ће обухватити део подручја РППЗМО);

3) планину Јадовник;

6. новембар 2015.



Број 92 35

4) Ваљевске планине (део подручја РППЗМО);

5) сливове акумулација Рокци, Куманица и Дубравица (Ивањца), Сеча река (Косјерић), Клак (Нова Варош) и Бела стена (Краљево и Чачак);

6) Овчарско-Кабларску клисуру;

7) предвиђена је и израда новог просторног плана подручја посебне намене за извориште водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“, с обзиром на то да је плански хоризонт Регионалног просторног плана подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“ истекао 2014. године.

У периоду по доношењу РППЗМО, услед последица поплава из маја месеца 2014. године јавила се потреба за приоритетном израдом просторних планова за угрожена изворишта водоснабдевања и најугроженија поплављена подручја, односно за сливна подручја са утврђеним плавним зонама (по скраћеној процедури у складу са Законом о отклањању последица поплава у Републици Србији – „Службени гласник РС”, број 75/14), и то:

1) за слив акумулације „Врутици” и за слив реке Скрапеж;

2) за измене и допуне просторних планова јединица локалне самоуправе за најугроженија подручја које су претрпела значајне штете од поплава.

5. ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ГРАДСКИ, ОПШТИНСКИ, УРБАНИСТИЧКИ) НА ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

За потребе израде Програма имплементације РППЗМО анализирано је стање просторно-планске и урбанистичке документације на подручју Златиборског и Моравичког управног округа. Плански основ, посматрано по јединицама локалне самоуправе, представљају следећи плански документи (усвојени планови или у планови у изради): Просторни план града Ужица, Просторни план општине Ариље, Просторни план општине Бајина Башта, Просторни план општине Косјерић, Просторни план општине Нова Варош, Просторни план општине Пожега, Просторни план општине Прибој, Просторни план општине Пријепоље, Просторни план општине Сјеница, Просторни план општине Чајетина, Просторни план града Чачка, Просторни план општине Горњи Милановац, Просторни план општине Ивањца и Просторни план општине Лучани.

Поред просторних планова, усвојени су или су у фазама израде следећи урбанистички планови: ГУП Града Ужица, ПГР Ариља, ПГР Бајине Баште, ПГР Косјерића, ПГР Нове Вароши, ПГР Пожеге, ПГР Прибоја, ПГР Пријепоља и Бродарева, ПГР Сјенице, ПГР насељеног места Чајетина са насељеним местом Златибор – I фаза, ПГР насељеног места Чајетина (седмичке општине) са насељеним местом Златибор – II фаза, ГУП Града Чачка, ПГР Горњи Милановац, ПГР за насељено место Рудник на територији општине Горњи Милановац, ПГР за предео Равне Горе, ПГР градског насеља Ивањца и Буковица и делова насељених места Свештица, Бедина Варош, Шуме, Дубрава, Прилике и Радајево, ПГР Лучана, ПДР „Регионална депонија Дубоко” у Ужицу, ПГР „Аеродром Поникве” – у изради, ПГР насеља Калуђерске Баре на планини Тари, ПГР насеља Шљивица на планини Тари, ПГР насеља Ослуша на планини Тари, ПГР насеља Соколина на планини Тари, ПДР „Видик” Дивчибаре у општини Косјерић, ПДР „Брдо Град 2”, ПДР „Лучића ограда” Дивчибаре у општини Косјерић, ПДР комплекса Фабрике цемента „Косјерић” у Косјерићу, ПДР трафостанице 220/110 кВ, „Бистрица”, ПДР за расплет далековода 220 и 110 кВ код трафостанице 220/110 кВ, „Бистрица”, ПГР „Роге”, ПДР Прибојске Бање, ПДР Тржног центра „Златибор”, ПДР за изградњу гондоле на Златибору, ПГР Овчар Бање, ПДР Бање Горња Треча, ПГР за насељено место Прањани, ПГР за насељено место Таково, ПГР туристичке целине Беле Воде – Дајићи, ПГР туристичке целине Врхови – Одвраћеница, ПДР туристичког центра Голијска река, ПДР Кушићи, ПГР за насељено место Гуча и ПДР далековода 110 кВ између ТС „Гуча” и ТС „Ивањца”.

6. ОСТАЛИ РАЗВОЈНО-СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Регионални просторни план Златиборског и Моравичког управног округа је усаглашен са усвојеним националним

документима који су непосредно релевантни за овакву врсту планског документа. То су:

– Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС”, број 57/08);

– Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гласник РС”, број 91/06);

– Одлука о утврђивању Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године („Службени гласник РС”, број 44/05);

– Уредба о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године за период од 2007. до 2012. године („Службени гласник РС”, бр. 17/07, 73/07, 99/09 и 27/10);

– Стратегија развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС”, број 78/05);

– Стратегија управљања отпадом за период 2010–2019. године („Службени гласник РС”, број 29/10);

– Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени гласник РС”, број 59/06);

– Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије („Службени гласник РС”, број 11/02);

– Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 86/11);

– друге националне стратегије које се баве питањима као што су: смањење сиромаштва, приступање Европској унији, запошљавање, реформа државне управе, реформа система социјалне заштите, развој образовања, унапређење положаја жена, научни и технолошки развој Републике Србије и друго.

Консултовани су усвојени регионални и локални развојни документи, и то: Мастер план развоја туризма са пословним планом за планину Тару и њено окружење; Мастер план развоја туризма на Голији са пословним планом; Пословни мастер план туристичке дестинације Златибор–Златар; локални акциони планови (који третирају проблематику екологије, управљања отпадом, унапређење положаја изабеглих и интерно расељених лица, капиталних инвестиција, људских ресурса и друго); локални еколошки акциони планови и стратешки локални планови (у области одрживог развоја, управљања вода, развоја туризма, социјалне заштите, развоја пољопривреде и друго).

Чланом 14. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10) предвиђена је израда документа регионалног развоја. Ти документи су: национални план регионалног развоја, регионална развојна стратегија (план развоја региона) и програми финансирања развоја региона. Исти члан регулише да се развојни документи регионалног развоја израђују у складу са важећим документима просторног планирања.

Консултовани су и Просторни план Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 86/07) и Просторни план Црне Горе („Службени лист Црне Горе”, број 24/08).

На основу Програма имплементације РППЗМО и годишњих извештаја о остваривању РППЗМО, утврдиће се потреба за изменама и допунама РППЗМО, у смислу његовог усклађивања са националним и регионалним развојно-стратешким документима који су усвојени након његовог доношења.

II. О ПРОГРАМУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

У складу са Законом уведен је нови документ за примену просторних планова – програм имплементације. Програм имплементације утврђује мере и активности за спровођење просторног плана за раздобље од пет година. Он садржи нарочито: приоритетне пројекте за остваривање просторног уређења; динамику за уређење појединих просторних целина и приоритетних пројеката; износе и изворе средстава за финансирање пројеката; рок извршења пројеката; одговорност за извршење пројеката; и показатеље за праћење промена стања у простору. Основни методолошки оквир за његову израду постављен је у Програму имплементације ППРС.

Планске концепције и решења РППЗМО спроводе се, као и за остале планске документе, на два начина:

1. директном имплементацијом – разрадом у просторним плановима подручја посебне намене, просторним плановима обухваћених јединица локалне самоуправе и урбанистичким плановима на основу којих се простор непосредно приводи планираној намени, то јест, директном издавању локацијске дозволе;

2. индиректном имплементацијом – разрадом у програму његове имплементације и усклађивањем регионалних, општинских и секторских стратегија, планова и програма, мера и инструмената различитих политика.

За директну имплементацију планских решења РППЗМО у просторним плановима обухваћених јединица локалне самоуправе и урбанистичким плановима надлежни су органи јединица локалних самоуправа.

За индиректну имплементацију планских решења РППЗМО у регионалним, општинским и секторским стратегијама, просторним плановима подручја посебне намене, другим плановима и програмима, као и мерама и инструментима различитих политика, директну надлежност имају органи и организације републичког нивоа управљања (министарства, агенције, јавна предузећа и друго), а индиректну надлежност имају регионалне организације (акредитоване регионалне развојне агенције и друго) и органи и организације јединица локалне самоуправе (управе, јавна предузећа и тако даље).

И за директну и за индиректну имплементацију РППЗМО као и свих других наведених планских докумената, кључна је хоризонтална и вертикална координација актера и њихових активности.

Хоризонтална координација интереса и активности различитих сектора и територија се односи на активности и актере истог нивоа управљања. За хоризонтално усклађивање, то јест, за координацију, потребна је непрекидна комуникација између представника институција различитих сектора. Пожељна је такође и комуникација међу различитим секторима друштва – јавни, приватни и такзвани цивилни, односно невладин сектор.

Вертикална координација се односи на активности и интересе актера међу различитим нивоима управљања – од међународног, преко републичког, до регионалног и локалног нивоа. У вертикалној сарадњи битан је принцип супсидијарности који се односи на подршку мањим територијалним јединицама – локалној самоуправи, актерима на регионалном нивоу, приватном и невладиној сектору – приликом заступања њихових интереса и остваривања њихових потреба.

За разлику од Програма имплементације ППРС или Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине (Одлука о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2013–2017. године – „Службени лист АП Војводине”, број 22/13), где се радило о усклађивању активности и интереса институција на републичком, односно покрајинском нивоу управљања, Програм имплементације РППЗМО требало би да има неколико нивоа хоризонталне и вертикалне координације. Како се ради о имплементацији регионалног просторног плана, требало би да подразумева усклађивање активности и интереса институција на републичком, регионалном и локалном нивоу управљања.

Проблем представља неразвијен систем институција и координације актера и њихових активности на нивоу статистичко-планских региона – за овај програм имплементације, на нивоу НСТЈ 2 Региона Шумадија и Западна Србија, односно, на нивоу управних округа/области, на нивоу НСТЈ 1, Златиборског и Моравичког управног округа. За остваривање целовите вертикалне и хоризонталне координације недостају надлежности институција на републичком нивоу управљања, и/или на нивоу статистичко-планског (статистичко-територијалног) региона и округа/области у односу на локални ниво управљања. Примери досадашње праксе међусуседске сарадње у управљању развојем јединица локалне самоуправе указују да се самоусклађивање активности и интереса суседних општина/градава одвија отежано и када се ради о решавању ургентних потреба и проблема од заједничког интереса (такви су примери регионалних депонија отпада). Њихова активна партиципација у вертикалној и хоризонталној координацији не може се очекивати све док не буде условљена коришћењем средстава републичког буџета, ИРА фондова и других фондова и донација за програме и помоћ развоју јединица локалне самоуправе и локалних актера, што за сада није случај.

Без регионалних институција, хоризонтална и вертикална координација актера и њихових активности веома је неизвесна и отежано се одвија, како се показало током припреме Програма

имплементације РППЗМО, а што се одразило на неуједначеност у разради стратешких приоритета утврђених РППЗМО.

Други моменат који је имао утицаја на припрему Програма имплементације РППЗМО јесте приближавање истека периода до 2016. године, предвиђеног планским документом за остваривање стратешких приоритета. С обзиром на то да је одложен почетак припреме, овим програмом предвиђено је његово остваривање у периоду од 2015. до 2020. године.

1. ФАЗЕ И УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РППЗМО

Програм је урађен поштујући законе који упућују на активну сарадњу са свим актерима (надлежни органи, организације и институције) од којих зависи остварење планских решења и стратешких приоритета и пројеката који би требало да буду у целини или делимично остварени, односно, чија би реализација требало да буде припремљена до 2020. године.

Израда Програма имплементације РППЗМО одвијала се по следећим фазама:

1. I фаза – Идентификација и комуникација са актерима и могућим изворима финансирања у имплементацији стратешких приоритета;

2. II фаза – Провера прелиминарне листе активности и пројеката, институционално-организационих и финансијских аранжмана за њихову реализацију;

3. III фаза – Израда Нацрта програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног округа за период од 2015. до 2020. године;

4. IV фаза – Усклађивање са мишљењима надлежних министарстава, и најзад, усвајање Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног округа за период од 2015. до 2020. године.

Координацију фаза и актера у припреми и спровођењу Програма имплементације РППЗМО обављао је носилац његове израде – Републичка агенција за просторно планирање и министарство надлежно за просторно планирање. Током израде Програма имплементације одржана су три састанка са представницима регионалних и локалних институција у сарадњи са Привредном комором Србије, регионалним привредним коморама из Ужица и Чачка, Регионалном развојном агенцијом „Златибор” из Ужица и Регионалном развојном агенцијом за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа.

Аналитичке картице у табеларном облику са листама стратешких приоритета, у складу са тематском облашћу на коју се односи приоритет, достављене су релевантним актерима у припреми и остваривању Програма имплементације РППЗМО. У Табели II-1. назначено је од којих актера су добијене попуњене аналитичке картице.

Табела II-1: Преглед учешћа актера у припреми Програма имплементације РППЗМО, 2014.

АКТЕРИ према врсти надлежности	НИВО УПРАВЉАЊА И НАЗИВ АКТЕРА	Достављена попуњена картица
РЕПУБЛИЧКИ НИВО УПРАВЉАЊА		
МИНИСТАРСТВА	Министарство пољопривреде и заштите животне средине	+
	Министарство рударства и енергетике	+
	Министарство државне управе и локалне самоуправе	+
	Министарство привреде	+
	Министарство просвете, науке и технолошког развоја	+
	Министарство културе и информисања	+
	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	+
	Министарство омладине и спорта	+
	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	+
	Министарство трговине, туризма и телекомуникација	+

6. новембар 2015.



Број 92 37

АКТЕРИ према врсти надлежности	НИВО УПРАВЉАЊА И НАЗИВ АКТЕРА	Достављена попуњена картица
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЊА И ПРИВРЕДНА ДРУШТВА	ЈП Србијашуме (ЈП СШ)	+
	ЈВП Србијаводе (ЈВП СВ), ВПЦ Морава	+
	Привредна комора Србије	-
	ЈП Путеви Србије (ЈП ПС)	+
	Коридори Србије (КС)	+
	Железнице Србије (ЖС)	+
	ЈП Електромрежа Србије (ЈП ЕМС)	+
	ЈП Електропривреда Србије	+
	НИС Гаспромнефт	+
	Југоросгаз, а.д.	+
	ЈП Транснафта	+
	Телеком Србија, а.д.	+
	ЈП Емисиона техника и везе (ЈП ЕТВ)	+
	ЈП Пошта Србије (ЈП ППТ)	+
	VIP mobile, d.o.o.	-
	Теленор	+
	Орион телеком	-
	Завод за заштиту природе Србије (ЗЗПС)	+
	Републички завод за заштиту споменика културе (РЗСК)	+
	Туристичка организација Србије	+
ЈП Скијалишта Србије (ЈП СС)	+	
РЕГИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УСТАНОВЕ		
РЕГИОНАЛНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ	Регионална развојна агенција „Златибор“	+
	Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа	+
	Регионална развојна агенција Санаца – Седа	-
	Регионална привредна комора Ужице	+
	Регионална привредна комора Краљево	-
	Национална служба за запошљавање – Ужице	+
	Национална служба за запошљавање – Чачак	+
	Национална служба за запошљавање – Пријеполје	+
	Завод за јавно здравље Ужице	+
	Завод за јавно здравље Чачак	-
Завод за заштиту споменика културе – Краљево	+	
ЛОКАЛНИ НИВО УПРАВЉАЊА		
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Град Ужице	+
	Град Чачак	+
	Општина Ариље	+
	Општина Бајина Башта	+
	Општина Косјерић	+
	Општина Нова Варош	+
	Општина Пожега	+
	Општина Прибој	+
	Општина Пријеполје	+
	Општина Сјеница	+
	Општина Чајетина	+
	Општина Горњи Милановац	+
	Општина Ивањица	+
	Општина Лучани	+

АКТЕРИ према врсти надлежности	НИВО УПРАВЉАЊА И НАЗИВ АКТЕРА	Достављена попуњена картица
СПЕЦИФИЧНИ ДОПИСИ		
	Републички геодетски завод	+
	Канцеларија за европске интеграције	+

2. О СТРАТЕШКИМ ПРИОРИТЕТИМА

Програмом имплементације РППЗМО разрађује се и операционализује реализација стратешких приоритета, то јест пројеката дефинисаних у овом стратешко-планском документу.

Регионалним просторним планом Златиборског и Моравичког управног округа у поглављу IV. „Смернице за примену плана”, одељку 1.1. „Приоритетне активности на имплементацији”, дефинисано је 117 стратешких приоритета просторног развоја за 32 планска решења у 15 тематских области. Разрада стратешких приоритета извршена је у складу са Законом.

У Програму имплементације РППЗМО разрађени су стратешки приоритети који се већ реализују или чија ће реализација започети до 2020. године, али су утврђени и стратешки приоритети који се из различитих разлога не разрађују у овом програму. Приликом израде Програма имплементације РППЗМО, јасно се указала чињеница да се поједина планска решења и стратешки приоритети налазе у позицији суочавања са могућностима промена (институционалних, социо-економских, финансијских и других) у периоду од доношења РППЗМО 2013. године до припреме програма 2014. године и његовог спровођења до 2020. године, те да њихово остварење због тога може бити модификовано, успорено или одложено. Велики број актера, са општим и секторским стратегијама, плановима и програмима, усложњавају остварење бројних активности и пројеката, поготово ако се узме у обзир недовољна хоризонтална и вертикална координација међу њима. Ради тога, за спровођење овог програма од посебног значаја је успостављање недовољно развијених хоризонталних веза између сектора и јединица локалне самоуправе које имају интерес око истих активности и пројеката, као и вертикалних веза међу нивоима управљања у спровођењу стратешких планских приоритета.

У Програму имплементације РППЗМО, стратешки приоритети који се разрађују, приказани су у оквиру табела и на графичким прилозима. Остали стратешки приоритети наведени су у посебном поглављу према различитим разлозима због којих се не разрађују.

За избор стратешких приоритета који се разрађују коришћен је методолошки приступ и критеријуми који су дефинисани и примењени на изради Програма имплементације ППРС. Поступак одабира, преиспитивања и прецизирања приоритета посебно је обрађен са становишта њихове оправданости и реалних могућности за њихово остваривање, а колико је то било сагледиво у тренутку израде Програма имплементације РППЗМО. За сваки приоритет који се детаљно разрађује иницирана је и остварена успешна сарадња са већином надлежних органа и организација на републичком нивоу управљања, малобројних организација на регионалном/окожном нивоу, као и на нивоу јединица локалне самоуправе.

Разрада стратешких приоритета до 2020. године урађена је у сарадњи са релевантним актерима просторног развоја путем попуњавања аналитичких картица, које су преточене у табеле са доле наведеном структуром (Табела III-1) и налазе се у поглављу III.

Табела II-2: Структура разраде стратешких приоритета утврђених РППЗМО

Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности/ Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1	2	3	4	5	6
	Приоритет утврђен РППЗМ				
Тематска област					
Планско решење					

Основна сврха израде аналитичких картица била је провера реалности (подразумевајући и измене и допуне стратешких приоритета), односно, разрада и реализација стратешких приоритета утврђених РППЗМО.

2.1. Стратешки приоритети

Наведени су стратешки приоритети, под редним бројем за свако појединачно планско решење по тематским областима, а који су дефинисани у поглављу IV „Смернице за примену плана”, одељку 1.1. „Приоритетне активности на имплементацији РППЗМО”. На овај начин је олакшано праћење разраде и остваривања стратешких приоритета утврђених РППЗМО. Уврштени су и нови стратешки приоритети по тематским областима за планска решења утврђена РППЗМО које су предложили релевантни актери на републичком, регионалном и локалном нивоу управљања.

2.2. Активности и пројекти за реализацију приоритета (А и П)

Активности за реализацију приоритета подразумевају: управне и организационе аспекте и планске активности (на припреми и доношењу просторних, урбанистичких и секторских планова и програма) на реализацији приоритета, садржане у надлежностима и програмима ресорних министарстава, републичких и регионалних агенција, републичких јавних предузећа, јавних установа и привредних друштава, органа и организација јединица локалне самоуправе (управе, јавна предузећа и јавне установе).

Наведени су сви конкретни пројекти који су добијени од надлежних органа, организација и асоцијација, чија реализација је предвиђена да започне или да се оконча у временском хоризонту Програма имплементације РППЗМО до 2020. године.

За остваривање појединих стратешких приоритета наведене активности и/или пројекти су диференцирани према нивоу управљања и предложених из делокруга одређене надлежности.

2.3. Учесници и одговорности у реализацији активности и пројеката

Наведени су сви актери за које је препознато да имају директну или индиректну улогу у реализацији стратешког приоритета. У њих се убрајају: органи и организације на републичком нивоу управљања (министарства, агенције, јавна предузећа, заводи и друго), организације на регионалном нивоу (акредитоване развојне агенције, заводи, привредне коморе, асоцијације и друго) и органи и организације на локалном нивоу управљања (скупштине и управе јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, асоцијације и друго). Поред ових учесника, назначене су и друге домаће и међународне институције, невладине организације и заинтересовани инвеститори који учествују или представљају потенцијалне учеснике у реализацији стратешких приоритета.

Одговорност за реализацију наведених активности и пројеката носи орган или организација на републичком или локалном нивоу управљања, која прати реализацију стратешког приоритета по фазама (уколико фазе постоје), и о томе припрема годишњи извештај који ће се уграђивати у годишњи извештај о остваривању РППЗМО. Одговорност за реализацију приоритета има орган задужен за одређену област без обзира на повремене промене назива органа у оквиру реконструкције у склопу органа управе. У поглављу V Програма имплементације РППЗМО предложени су модалитети институционалне координације и праћења припреме и остваривања наведених активности и пројеката који су у надлежности локалног нивоа управљања.

2.4. Извори финансирања и оријентациони износи

Извори средстава за финансирање пројеката јесу јавна средства (буџет Републике Србије, буџети ЈЛС и остали јавни извори финансирања међу којима су разни фондови) и средства одређена из других извора, као што су европски фондови (ИРА и друго), разни кредити (Светска банка, Међународни монетарни фонд, Европска банка за обнову и развој, Европска инвестициона банка и слично), донације, приватни и међународни фондови.

Средства неопходна за остваривање започетих, предвиђених или предложених активности и пројеката неопходних за реализацију стратешког приоритета дата су у оријентационим износима у динарима (РСД) или у динарској противвредности (према курсној листи на дан 3. новембар 2014. године). Финансијска средства су за већину приоритета дефинисана у тренутку израде Програма имплементације РППЗМО и треба их прихватити условно, односно реална финансијска средства ће се дефинисати у тренутку реализације пројеката у складу са реалним могућностима извора финансирања. У појединим случајевима, за одређене активности и пројекте, нису се могли дати оријентациони износи, већ ће се исти утврдити у каснијим фазама реализације пројеката и у процесу иновирања овог програма.

2.5. Рокови реализације А и П (фаза П)

За наведене активности и пројекте утврђени су рокови њихове реализације или планираних фаза реализације. Поједине активности су континуираног карактера и не ограничавају се на временски хоризонт Програма имплементације РППЗМО. За поједине активности и пројекте није дат овај податак, сагласно достављеним предлозима од стране надлежних органа и организација.

3. ПРОЦЕС ПРАЋЕЊА, ИЗВЕШТАВАЊА И ИНОВИРАЊА ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РППЗМО

Хоризонтална и вертикална координација актера и њихових активности отежано се одвијала у току припреме Програма имплементације РППЗМО, што се одразило на неуједначеност у разради стратешких приоритета утврђених РППЗМО.

Имајући у виду неуједначеност у нивоу детаљности категорије детаљно разрађених стратешких приоритета и узимајући у обзир могућност да ће у току реализације овог програма имплементације долазити до адаптација, модификација и нових иницијатива у остваривању детаљно разрађених стратешких приоритета – ради омогућавања да поједини неразрађени стратешки приоритети пређу у категорију детаљно разрађених приоритета као и помака у организовању активности, институција и координације на нивоу региона Шумадије и Западне Србије и доношења регионалне развојне стратегије за овај регион (одговарајућег стратешког документа регионалног развоја) и свих других промена у организацији и координацији активности локалног нивоа управљања – документ под називом Програм имплементације РППЗМО представља део континуираног процеса планирања, програмирања и имплементације планског просторног развоја подручја.

Као део тог процеса, измене и допуне Програма имплементације РППЗМО, а по потреби и измене и допуне или иновирање РППЗМО, предлагаће се на основу годишњег извештаја о остваривању РППЗМО и Програма имплементације РППЗМО. Како је овај програм оперативни документ за имплементацију РППЗМО, реално је очекивати да се иновира заједно са подношењем извештаја.

Тиме ће се остварити континуитет процеса планирања и имплементације планираног просторног развоја и омогућити:

1. свим актерима, нарочито онима који нису били довољно припремљени за активније учешће у припреми првог програма, да иновирају и допуне своје предлоге за детаљну разраду стратешких приоритета;

2. усклађивања овог програма са изразом регионалне развојне стратегије и (годишњих) програма финансирања развоја Региона Шумадија и Западне Србије, односно одговарајућег стратешког документа регионалног развоја (у деловима који се територијално односе на РППЗМО);

6. новембар 2015.



Број 92 39

3. усклађивања овог програма и израде секторских стратегија, планова и програма (у деловима који се територијално односе на РППЗМО);

4. усклађивања овог програма и пројеката који конкуришу за ИРА фонд, донације или за реализацију јавно-приватног партнерства.

На овај начин се омогућава повећање ефикасности и ефективности процеса планирања, просторног развоја и уређења територије Златиборског и Моравичког управног округа.

Мониторинг и његово добро успостављање представља саставни део и основ успешне имплементације. У периоду важења овог програма имплементације предвиђена је израда годишњих извештаја о стању у простору у којима треба да се прате: напредовање у реализацији стратешких приоритета, као и промене у вредностима показатеља просторног развоја и његово реално оцењивање стања путем мерења вредности дефинисаних показатеља у утврђеним временским интервалима. Из тог разлога се у поглављу V. Програма имплементације РППЗМО препоручује организација мониторинга, као поступка којим се обезбеђује стална спрега између добијања информација и њихове интерпретације, а који се (мониторинг) током имплементације усредсређује на праћење и оцену промена приоритета.

Програмом имплементације утврђују се показатељи за праћење промена стања у простору, тако да Програм имплементације РППЗМО предвиђа изградњу и коришћење ГИС – оријентисаног информационог система, што је неопходан услов за квалитетан мониторинг и управљање имплементацијом просторног развоја РППЗМО.

Поред показатеља за праћење промена стања у простору дефинисаних у поглављу IV. Програма имплементације РППЗМО, у поглављима V. и VI. дате су и препоруке за координацију активности на остваривању стратешких приоритета и препоруке за праћење показатеља просторног развоја, које ће послужити и за годишње извештавање о остваривању РППЗМО и стању просторног развоја.

III. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТА РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗЛАТИБОРСКОГ И МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

I. ДЕТАЉНО РАЗРАЂЕНИ СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ

У Табели III-1 детаљно је разрађено 117 стратешких приоритета, под одговарајућим редним бројем за 32 планска решења у 15 тематских области, и то:

1. Коришћење и заштита пољопривредног земљишта и рурални развој;
2. Коришћење и заштита шумског земљишта и шума и развој ловства;
3. Водни ресурси;
4. Геолошки ресурси;
5. Развој становништва, мреже насеља и јавних служби;
6. Развој привредних делатности;
7. Развој туризма;
8. Развој саобраћајне инфраструктуре;
9. Водопривредна инфраструктура;
10. Енергетска инфраструктура;
11. Телекомуникациона инфраструктура;
12. Комунални садржаји;
13. Заштита животне средине;
14. Заштита природе и природних вредности;
15. Заштита непокретних културних добара).

Ове тематске области са свим стратешким приоритетима су у РППЗМО дефинисане у поглављу IV. „Смернице за примену Плана”, одељку 1.1. „Приоритетне активности на имплементацији”. Сви оријентациони износи у Табели III-1, дати су у динарима, с тим да су за поједине активности и пројекте износи дати у динарској противвредности према курсној листи на дан 3. новембар 2014. године (119 РСД за евро и 95 РСД за амерички долар).

У склопу иновирања Програма имплементације РППЗМО препоручује се обављање иновирања и допуне наведених активности и пројеката за остваривање стратешких приоритета.

Табела III-1: Детаљна разрада стратешких приоритета утврђених у РПЗМО

Тематска област I: Користиће се и заштите пољопривредног земљишта и рурални развој					
Планско решење I.1: Рурална рејонизација					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)					
1.	Унапређивање инфраструктурних, техничко-технолошких и социјо-економских услова за повећање тржишне конкурентности, посебно рејона воћарско-повртарске производње и пашњачког сточарства у циљу производње и пашмана воћа и сточних производа посебних облика квалитета.	<p>Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа (РРАРМ)</p> <p>1. Развој иновативности и конкурентне пољопривреде у планинском подручју: Развој иновативности и конкурентности планинских пољопривредних произвођача; Развој мултисекторске сарадње планинског пограничног подручја; Унапређење ланца добављача.</p>	<p>1. О: РРАРМ, РРА, РПК Пр: Научне институције, Удружења пољопривредних произвођача</p>	<p>1. 29.750.000 РСД Европски фондови, УНДЦ</p>	<p>1. 2015-2017.</p>
		1. Изградња система за наводњавање „Рубус“ за 500 ha пољопривредног земљишта у долини Моравице – општина Ариље.	Општина Ариље 1. О: ЈЛС Пр: Удружење корисника вола, ДВ, ВПЦМ, МПЗЖС – УПЗ	1.-	1. 2015-2019
		<p>1. Тестирање и одржавање постојећег основног материјала сорти шљиве у мрежанику ИВЧ.</p> <p>2. Испитивање отпорних/толерантних генотипова јабуке према <i>Venturia inaequalis</i> применом конвенционалних и савремених метода.</p> <p>3. Унапређење лабораторије кроз набавку савремене лабораторијске опреме за агрохемијску анализу земљишта.</p> <p>4. Формирање мреже обавештавања и размене података између произвођача, прерађивача и потрошача.</p> <p>5. Доградња и унапређење постојећег система за наводњавање и одводњавање као основе за интензивирање пољопривредне производње.</p> <p>6. Примена нових засада са новим продуктивнијим сортама у воћарској</p>	Град Чачак 1. О: ИВЧ 2. О: ИВЧ Пр: Истраживачи из Републике Белорусије 3. О: ПССС Чачак Пр: МПЗЖС, Град Чачак 4. О: Пољопривредна удружења Пр: Научне институције, ПССС, Центри за развој села града Чачка 5. О: Град Чачак Пр: ДВ, ВПЦМ, МПЗЖС – УПЗ, Пољопривредни произвођачи. 6. О: ИВЧ Пр: Научне институције, Пољопривредна удружења и произвођачи, Град Чачак 7-8. О: Агрономски факултет Чачак	<p>1-8. Буџет РС, Буџет ЈЛС, донације 3. 2.300.000 РСД</p>	<p>1-2. Континуиране активности 3.- Једногодишња активност 4. Континуална активности 5-8. Континуалне активности</p>

6. НОВЕМБАР 2015.



Број 92

41

Тематска област 1: Користи се и митита пољопривредног земљишта и рурални развој					
Планско решење 1.1: Рурална рејонизација					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројекта	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		<p>производњи.</p> <p>7. Примена нових технологија у сточарској производњи.</p> <p>8. Примена нових технологија у пољопривредној производњи.</p>	<p>Пр: Научне институције, Пољопривредна удружења и произвођачи, Град Чачак</p>		
		<p>1. Формирање Центра за развој пољопривреде Златар д.о.о.</p> <p>2. Реконструкција и адаптација објеката некадашње ЗЗ У вац, које је ЈЛС купила.</p> <p>3. Изградња мини прерадних капацитета.</p>	<p>Општина Нова Варош</p> <p>1-3. О: ЈЛС Пр: РРАЗ, Удружења пољопривредника</p>	<p>1-3. Буџет ЈЛС, Буџет РС, Европски и донаторски фондови</p>	<p>1-3. 2015-2018.</p>
		<p>1. Изградња и опремање лабораторије за анализу млека и млечних производа.</p>	<p>Општина Сјеница</p> <p>1. О: ЈЛС Пр: ЕУ ПРОГРЕС, ЧРА из Чешке, УСАИД, КОРНОРП</p>	<p>1. ЕУ ПРОГРЕС: 23.800.000 РСД ЧРА: 30.940.000 РСД УСАИД: 1.785.000 РСД КОРНОРП: 2.380.000 РСД</p>	<p>1. 2015.</p>
		<p>1. Детаљна категоризација села у погледу социо-економског и пољопривредног стања села (Израда „слике“ села).</p> <p>2. Унапређење рада локалних стручних служби.</p> <p>3. Изградња мини прерадних капацитета.</p>	<p>Општина Чајетина</p> <p>1-2. О: ЈЛС Пр: Пољопривредни факултет у Земуну, МПЗЖС, МП 3. О: Општина Чајетина Пр: РРАЗ, Удружења пољопривредника</p>	<p>1-3. Буџет РС, Буџет ЈЛС, донације</p>	<p>1-3. Континуалне активности</p>
		<p>1. Уређење (ревитализација) пољских путева у дужини од око 50 km.</p>	<p>Општина Кошерић</p> <p>1. О: ЈЛС</p>	<p>1. Буџет РС, Буџет ЈЛС</p>	<p>2015-2020.</p>
		<p>1. Реконструкција и модернизација Центра за кромпир д.о.о. Гуча: Израда техничке документације; Извођење радова на реконструкцији; Иновирање постојеће опреме и набавка нове са потребним</p>	<p>Општина Лучани</p> <p>1. О: Центар за кромпир д.о.о. Гуча Пр: МПНТР, МПЗЖС, ЈЛС</p>	<p>1. Буџет РС, Буџет ЈЛС, донације, средства Центра за кромпир</p>	<p>1. 2015.</p>

Тематска област 1: Користиће и заштита пољопривредног земљишта и рурални развој					
Планско решење 1.1: Рурална рејонизација					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентисани износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		репроматеријалом (хемикалије, агенси).			
			Остале ЈЛС		
			Град Чачак		
2.	Израда и спровођење посебних програма обнове пашњачког сточарења и успостављања органског система производње, првенствено у функцији очувања и проградације природних брдско-планинских травњака.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утврђивање рејона погодних за органску производњу. 2. Субвенцијска подршка набавци инпута и сертификацији органских произвођача 3. Субвенционисање произвођача семенског и садног материјала за органску производњу. 4. Подизање јавне свести о значају органске производње. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. О: ЈЛС, МПЗЖ Пр: Пољопривредна удружења и произвођачи 2. О: ЈЛС, МПЗЖ Пр: Пољопривредна удружења и произвођачи, привредни субјекти 3. О: ЈЛС, МПЗЖ Пр: Пољопривредна удружења и произвођачи 4. О: ЈЛС Пр: Научне институције, ПССС 	<ol style="list-style-type: none"> 1-3. Буџет ЈЛС, Буџет РС, донације 4. Буџет ЈЛС 	<ol style="list-style-type: none"> 1-4. Континуална активност
			Општина Нова Варош		
		1. Развој органске производње.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О: ЈЛС Пр: РРАЗ, Удружења пољопривредника, ПССС Ужице 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, ДЕУ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016.
			Општина Сјеница		
		1. Пројекат развоја органске производње „ЕНОАГРИ“.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О: ЈЛС Пр: Савез органских произвођача БиХ СЕРДА 	<ol style="list-style-type: none"> 1. СЕРДА: 17.850.000 РСД 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2015.
			Општина Чајетина		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирање Едукационог центра за сточарство. 2. Обука заинтересованих произвођача за примену нових технологија у сточарству. 	<ol style="list-style-type: none"> 1-2. О: ЈЛС Пр: Пољопривредни факултет у Земулу, МПЗЖ 	<ol style="list-style-type: none"> 1-2. Буџет РС, донације, Буџет ЈЛС 	<ol style="list-style-type: none"> 1.- 2. Континуална активност
			Општина Косјериф		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Пројекат: Ефикасије коришћење и заштита природних и сејаних травњака у функцији одрживог развоја сточарства у брдским и планинским подручјима. 2. Пројекат: Испитивање могућности увођења вишегодишњих легиминоза у 	<ol style="list-style-type: none"> 1-2. О: ЈЛС (Одсек за локално економски развој) Пр: Научне институције 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Буџет РС 3.000.000 РСД 2. Буџет РС (90%) Буџет ЈЛС (10%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.- 2. 2015-2020.

Тема: област 1: Користи се и зашита пољопривредног земљишта и рурални развој					
Планско решење 1.1: Рурална рејонизација					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		плодород брдских и планинских деградираних земљишта у циљу рекултивације истог и производње биолошки вредне сточне хране.			
Остале ЈЛС					
Општина Ариље					
3.	Успостављање партнерства локалних актера из јавног и цивилног сектора при утврђивању специфичних социо-економских и еколошких проблема своје средине, ради доношења Акционих програма за рурални развој, у интеракцији с планираним развојем туризма и комплементарних делатности, којима се обезбеђују алтернативни приходи локалном становништву.	1. Израда Акционог програма за рурални развој општине Ариље.	1. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС	1. Буџет ЈЛС, донације, Буџет РС 1.000.000 РСД	1. 2017-2018.
Општина Нова Варош					
		1. Пројекат „Регионални ланац вредности“ Реализовано: Идентификована тражња индустрије туризма за локалним производима; Спроведена анализа понуде – који локални производи се продају и који могу бити пласирани да задовоље различите захтеве индустрије туризма. Планирано: Креирање кључних препорука и Акционог плана за примену препорука; Успостављање партнерства између Центра за развој пољопривреде и ЈЛС.	1. О: ПРАЗ Пр: пет ЈЛС Златиборског управног округа 2. О: ЈЛС Пр: ПРАЗ, Удружења пољопривредника, ПССС Ужице	1. УСАИД 5.415.000 РСД 2. Буџет ЈЛС, Буџет РС, европски и донаторски фондови	1.- 2.2016.
Општина Чајетина					
		1. Формирање партнерства: Формирање ЈЛАГ-ова, удружења и кластера; Израда Акционог програма за рурални развој; Израда и имплементација пилот пројеката. 2. Умеравање произвођача ка стварању брэндова и сертифицивању пољопривредних производа и развоју нових грана пољопривредне производње.	1. О: ЈЛС Пр: ПРАЗ 2. О: ЈЛС Пр: ПРАЗ, МПЗЖС	1-2. Буџет РС, донације, Буџет ЈЛС	1-2. Континуиране активности
Остале ЈЛС					

Планско решење 1.1: Рурална рејонизација					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
4.	Јачање комплементарности пољопривреде и туризма, предузимањем активности на очувању руралног наслеђа, привођењу намени газдинстава за потребе и смештај туриста и едукацијом становништва о могућностима валоризације пољопривредних производа развојем туризма и укључивањем у програме управљања заштитним и еколошки значајних подручја.	1. Едукација становништва из руралног подручја – стари занати и рурални туризам.	1. О: ЈЛС Пр: РРАЗ, МПЗЖС Остале ЈЛС	1. Буџет РС, донације, Буџет ЈЛС	1. Континуална активност

Планско решење 1.2: Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Заустављање процеса спонтаног испуњавања из пољопривредне производње земљишта и других аграрних фондова којима располажу старачка/регресивна домаћинства, стимулисањем трансфера њиховог земљишта, сточке и техничких средстава на део млађе популације одређене за рад у пољопривреди и живот на селу.	1. Давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта (физичка лица старија од 65 година, лицима млађим од 40 година) 1. Подстицање лица старијих од 65 година за давање у закуп пољопривредног земљишта млађим лицима / Давање у закуп на период не краћи од три године.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС) 1. О: МПЗЖС Пр: ЈЛС, пољопривредна газдинства Град Ужице	1. Буџет РС 1. Буџет РС	1. Континуална активност 1. Континуална активност
		1. Давање у закуп пољопривредног земљишта млађим лицима и њихов упис у регистар пољопривредних	1. О: Пољопривредници који имају имовину и закупци 2. О: ЈЛС	1. Приватни сектор 2. Буџет РС, донације,	1-2. Континуалне активности

Тематска област 1: Користиће и заштите пољопривредног земљишта и рурални развој					
Планско решење 1.2: Одрживо коришћење и заштите пољопривредног земљишта					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		газдинства. 2. Формирање огледних парцела, демонстрационих газдинстава и центара за обуку.	Пр: МПЗЖС, пољопривредна газдинства	Буџет ЈЛС	
2.	Поправљање агрохемијских особина обрадивих земљишта, селективним коришћењем подстицајних средстава из Аграрног буџета Републике Србије и других извора, на основу претходних агропедолошких анализа.	1. Поправка квалитета пољопривредног земљишта и мониторинг земљишта 1. Спречавање и контрола утицаја активности на погоршање агрохемијских особина обрадивих земљиште (графевинарство, површинска експлоатација минералних сировина). 2. Израда и реализација пројеката за побољшање квалитета обрадивог земљишта.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС) 1. О: МПЗЖС – УПЗ, ПССС 2. Пр: ЈЛС, пољопривредна газдинства Град Чачак 1. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС, МРЕ, МГСИ, Научне и образовне установе, НВО, заинтересована јавност. 2. О: ЈЛС Пр: Научне установе и овлашћена правна лица, МПЗЖС.	1. Буџет РС Буџет ЈЛС 1. Буџет ЈЛС, Буџет РС 1.200.000 РСД / год. 2. Буџет ЈЛС, Буџет РС 2.500.000 РСД / год.	1. Континуална активност 1-2. Континуалне активности
3.	Евидентирање терена угрожених ерозионим процесима и предузимање и контрола спровођења одговарајућих антиерозионих мера и радова (забрана преравања ливада и пашњака и других површина и њихово претварање у оранице са једногодишњим усевима, увођење плодореда, подизање вишегодишњих засада, поштовање антиерозионих техника обраде земљишта, укључујући контурну и обраду	1. Израда плана за проглашење ерозионих подручја на територији општине Ариље. 1. Израда студије о заштити пољопривредног земљишта од утицаја спољних фактора – природних (поплава, ерозије, подземних вода) и друштвених (експлоатације шљунка, непланске изградње и друго).	Остале ЈЛС Општина Ариље 1. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС Град Чачак 1. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС 800.000 РСД 1. Буџет ЈЛС, Буџет РС	1. 2016. 1.-
		1. Израда карте и плана за проглашење ерозионих подручја на територији општине 2. Спровођење антиерозионих мера и радова на територији општине Чајетина.	Општина Чајетина 1-2. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС, ЈП СШ, МЗ	1-2. Буџет ЈЛС, Буџет РС	1.-

Тематска област 1: Користиће се и зашита пољопривредног земљишта и рурални развој					
Планско решење 1.2: Одрживо коришћење и зашита пољопривредног земљишта					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	по изохипсама, поливање и гајење пољоштитних појасева, забрана напасња стоке или ограничавање броја грла на одређеним површинама и затрављивање дела маргиналних ораница).	1. Израда плана за проглашење ерозионих подручја са одговарајућим антиерозивним мерама и радовима на подручју општине Косјерић. 2. Пројекат: Рекултивација запуштених и деградираних површина кроз увођење вишегодишњих дуготрајних усева (детелинско-травних смеша) у циљу спречавања еродираних процеса и одрживог коришћења земљишта (на површини од 20 ha).	1. О: ЈЛС Пр: МПЗЖ 2. О: ЈЛС (Одсек за локално економски развој) Пр: Научне институције Општина Косјерић	1. Буџет ЈЛС 2. Буџет ЈЛС 600.000 РСД (30.000 РСД / ha)	1. 2015–2020. 2.- 2-3 године-
		Остале ЈЛС			
4.	Контрола плодности обрадивог земљишта и предузимање мера поправке, нарочито киселог земљишта исцрпљеног интензивном производњом кромпира у источном делу РПЗМО (калцификација, мелiorативно ђубрење фосфатима и стајњаком и увођење у плодоред крмног биља и легуминоза), а затим даље коришћење у складу са правилима добре пољопривредне праксе.	1. Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта 2. Систематска контрола плодности земљишта (просечно се годишње изврши анализа на око 1000 парцела) 3. Набавка материјала за калцификацију, фосфатизацију и слично. 1. Систематска контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта (са 3000 узорака годишње).	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖ) 1. О: МПЗЖ – УПЗ, ПССС Пр: ЈЛС Општина Нова Варош 2. О: ПССС Ужиче Пр: Пољопривредна газдинства, МПЗЖ 2. О: Пољопривредна газдинства Пр: ПССС Ужиче Општина Косјерић 1. О: ПССС Ужиче Пр: ЈЛС (Одсек за локално економски развој), Пољопривредна газдинства, МПЗЖ Град Ужиче	1. Буџет РС 2.000.000 РСД годишње 2. Средства приватног сектора 1. Буџет РС	1. Континуална активност 1-2. Континуалне активности 1. Континуална активност

6. новембар 2015.



Број 92

47

Тематска област 1: Користиће и заштита пољопривредног земљишта и рурална развој					
Планско решење 1.2: Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Систематска контрола плодности обрадивог земљишта на 2000 узорака / Узорковање обрадиве земље, анализа и давање препоруке према урађеној анализи 2. Набављање пољопривредних домаћинстава фосфорним ђубривом / Коритовање недостатка фосфора у обрадивом земљишту.	1-2. О: ПССС Ужиче Пр: Пољопривредна газдинства, МПЗЖС.	1. Буџет РС 4.000.000 РСД / год. 2. Буџет ЈЛС, Буџет РС 1.000.000 РСД / год.	1-2. Континуалне активности
			Град Чачак		
		1. Систематска контрола плодности обрадивог земљишта.	1. О: ЈЛС Пр: Пољопривредна газдинства, МПЗЖС	1. Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. Континуална активност
			Остале ЈЛС		
5.	Израда привредно-сколошких планова коришћења, заштите и мелiorација ливала и пашњака, укључујући режиме испаше и припреме за обављање агроколошких мера		Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)		
		1. Мелиорација ливала и пашњака	1. О: МПЗЖС – УПЗ, ПССС Пр: ЈЛС	1. Буџет РС Буџет ЈЛС	1. Континуална активност
			ЈЛС		
			Град Чачак		
6.	Сарадња произвођача и њихових удружења са савременом службом, научно-истраживачким институцијама и центрима за регионални и рурални развој и јачање локалних партнерстава, укључујући и анимирање дијаспоре за инвестирање у развој пољопривреде и пратећих делатности (Сјеница).	1. Формирање мреже обавештавања и размене података између произвођача, прерађивача и потрошача. 1. Поддршка пољопривредним удружењима у успостављању сарадње са ПССС, научно-истраживачким институцијама и јачање локалних партнерстава.	1. О: Пољопривредна удружења Пр: Научне институције, ПССС, Центар за развој села града Чачка Општина Нова Варош	1. Буџет ЈЛС, приватан сектор	1. Континуална активност
			1. О: ЈЛС Пр: Пољопривредна удружења (сточара, воћара, пчелара, произвођача хељде), ПССС Ужиче, Научне институције	1. Буџет ЈЛС, приватан сектор	1. Континуална активност
			Општина Косјерић		
		1. Пројекат: Дисеминација нових научно-технолошких резултата у циљу едукације савладавања и фармера из области производње, конзервисања и	1. О: ЈЛС Пр: Пољопривредна газдинства и удружења, ПССС, Научне институције	1. Буџет ЈЛС, донације	1. - 2 године

Тематска област 1: Користиће и заштита пољопривредног земљишта и рурални развој					
Планско решење 1.2: Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		искоришћавања сточне хране.	Остале ЈЛС		
7.	Јачање прекограничне и регионалне сарадње на заједничким пројектима заштите природних ресурса и унапређења пољопривредне и одрживог руралног развоја.	1. Унапређење производње меда у општини Ариље и општини Сокољак (БиХ) 1. Контрола квалитета хране / Изградња лабораторије и набавка опреме за испитивање квалитета хране у сарадњи са БиХ (Бања Лука)	1. О: ЈЛС, Општина Сокољак Пр: Удружења произвођача меда Град Ужиче 1. О: ЈЛС и Бања Лука Пр: МПЗЖС, ПССС Ужице	1. Буџет ЈЛС, Фондови ЕУ 12.000.000 РСД 1. Буџет ЈЛС, Европски фондови 30.000.000 РСД	1. 2016-2018.
		Наставак пројекта: 1. Прогнозно-извештајни систем у пољопривреди прекограничног региона (У оквиру пројекта на територији општине Нова Варош постављене су три метеоролошке станице 2014.). 2. Повезивање пољопривредних произвођача и удружења са произвођачима из суседних општина и регија ради заједничког пласмана производа и учешћа на заједничким пројектима.	Општина Нова Варош 1. О: ПССС Ужице, Федерални завод за пољопривреду – Сарајево Пр: ЈЛС (осам из Златиборског управног округа, РС, осам из прекограничне области БиХ) 2. О: ПССС Ужице Пр: ЈЛС, Пољопривредна удружења	1. ИПА фондови 2. Фондови прекограничне сарадње	1-2.-
			Остале ЈЛС		

Тематска област 1: Користиће и заштита пољопривредног земљишта и рурални развој					
Планско решење 1.3: Развој и реструктурирање пољопривредног сектора					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Обезбеђивање сигурних права	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС) 1. Давање у закуп пољопривредног	1-2. О: МПЗЖС – УПЗ	1-3. Буџет РС	1.

6. новембар 2015.

Број 92

49

Тематска област 1: Користиће и заштити пољопривредног земљишта и рурални развој					
Планско решење 1.3: Развој и реструктурирање пољопривредног сектора					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	закула земљишта и доброд функционисања тржишта земљишта, ради померања ресурса са напуштених газдинстава ка продуктивнијим пољопривредницима, као и других мера подршке укрупњавању и техничко-технолошкој модернизацији породичних газдинстава.	1. Припрема пројеката и извођење радова на комасацији пољопривредног земљишта. 2. Комасација	Пр: ЈЛС		1-40 година активност се понавља сваке године 2. Континуална активност
			Општина Чајтина		
		1. Припрема пројеката и извођење радова на комасацији пољопривредног земљишта.	1. О: ЈЛС Пр: „Златиборски Еко аграр“ д.о.о.	1. Буџет ЈЛС	1.-
			Остале ЈЛС		
			Општина Ариље		
2.	Унапређење сортног састава и увођење савремених технологија и стандарда у производњи воћа и кромпира и унапређење расног састава и селекцијског рада, смештаја и исхране у сточарству.	1. Реализација Селекционог центра за малину. 2. Тестирање и одржавање постојећег основног материјала сорти шљиве у мрежнику Института за воћарство. 3. Испитивање отпорних/толерантних генотипова јабуке према <i>Venturia inaequalis</i> применом конвенционалних и савремених метода.	1. О: ЈЛС Пр: Иновациони центар за пољопривреду д.о.о. Ариље Град Чачак	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, донације 40.000.000 РСД 1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, Буџет РС, Буџет Белорусије	1. 2016-2018. 1. Континуална активност 2.-
			Град Ужице		
		1. Увођење нове воћне врсте у редовну производњу / Пројекат се спроводи у сарадњи са Црном Гором. 2. Подстицање и подизање нових засада воћних врста на подручју града Ужица	1. О: ПССС Ужице Пр: Биотехнички факултет Подгорица 2. О: Град Ужице, ПССС Ужице	1. Буџет ЈЛС, Европски фондови 10.000.000 РСД 2. Буџет ЈЛС 3.000.000 РСД	1.- 5 година 2.- једна година

Тематска област 1: Користиће се и заштите пољопривредног земљишта и рурални развој					
Планско решење 1.3: Развој и реструктурирање пољопривредног сектора					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		<p>1. Суфинансирање опреме, Унапређење расног састава у говедарству, Набавка и формирање матичних стада за репродукцију. Попис постојећих товилишта и објеката од значаја за сточарство, Подстицај измене и побољшања расног састава кроз широку примену вештачког осемењавања.</p>	<p>Општина Чајетина</p> <p>1. О: „Златиборски Еко аграр“ д.о.о. Пр: ЈЛС, МПЗЖС</p>	<p>1. Буџет ЈЛС, приватни сектор</p>	<p>1. Континуалне активности</p>
		<p>1. Унапређење сточарске производње, кроз унапређење производње млека и меса на подручју општине Косјерић: Показни експерименти на фармама. Увођење препоручених крмних врста и заједница, нових технологија у производњи, конзервисању и искоришћавању сточне хране. (Реализација у току)</p>	<p>Општина Косјерић</p> <p>1. О: ЈЛС Пр: Институт за крмно билије, Крушевац</p>	<p>1. Буџет ЈЛС, Средства Института за крмно билије, Крушевац</p>	<p>1. 2015.</p>
3.	Успостављање органске билије и сточарске производње, заштите географског порекла и сертификација, регионално брендирање и активности на унапређењу промоције и пласмана органских и традиционалних производа заштићене ознаке порекла.		Остале ЈЛС		
			Општина Ариље		
		1. Проширење производње органске малине у општини Ариље.	1. О: ЈЛС	1. Буџет ЈЛС, донације 15.000.000 РСД	1. 2015-2019.
		1. Подршка смотрама пољопривредних производа на територији града Чаčka. 2. Упознавање пољопривредних произвођача са напредном праксом код нас и у свету организовањем струјских путовања, одласима на семинаре, сајмове, организовањем трибина и слично. 3. Локална рејонизација пољопривредне производње и увећање површина под одговарајућим засадима. 4. Субвенционисање произвођача	Град Чакак	1-5. Буџет ЈЛС	1-5. Континуалне активности

6. новембар 2015.

Број 92

51

Тематска област 1: Користиће и заштита пољопривредног земљишта и рурални развој					
Планско решење 1.3: Развој и реструктурирање пољопривредног сектора					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		семенског и садног материјала за органску производњу 5. Подизање јавне свести о значају органске производње.	пољопривредни произвођачи 5. О: ЈЛС Пр: Научне институције, ПССС		
		1. Заштита ГО златарског сира – II фаза (регистрација овлашћеног корисника). 2. Заштита аутохтоне Златарске хелде. 3. Брендирање и заштита ГО најважнијих пољопривредних производа.	Општина Нова Варош 1. О: Удружење сточара „Увачка река млека“ 2-3. О: ЈЛС Пр: Прерадни капацитети и газдинства	1-3. Буџет ЈЛС, приватан сектор	1. 2015. 2-3. -
		1. Заштита географског порекла традиционалних производа из Златиборског управног округа.	Општина Чајетина 1. О: „Златиборски Еко аграр“ д.о.о. Пр: ЈЛС, МПЗЖС	1. Буџет ЈЛС, донације	1. Континуалне активности
		1. Пројекат: Јачање улоге вишегодишњих крмних легуминоза и трава у функцији производње здравствено безбедне хране.	Општина Косјерић 1. О: ЈЛС (Одсек за локално економски развој) Пр: Научне институције Остале ЈЛС	1. Буџет РС 2.000.000 РСД	1.- 2-3 године
4.	Модернизација производње на газдинствима – проширење поседа, изградња савремених објеката за смештај стоке, кабасти сточне хране и одлагање стајњака, набавка уређаја за наводњавање, складниште и хлађење млека, подизање дугогодишњих засада у воћарству и виноградарству, набавка основног стада, развој пчеларства и узгој аутохтоних биљних врста и раса стоке.	1. Набавка нове опреме за наводњавање 2. Изградња система за наводњавање (волозахват и/или примарна мрежа са опремом која се поставља на примарну мрежу за наводњавање) Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа (РРАРМ)	1.-2. О: МПЗЖС – УПЗ Пр: ЈЛС 1. О: РРАРМ, РРА, Пољопривредне стручне службе Пр: МПЗЖС, ЈЛС, Удружења пољопривредника, пољопривредна газдинства	1.-2. Буџет РС	1.-2. Континуална активност 1.- 1. Европски фондови, донације

Тематска област 1: Користиће се и заштити пољопривредног земљишта и рурални развој Планско решење 1.3: Развој и реструктурирање пољопривредног сектора					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		домашинства по сегментима пољопривреде; Упознавање пољопривредника, удружења и локалних самоуправа са програмом; Клоу-лов exchange programme студијске посете; Умрежавање – СЕI Wholesale Markets Foundation.			
		1. Подстицајући за инвестиције у примарној производњи.	1. О: ЈЛС Општина Ариље	1. Буџет ЈЛС, донације 20.000.000 РСД	1. 2015-2019.
		1. Примена нових засада са новим продуктивнијим сортама у воћарској производњи. 2. Примена нових технологија у сточарској производњи. 3. Примена нових технологија у повртарској производњи.	1. О: ИВЧ Пр: Научне институције, град Чачак, пољопривредна удружења и произвођачи 2-3. О: Агрономски факултет Чачак Пр: Научне институције, град Чачак, пољопривредна удружења и произвођачи	1-3. Буџет РС, Буџет ЈЛС, донације	1-3. -
		1. Субвенције за сточарство и воћарство – набавка опреме и репродуктивног материјала за воћарство и сточарство. 2. Кредитирање пољопривредних произвођача у сарадњи са комерцијалним банкама. 3. Суфинансирање пројеката пољопривредних удружења (сточара, воћара, пчелара, произвођача хељде).	Општина Нова Варош 1. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС, пољопривредни произвођачи 2. О: ЈЛС Пр: комерцијалне банке, пољопривредни произвођачи 3. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС, пољопривредна удружења	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС 2. Комерцијалне банке, Буџет ЈЛС (покрива камату на пољопривредне кредите код комерцијалне банке) 3. Буџет ЈЛС, Буџет РС, донације, банке	1-3. Континуалне активности
		1. Суфинансирање опреме.	Општина Чајетина 1. О: „Златиборски Еко аграр“ д.о.о., ЈЛС Пр: Пољопривредни произвођачи	1. Буџет ЈЛС, банке, донације	1. Континуална активност
		1. Израда пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање.	Општина Косяјерић 1. О: Регистрована пољопривредна газдинстава, Удружења волокорисника	1. Приватни сектор 2. Буџет РС (45-50%), Приватни сектор	1-3. - 4. - 4-5 година

6. новембар 2015.

Гласник
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Број 92

53

Тематска област 1: Користење и заштита пољопривредног земљишта и руралне развој					
Планско решење 1.3: Развој и реструктурирање пољопривредног сектора					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		<p>2. Набавка нове опреме за наводњавање,</p> <p>3. Изградња система за наводњавање на површини од око 100 ha.</p> <p>4. Пројекат: Примена нових технолошких решења у циљу повећања економских ефеката сточарске производње и очувања животне средине.</p> <p>5. Пројекат: Испитивање могућности јачања пчеларске производње кроз гајење нових биљних врста.</p>	<p>Пр: ЈЛС; ЈВП СВ</p> <p>2. О: Регистрована пољопривредна газдинстава</p> <p>3. О: Регистрована пољопривредна газдинстава, Удружења водокорисника</p> <p>Пр: ЈЛС; ЈВП СВ</p> <p>4. О: Научне институције</p> <p>Пр: ЈЛС (Одсек за локални економски развој)</p> <p>5. О: Научне институције</p> <p>Пр: ЈЛС (Одсек за локални економски развој), Удружење пчелара</p>	<p>(55-50%)</p> <p>3. Буџет РС</p> <p>4. Буџет РС</p> <p>3-5.000.000 РСД</p> <p>5. Буџет РС (90%), Буџет ЈЛС (10%)</p> <p>1-2.000.000 РСД</p>	<p>5.-</p> <p>1-2 године</p>
Остале ЈЛС					
5.	Убрзање реструктурирања и приватизације прерађивачких предузећа у државном власништву и улагања у изградњу савремених хладњача, сушара и малих потона за прераду млека, воћа и поврћа и сакупљање, дораду, паковање и пласман лековитог и ароматичног биља, меда, шумских плодова и пастрмке.	<p>1. Оснивање мреже за сакупљање и сушење лековитог биља (подручје на релацији Голија – Дурмитор): Анализа стања и потреба; Организовање заинтересованог локалног становништва; Успостављање мреже (удружења, задруге) и координатора мреже; Организација тренинга и испита, додела сертификата; Формирање центра за сакупљање биља, сушара и екстракције етеричних уља; Организација пласмана; Мониторинг.</p>	<p>1. О: РРАМ</p> <p>Пр: РРА, ЈЛС у Републици Србији и Црној Гори, Удружења сакупљача лековитог биља, Еколошке НВО</p>	<p>1. УСАИД, ПНС</p> <p>Република Србија – Црна Гора</p>	<p>1.-</p>
Град Чачак					
		<p>1. Изградња регионалног еко-tech изложбеног павиљона и истраживачких лабораторија за контролу производа биљног и животињског порекла на Агрономском факултету у Чачку.</p> <p>2. Изградња „Складишно-перално-дистрибутивног центра“.</p>	<p>1. О: Агрономски факултет Чачак</p> <p>Пр: Технички факултет Чачак, ИВЧ, гранска удружења произвођача, професионалци запослени у аграру, студенти и ученици средњих школа, произвођачи опреме за</p>	<p>1. Буџет РС, донације, Буџет ЈЛС</p> <p>96.521.956 РСД</p> <p>2-3. Приватни сектор, банке, донације, Буџет РС, Буџет ЈЛС</p>	<p>1.-</p> <p>2-3.-</p> <p>Пет година</p>

Тематско област 1: Користиће се у складу са националним приоритетима и регионалним развојем					
Планско решење 1.3: Развој и реструктурирање пољопривредног сектора					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (АП)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројекта	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		3. Унапређење складишно-прерадних капацитета – активирање старих прерадних и складишних капацитета (чипсара, хладњача, топла прерада – Вобар) и доградња нових складишних капацитета (хладњаче).	пољопривреду, сточне хране, ветеринарске опреме и лекова, осигуравајућа друштва, банкарски сектор 2. О: Удружење повртара Забљање Пр: МПЗЖС, пољопривредна удружења, ЈЛС 3. О: Пољопривредна удружења Пр: МПЗЖС, Прерађивачи, ЈЛС		
		1. Куловина 33 „Божегићи“ од стране општине Нова Варош. 2. Куловина 33 „Ново Јасново“ од стране општине Нова Варош.	Општина Нова Варош 1-2. О: ЈЛС	1-2. Буџет ЈЛС	1-2. -
		1. Проширење лабораторије за хемијско и микробиолошко испитивање квалитета млека у Кривој реци.	Општина Чајетина 1. О: „Златиборски Еко аграр“ д.о.о.	1. Буџет РС, донације, Буџет ЈЛС	1.2015.
			Остале ЈЛС		
6.	Формирање/јачање удружења произвођача – сточара, воћара, пчелара и одгајивача и сакупљача лековитог и ароматичног биља и шумских плодова, задруга и кластера у циљу организовање производње, прераде/дораде, складиштења, стандардизације, контроле квалитета, брендирања, промоције и пласмана финалних производа.	1. Умрежавање произвођача и прерађивача воћа и поврћа ради унапређења извоза. 1. Формирање нових и јачање постојећих пољопривредних удружења уз подршку Центра за развој пољопривреде	Град Чајак 1. О: Пољопривредна удружења Пр: ИВЧ, ЈЛС, Регионална привредна комора Краљева ОЈ Чајак Општина Нова Варош 1. О: ЈЛС (Центар за развој пољопривреде) Пр: Пољопривредна удружења и произвођачи Општина Чајетина 1. О: ЈЛС, РРА Златибор Пр: ПССС, пољопривредни произвођачи	1. Приватни сектор, донације, Буџет ЈЛС 1. Буџет ЈЛС, донације, приватни сектор 1-2. Буџет ЈЛС, донације, приватни сектор	1. Континуална активност 1. Континуална активност 1-2. Континуална активност

6. НОВЕМБАР 2015.



Број 92

55

Тематска област 1: Коришћење и заштита пољопривредног земљишта и рурални развој					
Планско решење 1.3: Развој и реструктурирање пољопривредног сектора					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
			Остале ЈЛС		
Тематска област 2: Коришћење и заштита шумског земљишта и шума и развој ловства					
Планско решење 2.1: Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)					
1.	Унапређење стања постојећих шума и повећање површина под шумама (пошумљавањем око 450 km ²), првенствено на сливовима акумулација (уз изградњу пројеката пошумљавања и побољшањем шумске инфраструктуре.	1. Пошумљавање подручја у складу са ППО Ариља. 1. Пошумљавање голети на државном земљишту на површини од 181,12 ha и на приватним парцелама на површини од 320,00 ha. 2. Пројектовање, изградња и одржавање 89 km шумских путева и 27,5 km противпожарних пута у државним шумама.	Општина Ариље 1. О: ЈЛС, ЈП СШ – Шумска управа Пр: МПЗЖС, ДВ, ЈЛС Град Ужиче 1-2. О: ЈП СШ (државне шуме), Власници (приватне шуме) Пр: МПЗЖС, ЈП СШ (приватне шуме)	1. Буџет РС, Буџет ЈП СШ 1-2. Буџет РС (Буџетски фонд за шуме РС) 1. 60.000.000 РСД 2. 164.000.000 РСД	1.- 1-2. 2015-2025.
2.	Израда Програма развоја шумских подручја и Националног парка Тара, као и интегралног информационог	1. Пројектовање, изградња и одржавање шумских путева.	Општина Бајина Башта 1. О: ЈП СШ (државне шуме), Власници (приватне шуме) Пр: МПЗЖС, ЈП НП Тара, ЈП СШ (приватне шуме) Остале ЈЛС	1. Буџет РС (Буџетски фонд за шуме РС)	1. Континуална активност
Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)					
			Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)		
			1. О: ЈП СШ, МПЗЖС, управе НП Лимско, Голијско, Шумадијско шумско подручје и Национални парк Тара	1. Буџет РС	1. Континуална активност

Тема: област 2: Коришћење и заштита шумског земљишта и шума и развој дрвства Планско решење 2.1: Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	система за сектор шумарства чиме би се обезбедило функционисање планског основа одрживом управљању шумама.		Град Ужиче 1. О: ЈП СШ, МПЗЖ	1. Буџет РС (Буџетски фонд за шуме РС) 8.000.000 РСД	1. 2015-2016.
		1. Израда Плана развоја шума у НП Тара. 2. Израда основа за шуме за газдинске јединице у НП Тара. 3. Израда годишњих планова газдовања шумама за газдинске јединице.	Општина Бајина Башта 1-2. О: ЈП НП Тара Пр: ЈП СШ, МПЗЖ	1-2. Буџет РС	1-2. Континуалне активности
3.	Рационално коришћење укупних производних потенцијала шума, превођењем већег дела површине изданаčkih шума у високе, повећањем укупне обраслости и попуњавањем недовољно обраслих и реконструкцијом деградираних површина.	1. Реконструкција државних шума на површини од 4,76 ha.	Град Ужиче 1. О: ЈП СШ	1. Средства ЈП СШ 500.000 РСД	1. 2015-2020.
		1. Реализација плана развоја шума у НП Тара.	Општина Бајина Башта 1. О: ЈП НП Тара	1. Буџет РС	1. Континуална активност
			Остале ЈЛС		
4.	Очување биоразноврсности и укупне вредности шумских екосистема, посебно у заштићеним подручјима уз вишенаменско коришћење.	1. Мониторинг заштићених биљака и животиња у шумама које су сертифициране по међународно признатим ФСЦ стандардима. 2. Старање над заштићеним природним добрима, који обухватају шумске екосистеме.	Град Ужиче 1-2. О: ЈП Парк природе Мокра Гора, ЈП СШ Пр: МПЗЖ	1-2. Буџет РС 1. 1.000.000 РСД/год. 2. 12.000.000 РСД/год.	1-2. Континуалне активности
		1. Идентификација и мониторинг шумских птица. 2. Јачање биолошких капацитета и техничке инфраструктуре за	Општина Бајина Башта 1. О: ЈП НП Тара, Друштво за заштиту птица Србије 2. О: ЈП НП Тара Пр: МПЗЖ	1-2. Буџет РС, средства ЈП НП Тара 1. 490.000 РСД/год.	1-2. Континуалне активности

Тематска област 2: Користиће и заштита шумског земљишта и шума и развој ловаства					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		реинтродукцију ретких и угрожених врста: дивокозе, медведа, тетреба, јаребице камсарке, соколова, орлова.			
		1. Сакупљање шумских плодова и лековитог биља на подручју Парка природе Голија у постојећем објекту капацитета 500 т и на површинама Центра за кромпир д.о.о. Гуча у КО Коритник (општина Ивањица), КО Мухово (општина Нови Пазар) и КО Плешин (општина Рашка).	1. О: ЈП СШ Пр: МПЗЖС, Институт за лековито биље, Центар за кромпир д.о.о. Гуча	1. Међународни фондови, Буџет РС, Буџет ЈЛС, Средства Центра за кромпир д.о.о. Гуча	1. 2015.
			Остале ЈЛС		
6.	Организовање чувања шуме и форсирање мера превентивне заштите и максимално сузбијање бесправне сече.	1. Организовано чување државних шума (чувари). Чување приватних шума обезбеђују њихови власници. 2. У превентивну заштиту и сузбијање бесправне сече су укључене стручне службе ЈП СШ и контролише републичка шумарска инспекција.	1.2. О: ЈП СШ, Власници шума Пр: МПЗЖС	1-2. Буџет РС, средства ЈП СШ, приватни сектор 1. 16.000.000 РСД/год.	1-2. Континуалне активности
			Остале ЈЛС		
7.	Институционално опремање и организовање за потребе мониторинга и истраживања шума (посебно функционалних општина у зонама са различити режимима заштите природе, инвентуре приватних шума и друго).	Израда јединственог информационог система праћења и истраживања шума и шумског земљишта	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС) 1. О: МПЗЖС Пр: ЈП СШ и ЈЛС	1. Буџет РС	1. Континуална активност
		1. Мониторинг државних шума на површини од 13.629,79 ха и приватних шума на површини од 16.133,00 ха. 2. Инвентура приватних шума и израда Програма газдовања приватним шумама.	1. О: ЈП СШ Пр: МПЗЖС, Институт за шумарство, Шумарски факултет, ЗЗПС 2. О: ЈП СШ Пр: МПЗЖС	1-2. Буџет РС 1. 4.000.000 РСД/год. 2. 10.000.000 РСД	1. Континуална активност 2. 2015-2016.

Тематска област 2: Коришћење и заштита шумског земљишта и шума и развој ловства					
Планско решење 2.1: Одрживо коришћење и заштита шумског земљишта и шума					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
Остале ЈЛС					
8.	Едукације кадрова у складу са принципима одрживог управљања шумама и наставак истраживања испуњености критеријума и индикатора одрживости шума (посебно у приватним), као и утицаја климатских промена на шумске екосистеме и потребу промене односа према шуми уопште.	1. Организација семинара, стручних радионица и друго.	1. О: МПЗЖ Пр: ЈЛС	1. Буџет РС	1. Континуална активност
		1. Едукација власника приватних шума у погледу њихове одрживости.	2. О: ЈП СШ, Пр: Власници шума, МПЗЖ	1. Буџет РС 500.000 РСД/год.	1. Континуална активност
		1. Праћење сушења шумских екосистема 2. Мониторинг климатских промена.	Општина Бајина Башта 1. О: ЈП НП Тара, ЈП СШ 2. О: ЈП НП Тара, РХМЗ	1-2. Буџет РС, средства ЈП НП Тара 1. 1.000.000 РСД/год. 2. 750.000 РСД/год.	1-2. Континуалне активности
Остале ЈЛС					

Тематска област 2: Коришћење и заштита шумског земљишта и шума и развој ловства					
Планско решење 2.2: Развој ловства					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС)					
1.	Очување разноврсности ловне фауне (гајење, пасивање и заштита дивљачи) уз усклађивање ловних и осталих делатности у ловиштима.	1. Репро центар за дивље свине (изградња приватништа, набавка репро материјала, храна и лекови, стручни надзор).	1-4. О: Корисници ловишта (Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча, ЈП СШ) Пр: МПЗЖС, Ловачка комора Србије, Ловачки савез централне Србије, ЗЗПС	1-7. Европски фондови, Буџет РС (Буџетски фонд за развој ловства), Буџет ЈЛС, Средства корисника	1. 2015–2017. 2-4. 2015–2020.
		2. Сопствена производња фазана (набавка матичног јата, храна, лекови и стручни надзор).	Општина Јучани		

Тематска област 2: Користиће се и заштите шумског земљишта и шума и развој ловства					
Планско решење 2.2: Развој ловства					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Олговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		3. Уношење живих зечева у ловиште (100 јединки годишње, надзор, храна и лекови). 4. Побољшање станишних услова срнеће дивљачи (изградња прихватилишта за одгој ланади, храна и лекови, стручни надзор).	Град Ужине 1-3. О: Корисници ловишта (ЈП СШ, Ловачко удружење „Алекса Дејовић“ из Ужича) Пр: МПЗЖС, ЗЗПС и МУП	ловишта 1. 5.000.000 РСД 2. 6.000.000 РСД 3. 6.000.000 РСД 4. 5.000.000 РСД	
		1. Заштита дивљачи од криволова од стране ловочуварских служби. 2. Прихрана дивљачи. 3. Интродукција и реинтродукција дивљачи (дивокоза, европски јелен и велики тетреб).	Град Ужине 1-3. О: Корисници ловишта (ЈП СШ, Ловачко удружење „Алекса Дејовић“ из Ужича) Пр: МПЗЖС, ЗЗПС и МУП	1-3. Буџет РС (Буџетски фонд за развој ловства), Средства корисника ловишта 1. 7.000.000 РСД 2. 700.000 РСД 3. 40.000.000 РСД	1-2. Континуалне активности 3. до 2030.
			Остале ЈЈС		
2.	Организација стручних служби за праћење и усмеравање развоја популације дивљачи.	1. Нобољшање услова рада постојеће стручне и ловочуварске службе (набавка потребне опреме, аутомобила, видео-надзора, опреме за надгледање и праћење стања у ловишту). 2. Организовање помоћних служби (волонтери, ловци, подмладак, помоћни ловочувари).	Општина Јучани 1-2. О: Корисници ловишта (ЈП СШ, Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча) Пр: МПЗЖС, Ловачки савез централне Србије.	1-2. Буџет РС (Буџетски фонд за развој ловства), Буџет ЈЈС, Средства корисника ловишта 1. 3.000.000 РСД 2. 500.000 РСД	1-2. 2015-2020.
		1. Мониторинг дивљачи	Град Ужине 1. О: Корисници ловишта (ЈП СШ, Ловачко удружење „Алекса Дејовић“ из Ужича) Пр: МПЗЖС	1. Средства корисника ловишта 4.000.000 РСД/год.	1. Континуална активност
			Остале ЈЈС		
3.	Фазно побољшање услова станишта у ловиштима и	1. Изградња нових и адаптација и	Општина Јучани 1. О: Корисници ловишта (Ловачко	1-2. Европски	1-2. 2015-2020.

Тема: Обрасц 2. Корисници и извори финансирања у реализацији пројеката					
Планско решење 2.2: Развој ловства					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Олговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	постизање економског капацитета у бројности (парочито аутохтоних и економски највреднијих врста - мелвел и дивокоза на Тари и ловишту Бетина, дивља свиња и срна и друго) и одговарајуће полне и старосне структуре главних врста ситне и крупне дивљачи и квалитета трофеја у складу са капацитетом ловно продуктивних површина на шумским подручјима.	<p>одржавање постојећих ловно-техничких објеката (чекс-осматрачнице, хранилишта, солишта, прихватилишта за ситну дивљач, набавка инкубатора и остале опреме за производњу фазана и јаребине).</p> <p>2. Обука и оспособљавање стручних лица за постизање оптималних фондова дивљачи, побољшања трофејне вредности.</p>	<p>Град Ужице</p> <p>1-2. О: Корисници ловишта (ЈП СШ, Ловачко удружење „Алекса Деровић“ из Ужина) Пр: МПЗЖС и МУП</p>	<p>фондови, Буџет РС, Буџет ЈЛС, Средства корисника ловишта 1. 4.000.000 РСД/год. 2. 500.000 РСД/год.</p>	
4.	Узгој дивљачи.	<p>1. Спречавање негативних појава у ловиштима (паљење стрњика и корова, депоновања отпада и отровних материја, прогањања дивљачи) и сузбијање пожара.</p> <p>2. Извођење селективног одстрела дивљачи.</p>	<p>Остале ЈЛС</p> <p>Општина Ариље</p> <p>1. О: Корисници Ловишта (Ловачко удружење „Бранко Ђоновић“, Ариље) Пр: МПЗЖС</p> <p>Општина Лучани</p>	<p>1-2. Средства корисника ловишта 1. 1.000.000 РСД/год. 5.000.000 РСД</p> <p>1. 2015-2019.</p>	<p>Континуална активност</p>
		<p>1. Засајавање поља за исхрану дивљачи (укупно шест ња на шест локација годишње са разним културама, кукуруз, тритикал, оvas).</p> <p>2. Ветеринарски и стручни надзор дивљачи.</p> <p>3. Прихрана дивљачи у ловишту (набавка хране, превозни трошкови, ангажована лица).</p> <p>4. Исплата штета од дивљачи (услед повећања бројности дивљачи на терену где се становништво бави свим видovima пољопривреде као основном делатношћу).</p>	<p>1-4. О: Корисници ловишта (Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча, ЈП СШ) Пр: МПЗЖС, Ловачки савез централне Србије</p>	<p>1-4. Европски фондови, Буџет РС, Буџет ЈЛС, Средства корисника ловишта 1. 2.000.000 РСД/год. 2. 1.000.000 РСД/год. 3. 5.000.000 РСД/год. 4. 1.500.000 РСД/год.</p>	<p>1-4. 2015-2020.</p>

6. новембар 2015.



Број 92

61

Тематска област 2: Користиће и заштита шумског земљишта и шума и развој ловства					
Планско решење 2.2: Развој ловства					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Изградња објекта за узгој дивљачи (дивља свиња, срина, фазан, зсц).	Град Ужине 1. О: Корисници ловишта (ЈП СШ, Ловачко удружење „Алекса Дејовић“ из Ужица) Пр: МПЗЖС	1. Буџет РС (Буџетски фонд за развој ловства), Средства корисника ловишта 8.000.000 РСД	1. 2015–2018.
			Остале ЈЛС		
5.	Организовање ловног туризма и едукација ловних стручњака и ловаца.	1. Адаптација и доградња постојећих ловних објеката (ловачких домова и ловачких кућа) и њихово прилагођавање потребама развоја ловног туризма (седам објеката на подручју општине Лучани). 2. Организовање ловно-туристичке агенције (маркетинг, услуге и друго). 3. Стручни семинари за едукацију ловних стручних лица и ловаца (годишње најмање два стручна скупа са разним темама из области ловства). 4. Организовање полагања ловачких испита и испита за оцену трофеја дивљачи уз предавања еминентних стручњака из ове области (најмање једном годишње).	Општина Лучани 1-4. О: Корисници ловишта (Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча, ЈП СШ) Пр: МПЗЖС, Ловачки савез централне Србије	1-4. Европски фондови, Буџет РС, Буџет ЈЛС, Средства корисника ловишта 1. 700.000 РСД/год. 2. 2.000.000 РСД/год. 3. 1.000.000 РСД/год. 4. 2.000.000 РСД/год.	1. 2015–2017. 2. - 2 године 3-4. 2015–2020. 5 година
			Град Ужине		
		1. Изградња комплекса објеката у функцији ловног туризма и едукације (сместајни капацитети, сале, објекти ловног стрелаштва и друго)	1. О: Корисници ловишта (ЈП СШ, Ловачко удружење „Алекса Дејовић“ из Ужица) Пр: МПЗЖС	1-2. Буџет РС (Буџетски фонд за развој ловства), Средства корисника ловишта 1. 12.000.000 РСД	1. - 2-3. Континуалне активности
		2. Организација семинара за ловне раднике, ловце, ученике и студенте			
		3. Организација туристичког лова и такмичења у ловном стрелаштву			
			Остале ЈЛС		

Тематска област 2: Користиће се и заштити дивљаци и птица и развој ловства					
Планско решење 2.2: Развој ловства					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
6.	Заштита и коришћење гајених врста дивљачи у складу са условима станишта у ловиштима, као и смањење броја прелатора у ловиштима.	<ol style="list-style-type: none"> Израда планских докумената гадовања ловиштем и дивљачи (ловна основа, годишњи планови гадовања, правилници и друго). Ангажовање лица за заштиту, исхрану и здравствену заштиту дивљачи. Смањење броја прелатора и штеточина уз примену свих законом предвиђених мера и средстава. Заштита дивљачи од страдања у саобраћају (постављање саобраћајних знакова упозорења, мостова за дивљач, заштитних ограда). 	Општина Јуцани 1-4. О: Корисници ловишта (Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча, ЈП СШ) Пр: МПЗЖС, Ловачки савез централне Србије, Ловачка комора Србије	1-4. Европски фондови, Буџет РС, Буџет ЈЛС, Средства корисника ловишта 1. 1.000.000 РСД/год. 2. 2.500.000 РСД/год. 3. 3.000.000 РСД/год. 4. 1.000.000 РСД/год.	1-3. 2015-2020. 4. 2015-2017.
Град Ужиче					
		1. Организација санитарног и селективног одстрела дивљачи и лов прелатора.	1. О: Корисници ловишта (ЈП СШ, Ловачко удружење „Алекса Дејовић“ из Ужича) Пр: МПЗЖС	1. Средства корисника ловишта, 500.000 РСД/год.	1. Континуална активност
Општина Бајина Башта					
		1. Реализација ловне основе за ловиште Тара.	1. О: ЈП НП Тара	1. Буџет РС, сопствена средства	1. Континуална активност
Општина Јуцани					
7.	Очување ретких и угрожених врста ловне дивљачи (мелвед, дивокоза, тетреб, каменјарка, нољска јаребина и друго) и остале фауне (соколови, орлови, и друго).	<ol style="list-style-type: none"> Побољшање станишних услова мелведа (изградња хранилишта, чеке осматрачнице, прилазног пута, храна и меликаменти). Програм уношења пољске јаребине (уношење по 200 јединки годишње, надзор, храна, лекови). Побољшање станишних услова лештарке (Мали Тетреб). Пројекат заштите Беле роле и Сиве чапље. 	1-4. О: Корисници ловишта (Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча, ЈП СШ) Пр: МПЗЖС, Ловачка комора Србије, Ловачки савез централне Србије, ЗПКС	1-4. Европски фондови, Буџет РС (Буџетски фонд за развој ловства), Буџет ЈЛС, Средства корисника ловишта 1. 2.000.000 РСД 2. 1.000.000 РСД 3. 1.000.000 РСД 4. 500.000 РСД	1-4. 2015-2020.

Тематска област 2: Коришћење и заштита шумског земљишта и шума и развој ловства					
Планско решење 2.2: Развој ловства					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Изградња објеката за осматрање заштићене дивљачи. 2. Изградња објеката за прихват оштраћене дивљачи.	Град Ужице 1. О: Корисници ловишта (ЈП СШ, Ловачко удружење „Алекса Дјеровић“ из Ужица) Пр: МПЗЖС, ЗЗПС, Парк природе Мокра Гора	1-2. Буџет РС (Буџетски фонд за развој ловства), Средства корисника ловишта 4.000.000 РСД	1-2. 2015–2018.
			Остале ЈЛС		

Тематска област 3: Водни ресурси					
Планско решење 3.1: Заштита квалитета вода					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
			Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС), Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ (ЈВП СВ)		
1.	Заштита изворишта вода регионалних система водоснабдевања (I и II класе квалитета) у горњим деловима Моравце, Великог Рзава, Западне Мораве, Ува, притока Лима, односно узводно од акумулација.	1. Заштита изворишта вода регионалних система водоснабдевања Ува, изградњом ППОВ у викенд зонама Златарског језера.	Општина Нова Варош 1. О: ЈЛС, Пр: МПЗЖС	1. Буџет РС, Европски фондови, Буџет ЈЛС 119.000.000,000 РСД	1.-
5.	Одрживо коришћење локалних изворишта до количина које не угрожавају еколошке услове у окружењу и одржавање квалитета вода водотока и акумулације у прописаним I/II класама квалитета.	1. Реализација пројекта заштитног насипа на изворишту градског водовода „Зарудине“.	Општина Сјеница 1. О: ЈКП „Врела“ Сјеница Пр: ЈЛС, ЕУ ПРОГРЕС, ЈВП СВ	1. Буџет ЈЛС, ЕУ ПРОГРЕС	1.-
			Остале ЈЛС		

Тематска област 3: Водни ресурси					
Планско решење 3.2: Заштита од вода					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Олговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројекта	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Одбрана од поплава комбинацијом хидротехничких и организационих мера заштите, посебно у долинама Дрине, Лима и Западне Мораве (у зони насеља, инфраструктурних система и пољопривредног земљишта, који су угрожени поплавама бунјичног карактера).	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС), ВПЦ Сава Дунав 1. Закључење међународног споразума са БНХ и ЦГ о реализацији планираних вештачких акумулација у сливу Дрине и Лима и изградња МХЕ. 2. Израда Карте угрожености и Карте ризика од поплава, као и Плана управљања ризицима од поплава за водотоке I реда. 3. Обезбеђење мониторинга морфолошких промена у коритима Дрине и Лима. 4. Реализација антиерозивних радова у сливу Дрине и Лима.	1. О: Влада РС Пр: МПЗЖС, ЈВП СВ 2-3. О: ЈВП СВ, ВПЦ Сава Дунав Пр: МПЗЖС, ЈЛС 4. О: ЈВП СВ, ВПЦ Сава Дунав Пр: ЈЛС, ИВО (Горани, Извиђачи и друге организације)	2-4. Буџет РС (Републички фонд вода), Буџет ЈЛС, Приватни сектор	1-4. --
Општина Ариље					
		1. Регулација корита реке Моравице од моста у Миросавцима до ушћа Великог Рзава. 2. Регулација корита Великог Рзава од острва Уски вир до ушћа у Моравицу.	1-2. О: ЈЛС Пр: МПЗЖС	1.-	1.-
Остале ЈЛС					
2.	Успостављање контроле и планског усмеравања експлоатације грађевинских материјала из речних корита у складу са принципима контролизованог „управљања речним наносом“, односно нормализација режима проноса наноса у циљу ублажавања и отклањања морфолошких деформација корита које угрожавају регулационе објекте и мостове.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС), ВПЦ Сава Дунав 1. Израда потребне техничке документације за спровођење и контролу експлоатације речног наноса као мере унапређења и обезбеђења водног режима. 2. Обезбеђење институционалног оквира за планирање, спровођење и контролу експлоатације речних наноса (технички и финансијски).	1-2. О: МПЗЖС, ЈВП СВ Пр: Територијално надлежна водопривредна предузећа, ЈЛС	1-2. Буџет РС (Републички фонд вода), Буџет ЈЛС	1-2. До краја 2018.
3.	Примена техничких, биотехничких и биолошких мера заштите од ерозионих процеса.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС), ВПЦ Сава Дунав 1. Израда плана управљања водама за водно подручје Сава.	1. О: МПЗЖС, ЈВП СВ Пр: Територијално надлежна	1-3. Буџет РС (Републички фонд)	1.- 2-3.

6. новембар 2015.

Број 92

65

Тематска област 3: Водни ресурси

Планско решење 3.2: Заштита од вода

Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		2. Израда техничке документације за спровођење мера и радова (биолошких, биотехничких и хидротехничких мера). 3. Извођење ангиозивних радова и мера.	водопривредна предузећа 2. О: ЈВП СВ Пр: Територијално надлежна водопривредна предузећа 3. О: Територијално надлежна водопривредна предузећа Пр: ЈВП СВ, ЈЛС, НВО ЈЛС	вода), Буџет ЈЛС	Континуалне активности

Тематска област 4: Геолошки ресурси

Планско решење 4.1: Експлоатација минералних сировина и изворништа термоминералних вода

Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Експлоатација истраженог и билансираног минералног богатства: руда олова и цинка (Рудник – Горњи Милановац); литинга (Штавал – Сјеница); цементних сировина (Галовићи, Годљово – Косјерић); кречњака (Јелен Д – Пожега, Сурдук – Ужице и друго), грађевинско-техничког и архитектонског камена и друго.	1. Експлоатација магнетита – лежиште Ужице, Кремна, Општина Ужице 2. Експлоатација лапорца и лапора, цементног лапорца – лежиште Галовићи код Косјерића, Општина Косјерић 3. Експлоатација кречњака – лежиште Корал – Јазовићи код Косјерића, Општина Косјерић 4. Експлоатација кречњака – лежиште Суво Врело (Лист 287), Општина Косјерић 5. Експлоатација кречњака – лежиште Трнова Коса, Општина Горњи Милановац 6. Експлоатација дијабаза – лежиште Дреновачки Кик, Општина Косјерић 7. Експлоатација дијабаза – лежиште Мрчићи, Општина Косјерић 8. Експлоатација дијабаза – лежиште	О: Магномором д.о.о. Краљево О: Титан цементара Косјерић О: Титан цементара Косјерић О: Титан цементара Косјерић О: Рудист Инжењеринг д.о.о., Београд О: Церапром д.о.о., Београд О: Интер – коп д.о.о., Шабац О: Боровица транспорт пут д.о.о., Рума	У процесу приватизације Приватни капитал Приватни капитал Приватни капитал Приватни капитал Приватни капитал	до 2017. до 2032. до 2022. Нема

Тематска област 4: Геолошки ресурси					
Планско решење 4.1: Експлоатација минералних сировина и изворишта термоминералних вода					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Олговорност (О) и партнери (Пп) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П) података до 2034.
		Таван, Општина Косјерић			
		9. Експлоатација дијабаза – лежиште Тавани - Марковићи, Општина Косјерић	О: Схапир д.о.о., Београд	Приватни капитал	Нема података
		10. Експлоатација магнетита – лежиште Дивчабаре, Општина Косјерић	О: Магнохром д.о.о. Краљево		Нема података
		11. Експлоатација кречњака – лежиште Рупељско, Општина Пожега	О: Путеви АД Пожега	Приватни капитал	
		12. Експлоатација кречњака – лежиште Ранчи, село Бољевци, Општина Горњи Милановац	Ролга Trade, Београд	Приватни капитал	до 2023.
		13. Експлоатација Рb i Zn – лежиште Рудник, Општина Горњи Милановац	О: АД Рудник Рудник	Приватни капитал	
		14. Експлоатација ланита – лежиште Ђерамиде, Општина Горњи Милановац	О: ДОО Зорка Алас камен, Шабац	Приватни капитал	
		15. Експлоатација кречњака – лежиште Острвица, Општина Горњи Милановац	О: Острвица рудник д.о.о. Горњи Милановац	Приватни капитал	
		16. Експлоатација кречњака – лежиште Дреновачки Кик, Општина Горњи Милановац	О: Miningtech group д.о.о., Београд	Приватни капитал	до 2025.
		17. Експлоатација магнетита, Општина Горњи Милановац	О: Магнохром д.о.о. Краљево		
		18. Експлоатација магнетита – лежиште у близини јаме Четковац, Општина Горњи Милановац	О: Магнохром д.о.о. Краљево		
		19. Експлоатација магнетита – шпра локалност Чачак, Општина Чачак	О: Магнохром д.о.о. Краљево		
		20. Експлоатација дијабаза – лежиште Црна Стена, Општина Чачак	О: Неси д.о.о., Чачак	Приватни капитал	до 2028.
		21. Експлоатација магнетита – лежиште село Лазац, Општина Чачак	О: Магнохром д.о.о. Краљево		
		22. Експлоатација магнетита – лежиште Смољни До, Општина Лучани	О: Магнохром д.о.о. Краљево		
		23. Експлоатација кречњака – лежиште Рашчићи, Општина Ивањица	О: Путеви д.о.о. Ивањица	Приватни капитал	
		24. Експлоатација кречњаке брече –	О: У крас а.д. Нови Пазар	Приватни капитал	

Тематска област 4: Геолошки ресурси					
Планско решење 4.1: Експлоатација минералних сировина и изворништа термоминералних вода					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		лежиште Граб, Гуча, Општина Лудани	О: Грађевинско предузеће Градштељ а.д., Ивањлица – у стечају		
		25. Експлоатација шкриљача – лежиште Маће, Општина Ивањлица	О: Нови Назар пут а.д. – Нови Назар	165.000.000. РСД/Приватни капитал	7 година
		26. Експлоатација Кречњака – лежиште Буђево, Општина Сјеница	О: Путеви д.о.о. Ивањлица	Приватни капитал	
		27. Експлоатација кречњака ка ТТК – лежиште Капура, Општина Сјеница	О: Рудник угља – лигнита „Штавал“, Сјеница, ЈП ПЕУ Штавал, Ресавица	Приватни капитал	
		28. Експлоатација лигнита – лежиште Штавал, Општина Сјеница	О: Дивља Ријека д.о.о., Сјеница	Приватни капитал	
		29. Експлоатација кречњака – лежиште Крш, Градац, Општина Сјеница	О: АД „Јелен До“, Јелен До	Приватни капитал	
		30. Експлоатација кречњака – Горња Бистрица, Општина Нова Варош	О: Путеви а.д. Ужице	Приватни капитал	до 2033.
		31. Експлоатација кречњака - лежиште Дражевница, Општина Нова Варош	О: Магнохром д.о.о. Краљево		
		32. Експлоатација магнезита – Лежиште Гола Брда на Златибору, Општина Нова Варош	О: Магнохром д.о.о. Краљево		
		33. Експлоатација магнезита – Лежиште Стубло на Златибору, Општина Чајетина	О: Магнохром д.о.о. Краљево		
		34. Експлоатација магнезита – Лежиште Криве стране и Торине, Општина Чајетина	О: Магнохром д.о.о. Краљево		
		35. Експлоатација магнезита – Лежиште Рибица, Општина Чајетина	О: Магнохром д.о.о. Краљево		до 2032.
		36. Експлоатација магнезита – Лежиште Торник, Општина Чајетина	О: Магнохром д.о.о. Краљево		
		37. Експлоатација магнезита – Лежиште Словићи, Општина Чајетина	О: Магнохром д.о.о. Краљево		
		38. Експлоатација магнезита – Беглук на Златибору, Општина Чајетина	О: Магнохром д.о.о. Краљево		
		39. Експлоатација мермерисаног	О: Грађевинско предузеће Златибор	Приватни капитал	

Тематска област 4: Геолошки ресурси					
Планско решење 4.1: Експлоатација минералних сировина и изворишта термоминералних вода					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		кречњак – лежиште Ужиче			
		40. Експлоатација мермерног оникса – лежиште Клисура, Општина Чајстина	О: ДОО Златибор Мермер, Ужиче	Приватни капитал	
		41. Експлоатација украсног камена – лежиште Скружати, Општина Ужиче	О: ДОО Златибор Мермер, Ужиче	Приватни капитал	
		42. Експлоатација кречњака – лежиште Љубане – Риш, Општина Ужиче	О: ЈКП Нискоградња, Ужиче	Приватни капитал	до 2035.
		43. Експлоатација кречњака – лежиште Сињевац, Општина Ужиче	О: Путеви а.д. Ужиче	Приватни капитал	
		44. Експлоатација мермера – лежиште Трешњица, Општина Пожега	О: Трешњица прва Рудници и индустрија мермера и гранита д.о.о., Аранђеловац	Приватни капитал	
		45. Експлоатација украсног камена – лежиште Каран, Општина Ужиче	О: Рудници и индустрија мермера „Венчац“, Аранђеловац	Приватни капитал	
		46. Експлоатација мермера – лежиште Мадина Стена, општина Пожега	О: Златибор Мермер д.о.о., Ужиче	Приватни капитал	
		47. Експлоатација кречњака – лежиште Суво До, Јелен До	О: АД „Јелен До“, Јелен До	Приватни капитал	
		48. Експлоатација кречњака – лежиште Грабовик, Јелен До	О: АД „Јелен До“, Јелен До	Приватни капитал	
		49. Експлоатација магнезита – лежиште Пожега, Општина пожега	О: Магнотром д.о.о. Краљево	Приватни капитал	
2.	Геолошка и металогенетска истраживања бабра, олова и цинка, уз присуство злата, арсена и сребра (у рејону Чаљина – Пријеполје); хромита и других корисних елемената (локалитети Јелица, Трнава, Златибор, Брзна, Семетљево, Маљезита (на Златибору и Чачанском басену – Брезак и код Косјерића, Ражана – Мрамор), минерала бора и литијума и зеолита (на Пожешком, Прањанском или Чачанском неогеном басену).	1. Пројекат геолошких истраживања бабра и пратећих метала (Pb, Zn, Ag и Au) на подручју Јабланика и Повлена (општина Косјерић и Ваљево), 2012-2015. године. 2. Пројекат геолошких истраживања кречњака као техничког графевинског камена на подручју Зимовник – Милосављевића брдо (општина Горњи Милановац), 2013–2015. године. 3. Пројекат примењених геолошких истраживања бора, литијума и	Министарство рударства и енергетике (МРЕ) 1. О: Empire Mining SR” д.о.о. Београд 2. О: „Miner 122 Group” д.о.о. Београд 3-5. О: „Ultra Balkans” д.о.о. Београд 6. О: „Предузеће за путеве Београд” а.д. – у реструктурирању 7. О: „Dunav resources” д.о.о. Београд 8. О: „Vrcic company” д.о.о. Сјеница 9. О: „TSM Property” AD Сремска Митровица 10-11. О: „Rio Sava Exploration” д.о.о. Београд	1-6. Средства приватног сектора 1. 4.333.000 РСД 2. 2.300.000 РСД 3. 1.222.000 РСД 4. 11.222.000 РСД 5. 11.222.000 РСД 6. 5.583.000 РСД 7. 3.560.000 РСД 8. 1.197.000 РСД 9. 57.449.000 РСД 10. 15.040.700 РСД	1-8., 10-11. 2015. 9. 2015–2017.

Тематска област 4: Геолошки ресурси					
Планско решење 4.1: Експлоатација минералних сировина и изворишта термоминералних вода					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (П) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		асоцијације пратећих елемената на подручју Лађеваца (град Чачак, општине Кнић, Краљево), 2012–2015. године. 4. Пројекат примењених геолошких истраживања бора, литијума и асоцијације пратећих елемената на подручју Преслине (град Чачак, општина Горњи Милановац) (2012–2015). 5. Пројекат примењених геолошких истраживања бора, литијума и асоцијације пратећих елемената на подручју Трнаве у Чачанско-Краљевачком терцијарном басену (град Чачак, општина Краљево), 2012–2015. године. 6. Пројекат примењених геолошких истраживања кречњака као техничко-грађевинског камен на локалитету Бабљак (општина Чачак), 2014–2015. године. 7. Пројекат геолошких истраживања злата (Au) и пратећих метала на подручју Дубац (општина Лучани, Ивањица), 2012–2015. године. 8. Пројекат примењених геолошких и геофизичких истраживања у широј локалности Лијешћа код Сјенице за утврђивање квалитета и резерви кречњака као грађевинског материјала (општина Сјеница), 2012–2015. године. 9. Пројекат детаљних геолошких истраживања угља у локалитету Чукара		11.3.854.700 РСД	

Тематска област 4: Геолошки ресурси					
Планско решење 4.1: Експлоатација минералних сировина и изворишта термоминералних вода					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		код Чачка (општина Лучани), 2014–2017. године. 10. Пројекат трогодишњих детаљних геолошких истраживања литијума, бора и пратећих елемената на подручју Добриње (град Чачак, општина Пожега, Горњи Милановац), 2012–2015. године. 11. Пројекат трогодишњих детаљних геолошких истраживања литијума, бора и пратећих елемената на подручју Лежвице (СЗ део Добрињског басена) (општина Пожега, Горњи Милановац, Косјерић), 2012–2015. године.	ЈЛС		
5.	Побољшање информационе основе и инжењерско-геолошка истраживања, као подршка планирању, пројектовању и изградњи: израда карте хазарда терена (катастар клизишта и нестабилних падина и друго) у циљу сигурнијег избора локације и смањења трошкова изградње привредних објеката и инфраструктурних система, као и организовања мониторинга хазарда; и израда карте микросензицке рејонизације, како би се, уз евентуално обарање степена сензицкности, смањили трошкови изградње.		Министарство рударства и енергетике (МРЕ) 1. О: МРЕ, Геолошки завод Србије 2. О: МРЕ, Геолошки завод Србије, Сеизмолошким завод	1.- 2. Буџет РС (10%), Норвешка влада (90%) 45.000.000 РСД 1. Норвешка влада 11.900.000 РСД	1-2.- 1. 2015.
		1. Превенција и санирање клизишта Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа (РРАРМ) реализација истражних бушотине и израда слабората. 1. О: ЈЛС Горњи Милановац и Чачак	Општина Прибој	1. 900.000 РСД	1. 2015-2019.
		1. Мапирање клизишта и нестабилних терена на територији општине Прибој, са израдом акционог плана за њихово санирање.	Пр: Прекограничне општине	1. Буџет ЈЛС ИПА фондови 5.950.000 РСД	
			Остале ЈЛС		

6. новембар 2015.

Број 92

71

Тематска област 5: Развој становништва, мреже насеља и јавних служби					
Планско решење 5.1: Демографска обнова					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Оговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Константна подршка државе смањивању унутар-регионалних разлика са посебном пажњом са територијалним потенцијалима односу на девастирана подручја која доживљавају економско заостајање и депопулацију.	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗСП) 1. Реализација мера активне политике за запошљавања, са посебним акцентом на суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђене локалним акционим планом запошљавања, а у складу са усвојеним националним акционим планом запошљавања.	1. О: МРЗСП, НСЗ Пр: Локална служба запошљавања	1. Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. Континуална активност
2.	Ублажавање негативних демографских процеса мерама за заустављање емиграције младог стручног кадра (запослење, квалитет живота) и стварање услова за повратак и редистрибуцију становништва (запослење, комунално опремање насеља и друго).	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗСП) 1. Реализација мера активне политике за запошљавања, а у складу са усвојеним националним акционим планом запошљавања. Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа (РРАРМ) 1. Побољшање вештина становништва повећање могућности за запошљавање: Анализа постојећих вештина становништва и потреба привреде у региону; Израда студије о понуди и потражњи на тржишту рада у региону; Израда плана усклађивања понуде и потражње на тржишту рада у региону; Оснивање центра за преквалификацију и доквалификацију; Имплементација посебних програма за побољшање вештина младих; Имплементација посебних програма за побољшање вештина особа с посебним потребама. 2. Теледомови за запошљавање -- Унапређење запошљавања кроз развој информатичке писмености становништва: Реконструкција и опремање постојећих теледомова; Организовање курсева рачунара и других курсева у теледомовима; Промоција волонтеризма и спровођење	1. О: МРЗСП, НСЗ Пр: Локална служба запошљавања 1. О: РРАРМ Пр: РРАЗ, Удружење послодавца, Регионална привредна комора Ужице, Организације које се баве развојем људских ресурса, Средње школе 2. О: Асоцијација теледомова Србије Пр: РРАРМ, Асоцијација за развој Ибра, НСЗ, Kendro Mgrimnas Oikouenias kai Pediou Fondation	1. Буџет РС, Буџет ЈЛС 1. Европски фондови, донације 2. Kendro Mgrimnas Oikouenias kai Pediou Fondation, Foundation for Development of Democratic Right (Dem Net)	1. - I фаза: две год. II фаза: 3-5 год. 2. -

Тематска област 5: Развој становништва, мреже насеља и јавних служби
Планско решење 5.1: Демографска обнова

Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		програма волонтирања младих у телеломовима.	Град Чачак, Општина Пријепоље		
		1. Деловање Националне и локалне службе за запошљавање.	1. О: НСЗ Пр: Локална служба запошљавања	1. Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. Континуална активност
		1. Субвенције за самозапошљавање незапослених, за нова радна места и за реализацију програма стручне праксе.	Општина Горњи Милановац 1. О: ЈЛС, НСЗ Пр: Локална служба запошљавања	1. Буџет ЈЛС	1.-
			Остале ЈЛС		

Тематска област 5: Развој становништва, мреже насеља и јавних служби
Планско решење 5.2: Развој људских ресурса

Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Подизање нивоа образовања, развој знања и специјалних вештина радне снаге.	1. У складу са годишњим програмом додатног образовања и обуке, који је саставни део националног акционог плана запошљавања. 1. Обука за активно тражење посла. 2. Обука у клубу за тражење посла. 3. Каријерно информисање. 4. Функционално основно образовање ораслих. 5. Програм обука за подизање компетенција незапослених лица.	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗСП) 1. О: МРЗСП, НСЗ Град Чачак, Општина Пријепоље 1-5. О: НСЗ	1. Буџет РС	1. Континуална активност 1-5. Континуалне делатности

Тематска област 5: Развој становништва, мреже наставе и јавних служби					
Планско решење 5.2: Развој људских ресурса					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
			Град Ужице		
			1-2. О: ЈЛС	1-2. Буџет ЈЛС	1-2. 2015-2016.
		1. Програми стипендирања и промовисања младих талената 2. Поддршка размени знања и искустава кроз сарадњу релевантних институција и организација (студенске и јачке размене, семинари, конференције за образовани кадар, образовани кампови, истраживачки центар и слично)			
			Остале ЈЛС		
			Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗСП)		
2.	Поддршка за samozапосљавање и оснивање послова мањег размера као и унапређење реинтеграције и флексибилности радне снаге.	1. Поддршка samozапосљавању (субвенције за samozапосљавање), у складу са усвојеним националним акционим планом запошљавања. Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа (РРАРМ)	1. О: МРЗСП, НСЗ	1. Буџет РС	1. Континуална активност
		1. Имплементација програма флексибилног запошљавања у региону: Теренско истраживање и процена потреба за флексибилним запошљавањем (заинтересованих особа и потенцијалних послодавца); Израда програма за флексибилно запошљавање по делатностима; Формирање виртуалног центра за флексибилно запошљавање – база података у оквиру НСЗ у којој ће бити понуда и потражња за овим обликом запошљавања).	1. О: РРАРМ Пр: РРАЗ	1. Буџет РС, Буџет ЈЛС	1.-
			Град Чачак, Општина Пријепоље		
			1-4. О: НСЗ	1-4. Буџет РС	1-4. Континуалне активност
		1. Пружање информативно саветодавних и едукативних услуга у области предузетништва. 2. Програм samozапосљавања. 3. Менторинг програм. 4. Исплата новчане надокнаде у			

Тематска област 5: Развој становништва, мреже насеља и јавних служби Планско решење 5.2: Развој људских ресурса				
Ред. бр. СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Договорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	Једнократном износу ради покретања сопственог посла или за заснивање радног односа.	Остале ЈЛС		
3.	<p>Нободшавање услова социјалног статуса појединих категорија становништва (одраслих особа без образовања, жена, деце, старих, изабеглих и интерно раселиених лица, војних инвалида и других посебно угрожених група).</p> <p>Рационална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа (РРАРМ)</p> <p>1. Регионална мрежа саветодавних и мобилних тимова за борбу против насиља у породици; Развој и унапређење општих и посебних компетенција стручњака који раде са жртвама насиља у ситуацијама злостављања; Покретање ефикасне и координисане интервенције у борби против насиља у породици; Подизање нивоа осетљивости локалних заједница на проблеме насиља у породици - сексуално и родно заснованог насиља и људских права.</p>	<p>1. О. ЈЛС, РРАРМ Пр: РРАЗ, ЈЛС ЗМО</p> <p>1. Буџет РС, Европски фондови, донације</p>	1.	
	<p>1. Спровођење члана 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 -- усклађени дон. изн., 8/13 -- усклађени дон. изн., 47/13, 108/13, 6/14 -- усклађени дон. изн., 57/14, 68/14 -- др. закон и 5/15 -- усклађени дон. изн.).</p> <p>2. Информисање послодавца о могућностима запошљавање особа са инвалидитетом (ОСИ).</p> <p>3. Спровођење поступка процене радне способности.</p> <p>4. Укључивање незапослених особа са инвалидитетом у мере и активности професионалне рехабилитације.</p> <p>5. Програм субвенција зарада за запошљавање ОСИ без радног искуства.</p>	<p>Град Чаџак, Општина Пријетпоље</p> <p>1-13. О: НСЗ</p> <p>1-13. Буџет РС</p>	1-13. Коитивалне активности	

6. новембар 2015.



Број 92

75

Тематски област 5: Развој становништва, мреже насеља и јавних услуга					
Планско решење 5.2: Развој људских ресурса					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		6. Програм самопошљавања ОСИ. 7. Програм субвенција за отварање нових радних места ОСИ. 8. Програм рефундације примерених трошкова прилагођавања радног места за ОСИ. 9. Програм радне асистенције за ОСИ. 10. Јавни радови за ОСИ. 11. Програм „Самопошљавање лица ромске националности“. 12. Тренинг самофикасности. 13. Каријерно саветовање.	Град Ужиче	1-2. Буџет ЈЛС 1. 1.000.000 РСД 2. 250.000 РСД	1-2. 2015-2016.
		1. Програми подршке запошљавања /самопошљавања лица са фактором отезаног запошљавања (Роми, жене - посебно жене у сеоском подручју, млади, ОСИ). 2. Подршка концепту развоја омладинског предузетништва.	1-2. О: ЈЛС	Остале ЈЛС	

Тематски област 5: Развој становништва, мреже насеља и јавних услуга					
Планско решење 5.4: Очување и трансформација руралних насеља и подручја					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
2.	Побољшање квалитета мреже путева и развој јавног саобраћаја, чиме ће се омогућити боља веза између насеља, посебно са центрима заједнице	1. Асфалтирање општинских путева	Општина Ариље 1. О: ЈЛС	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, донације	1. Континуална активност
			Општина Горњи Милановац		

Тематска област 5: Развој становништва, мреже насеља и јавних служби					
Планско решење 5.4: Очување и трансформација руралних насеља и подручја села					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	села.	1. Реконструкција и рехабилитација општинских путева	1. О: ЈЛС	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, донације	2. Континуална активност
Остале ЈЛС					
3.	Усклађивање мрежа објеката и услуга јавносоцијалне инфраструктуре са функцијама центара у мрежи насеља, размештајем и потребама корисника.	1. Прибављање земљишта, изградња и реконструкција објеката НСЗ	Град Чачак, Општина Пријеполје 1. О: НСЗ, локална самоуправа	1.	1. Континирана активност
		1. Изградњом ОШ у селу Семедраж решиће се просторије МЗ Семедраж (измештање школе због Аутопута Е-763 Београд – Јужни Јадран)	Општина Горњи Милановац 1. О: ЈЛС, ЈП ПС Пр: МЗ	1. Буџет РС	1.-
Остале ЈЛС					
5.	Обнова, реконструкција и адаптација сеоских домова културе и месних заједница ради стварања услова за формирање мултифункционалних центара.	1. МФЦ Бресково, Крушчица и Дивљака	Општина Ариље 1. О: ЈЛС	1. Буџет ЈЛС	1.-
Остале ЈЛС					

Тематска област 5: Развој становништва, мреже насеља и јавних служби					
Планско решење 5.5: Развој јавних служби, посебно њихове доступности на руралним подручјима					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), Министарство здравља (МЗ), Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРСЗП), Министарство културе и информисања (МКИ)			
2.	Основно образовање и васпитање; увођење флексибилних програма који ће	1. Иновативни приступ образовану деце са сметњама у развоју / Стварање услова за	Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа (РРАРМ) 1. О: Центри за социјални рад Пр: Основне школе и Специјалне	1. Буџет РС, донације	1.-

6. новембар 2015.

Гласник
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Број 92

77

Тематско област 5: Развој становништва, мреже насеља и јавних служби					
Планско решење 5.5: Развој јавних служби, посебно њихове доступности на руралним подручјима					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	омогућити повећање релевантности знања, развијање животних вештина ученика, уважавање различитости и укључивање различитих група деце у образовни процес; вишенаменско коришћење постојећих објеката за мобилне екипе деčјих вртића, установа културе, курсеве информатике и слично; и организовање специјализованог превоза за ученике који живе на удаљености већој од четири km од школе и за све ученике са посебним потребама.	<p>бољу инклузију деце са сметњама у развоју: Тренинзи запослених у образовању у циљу боље инклузије деце са сметњама у развоју у формално образовање; Развој нових услуга на нивоу заједнице; Организовање креативних радионица и дружења деце са сметњама у развоју.</p> <p>1. Предузетништво у основном образовању (ИО Негришори и ИО Доња Краварница). 2. Образовни туризам у основном образовању – ИО Негришори и ИО Доња Краварница. 3. Образовни туризам у основном образовању (ИО Граб и ИО Зеоке).</p>	<p>школе, Специјализоване НВО</p> <p>Општина Лучани</p> <p>1. О: Ученици и запослени у ОШ „Милан Благојевић” Лучани и ОШ „Мика Петровић Алас” 2. О: Ученици и запослени у ОШ „Милан Благојевић” Лучани Пр: Школе из окружења (Ивањица, Г. Милановац, Љиг) 3. О: МПНТР Пр: Ученици и запослени у ОШ „Академик Миленко Шушић”, Гуча Остале ЈЛС</p>	<p>1-2. Буџет ЈЛС 1. 100.000 РСД 2. 400.000 РСД 3. Европски фондови, Буџет РС, Буџет ЈЛС</p>	1-3. 2015-2016.
3.	Средње, више и високо образовање: јачање и осамостаљивање постојећих средњих школа и отварање нових уз релефинисање и усклађивање образовних профила са структуром и потребама привреде на регионалном и локалном нивоу, као и тражење нових начина финансирања и повезивања са	<p>1. Модернизација и хармонизација студија туризма у Србији: Пројекат настоји да побољша квалитет студијских програма у домену туризма кроз модернизацију и хармонизацију студијских програма и обављане обуке.</p>	<p>РПК Ужиче</p> <p>1. О: РПК Ужиче Пр: Висока пословно-техничка школа струковних студија у Ужичу; Висока пословна школа струковних студија Нови Сад; Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу; Универзитет у Крагујевцу; University of Greenwich (GB); TECHNOLOGIKO EKPAIDEYTIKO IDRYMA PEIRAIAS</p>	<p>1. ТЕМПУС програм 84.202.374 РСД РПК Ужиче: 2.610.237 РСД</p>	1. 2015-2016.

Тематска област 5: Развој становништва, мрежа висока и јавних служби					
Планско решење 5.5: Развој јавних служби, посебно њихове доступности на руралним подручјима					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (АП)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	привредом, умрежавање стручних школа сличних образовних профила, њихова диверзификација и већа флексибилност за прилагођавање потребама привреде и тржишта рада; и развијање стручног образовања модернизовањем опреме и наставних средстава и опремањем школа потребним садржајима.		(GR): Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (RO); ТО регије Западна Србија; ПКВ; ТО Лесковац (2013-2016)		
Регionalна развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа (РРАМ)					
		1. Усклађивање образовања и каријере; Развој модуларног курикулума за помоћ средњим школама како би своје образовне програме што боље прилагодили потребама тржишта рада; Анализа квалитета и унапређење програма праксе за средњошколце; Покретање привредних програма у различитим предузећима и институцијама на територији за младе који су завршили школу и траже посао; Промотивне активности и подстицање младих на волонтирање током школовања; Организовање програма „Сенка на послу“ за средњошколце.	1. О: РРАМ Пр: Средње школе, НСЗ	1. Европски фондови	1. 3-5 година
Град Ужине					
		1. Унапређење емисијних капацитета за студенте и ученике (студенски и ученички домови), 2013-2016. године.	1. О: Студенски „Дом Петар Радовановић“ и ОШ „Миодраг В Матић“.	1. Буџет ЈЈС, Буџет РС, донације 475.000 РСД	1. 2015-2016.
Остале ЈЈС					
4.	Здравствена заштита: повећање				
Завод за јавно здравље Ужине					

Темацка област 5: Развој стандардизације, мерења ресурса и јавних услуга					
Планско решење 5.5: Развој јавних служби, посебно њихове доступности на руралним подручјима					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (П) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	доступности примарне здравствене заштите корисницима, нарочито на руралном подручју, организовањем мобилних здравствених тимова, интегрисаним пружањем услуга здравствене и социјалне заштите и пружањем квалитетне прехоспиталне хитне медицинске помоћи.	<p>1. Оснивање Дома здравља Севојно од постојеће амбуланте Дома здравља Ужиче у новоформираној градској општини Севојно.</p> <p>2. Активирање мобилних здравствених екипа ради спровођења превентивних прегледа у руралним подручјима.</p> <p>Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа (РРАРМ)</p> <p>1. Унапређење здравствене заштите рањивих група у мање развијеном и у прекограничном подручју: Унапређење неонаталних центара кроз унапређење лаке инфраструктуре – опремање неонаталних центара; Развијање капацитета стручних служби; Јачање свести грађана о здравим навикама живота – развој заједничког Едукативног центра.</p>	<p>1. О: Здравствени центар Ужиче и градска општина Севојно</p> <p>2. О: Домови здравља у општинама Златиборског управног округа и локалне самоуправе</p> <p>Пр: Завод за јавно здравље Ужиче и средства јавног информисања</p> <p>1. О: Заводи за јавно здравље и домови здравља</p>	<p>1-2. Буџет РС, Буџет ЈЛС, донације</p>	<p>1. 2015-2016.</p> <p>2. - један месец дана од усвајања планова</p>
		1. Формирање мобилних тимова и организовање превентивних систематских прегледа у удаљеним селима.	Општина Ариље 1. О: Дом Здравља Ариље, ЈЛС	1.-	1.-
		Остале ЈЛС	Остале ЈЛС		
		Град Ужиче	Град Ужиче		
5.	Социјална заштита; развијање разноврсне социјалне услуге усаглашене са потребама корисника, које се приоритетно задовољавају у локалној заједници и породици (природном окружењу), а омогућавају избор најмање рестриктивне услуге за корисника; и омогућавање остатака већег броја деце,	1. Програми подршке унапређењу постојећих и развоју нових ванинституционалних услуга у заједници у складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11).	1. О: ЈЛС Пр: МРЗСП	1. Буџет ЈЛС, Буџет ЈЛС, донације	1. 2015-2016.

Тематска област 5: Развој становништва, мреже насеља и јавних служби					
Планско решење 5.5: Развој јавних служби, посебно њихове доступности на руралним подручјима					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	одраслих и старијих у биолошкој, сродничкој или другој породици, смањење броја деце у установама и смањење потреба за смештајем одраслих и старијих грађана у установама социјалне заштите.				
7.	Општински/градски сервиси: повећање доступности јавних услуга становништву развојем услужних центара општинских / градских управа и развојем мреже услуга и објеката месних канцеларија на руралном подручју општина/градова.	Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа (РРАРМ) 1. Јачање и повећање ефикасности служби ЈЕР-а, повезивање са РРА, унапређење менаџмент пула за управљање развојем мање развијених средина.	Остале ЈЛС	1. Буџет РС, Међународни фондови	1.-
		1. Уређење просторија МЗ у склопу изградње ОШ у селу Семедраж (измештање школе због Аутопута Е-763, Београд – Јужни Јадран).	Општина Горња Милановац 1. О: ЈЛС Пр: МГСИ, ЈП ПС	1. Буџет РС	1.-
		1. Увођење ГИС и едукација за одржавање ГИС.	Општина Лучани 1. О: Општинска управа општине Лучани Пр: ЈП „Дирекција за изградњу општине Лучани“, ЈКП „Комуналац“, ЕД Чачак (Погон Гуча), ЈП СШ (организациона јединица у Гучи), Центар за социјални рад, Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча, Центар за културу и спорт општине Лучани „Драгачево“ Гуча, Туристичка организација општине Лучани „Драгачево“ Гуча, Телеком Србија, Дирекција за технику, ИЈ Чачак, Полицијска станица Лучани у Гучи, Дечији вртић, Основне и средње школе, Дом здравља, МДУЛС, Удружења грађана и НВО	1. Међународни фондови, Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. 2015.

6. новембар 2015.



Број 92 81

Тематска област 5: Развој становништва, мреже насеља и јавних служби					
Планско решење 5.5: Развој јавних служби, посебно њихове доступности на руралним подручјима					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
Остале ЈЛС					
Министарство привреде (МП)					
Тематска област 6: Развој привредних делатности					
Планско решење 6.1: Привредни развој					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Институционална подршка регионалном развоју, успешним фирмама и сектору МСП (из области пољопривреде, туризма, саобраћаја и складовно-логистичких активности, прерађивачког сектора, услужних делатности и друго) уз повезивање у производно-услугне регионалне кластере, компетирање инфраструктуре (пре свега у привредно-индустриским зонама и туристичким дестинацијама) и еколошку прихватљивост.	1. WELLFOOD – Ојачање иновативних капацитета у сектору производње хране кроз размену знања и искустава и кроз формирање ADRIFOOD кластера, мреже истраживачких центара, произвођача, потрошача, образовних институција.	РПК Ужице 1. О: Provincia di Forlì-Cesena, Camera di Commercio di Macerata, Regione Marche - Dipartimento Agricoltura, Foresteria e Pesca, Univerza na Primorskem, Znanstveno-gazdovavno središce Korpet (UP ZRS), LIR Локална иницијатива развоја, Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди, Привредна комора Црне Горе, РПК Ужице, Innpopolis, Universiteti Vujdesor Tigranes	1. Европски фондови Укупна вредност пројекта: 244.543.929 РСД Вредност пројекта за РПК Ужице: 18.345.040 РСД	1. 2015.
		Регионална развојна агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког управног округа (РРАМ)	1. О: РРАМ Пр: РРАЗ, РПК, ЈЛС, МПНТР	1. Међународне финансијске институције (ЕИБ, World Bank, European Investment Fund, ИПА фондови, ЦИП фондови), Приватни сектор, Капитал дјеласпоре, Буџет РС (Национални фонд за иновације), Буџет ЈЛС	1.-

Темацка област 6: Развој привредних делатности					
Планско решење 6.1: Привредни развој					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		регионалне базе података за иновативни потенцијал у окрузима.		79.968.000 РСД	
		1. Порески подстицаји, ослобађања, кредити, подстицаји код улагања и програм обуке радне снаге.	Општина Горњи Милановац Г. О. ЈЛС	Г. Буџет РС, Банке, Буџет ЈЛС	Г. Континуална активност
			Град Чачак		

6. новембар 2015.

Број 92

83

Тематска област 6: Развој привредних делатности					
Планско решење 6.1: Привредни развој					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		<p>1. Формирање кластера у различитим областима привреде и њихово међусобно повезивање.</p> <p>2. Формирање бизнис инкубатора за подршку новоформираним фирмама из различитих области привреде.</p> <p>3. Формирање иновационог фонда за помоћ физичким и правним лицима.</p> <p>4. Формирање кредитно-гарантних и унапређење већ постојећих стимулативних фондова за новоформиране и већ постојеће фирме.</p> <p>5. Јачање пословних удружења и асоцијација – повећање капацитета и унапређење квалитета услуга.</p> <p>6. Модернизација рада и инфраструктурно опремање постојећих и изградња нових индустријских и пословних зона.</p> <p>7. Формирање продајног и дистрибутивног центра за локалне производе широке потрошње.</p> <p>8. Оснивање научно-технолошког парка.</p>	<p>1. О: Пословна удружења, РПК Краљево ОЈ Чачак Пр: Град Чачак, предузећа, предузетничке радње, физичка лица, образовне и научне институције, РРАРМ</p> <p>2. О: Град Чачак Пр: „Градаци 97“, Унија „Чачак 2000“, Агрономски факултет Чачак, Технички факултет Чачак, ИВЧ</p> <p>3. О: Град Чачак Пр: Научно технолошки парк, предузећа, пословна удружења, научне институције</p> <p>4. О: Град Чачак Пр: НСЗ – филијала Чачак, предузећа, предузетничке радње, финансијске институције</p> <p>5. О: Пословна удружења, Привредни савет ЈЛС Пр: РПК, пословна удружења, Научно технолошки парк, ЈЛС, предузећа, предузетничке радње</p> <p>6. О: Град Чачак Пр: Пословна удружења, Привредни савет ЈЛС, предузећа, предузетничке радње, инвеститори ЈП, ЈКП</p> <p>7. О: Град Чачак Пр: РПК Краљево ОЈ Чачак, Пословна удружења, предузећа, предузетничке радње</p> <p>8. О: Град Чачак Пр: „Градаци 97“, Унија „Чачак 2000“, Агрономски факултет Чачак,</p>	<p>1-8. Буџет РС, Буџет ЈЛС, донације 4.15 – 20.000.000 РСД годишње по фонду</p>	<p>1-7, 9. Континуалне активности 7. 2015-</p>

Тема: област 6: Развој привредних делатности					
Планско решење 6.1: Привредни развој					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
2.	Поддршка развоју креативних ресурса као основни одрживог развоја економије и конкурентности.	1. Успостављање система подршке за нове привредне субјекте са потенцијалом раста и развоја – субвенционисање комуналних услуга и пружање пословних услуга.	Општина Нова Варош	1. Буџет ЈЛС, донације, приватан сектор	1. Континуална активност
			1. О: ЈЛС Пр: привредни субјекти, РРАЗ, МП, НВО		
			Општина Прибој	1. Буџет ЈЛС 2.000.000 РСД/год	1. 2017.
			1. О: Удружење предузетника		
Остале ЈЛС					
Општина Прибој					
		1. Успостављање програма континуиране сарадње између образовања, привреде и локалне самоуправе (2012-2017. године).	1. О: ЈЛС Пр: Средње школе, Удружење предузетника, привредници	1. Буџет ЈЛС (20%), Донације (80%) 5.000.000 РСД	1. 2015-2017.
Град Чачак					
		1. Формирање иновационог фонда за помоћ физичким и правним лицима.	1. О: ЈЛС Пр: Научно технолошки парк, физичка лица, предузећа, пословна удружења, научне институције	1. Буџет ЈЛС	1. Континуална активност
Град Ужлице					
		1. Поддршка развоју креативних индустрија (2012-2016. године).	1. О: ЈЛС	1. Буџет ЈЛС 400.000 РСД	1. 2015-2016.
Општина Нова Варош					
		1. Помоћ привредницима у изрази промотивних материјала. 2. Подизање квалитета производа и услуга. 3. Стандардизација производа. 4. Промоција привредних потенцијала.	1-4. О: ЈЛС, РПК, РРАЗ Пр: привредни субјекти и удружења, МП, НВО	1-4: Буџет ЈЛС приватни сектор, Буџет РС	1-4. Континуалне активности
Остале ЈЛС					

Тематска област 6. Развој привредних делатности					
Ред. бр. СП	Планско решење 6.1: Привредни развој	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
3.	Стратешки приоритети СП Израђања модерне привредне инфраструктуре и стварање повољне пословне и инвестиционе климе за опоравак и просторни развој привреде у градовима, руралном и планинском подручју.	1. Поддршка примени нових технологија на новооснованим мини фармама, рибањацима и засадама воћа. 1. Модернизација рада постојећих и израђања нових индустријских и пословних зона. 2. Осавремењавање, оживљавање и пуштање у рад, или давање у закуп појединих затворених производних погона или њихових делова. 3. Конверзија производног програма у складу са могућностима опреме и потребама тржишта. 4. Поддршка оптимизацији процеса управљања производњом, осавремењавању производних постројења, примене интегрисаног система квалитета и савремених информacionих технологија.	Општина Прибој 1. О: ЈЛС, МИЗЖС, донатори Град Чачак 1. О: ЈЛС Пр: Приватни власници, пословна удружења, МП, Привредни савет, предузећа, предузетничке радње, инвеститори, ЈКП 2-3. О: Привредни субјекти, пословна удружења Пр: Привредни савет, Савет за локални економски развој, инвеститори, ЈЛС 4. О: Привредни субјекти Пр: РПК, Привредни савет, Савет за локални економски развој, привредна удружења, научне институције, ЈЛС	1. Буџет РС (МИЗЖС – 50%), Буџет ЈЛС (15%), Донације (35%) 3.000.000 РСД/ год. 1-4. Буџет ЈЛС, Буџет РС, донације, европски програми	1. до 2017. 1-4. Континуалне активности
4.	Поддршка опоравку, расту конкурентности и одрживом територијалном развоју индустрије и расту нове запослености.	1. IPR for SEE – Повећање конкурентности МСП: Пужање услуга предузећима које претходе подношењу пријаве за признање права интелектуалне својине, Информисање и образовање у области интелектуалне својине (ИС), Процена вредности ИС компаније, Подизање свести јавности о значају заштите ИС.	Регионална привредна комора Ужиче (РПК Ужиче) 1. О: Chamber of Commerce of Venice (CCIAA VE) and Ancona (CCIAA AN) for Italy; Chamber of Commerce of Costanta (CCINA) for Romania; Chamber of commerce of Veszprem (CCV) and Central Hungarian Innovation Centre(CHIC) for Hungary; Austria Wirtschaftsservice (AWS); Chamber of commerce of Kikis, and of Epirus (KETAEPIRUS) for Greece; РПК Ужиче	1. Европски фондови Укупна вредност пројекта: 163.030.000 РСД Вредност пројекта за РПК Ужиче: 11.827.053 РСД	1.-

Тема: област 6: Развој привредних делатности					
Планско решење 6.1: Привредни развој					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
			Општина Прибој		
		1. Подршка удруженој предузетника (до 2017. године). 2. Организован приступ коришћењу субвенција са националног нивоа (до 2017. године).	1. О: Удружење предузетника, ЈЛС 2. О: ЈЛС	1-2. Буџет ЈЛС 1. 600.000 РСД/год. 2. 1.000.000 РСД/год.	1-2. 2015-2017.
		1. Успостављање локалног фонда за пружање нефинансијске подршке МСП у функцији очувања постојећих и отварања нових радних места – за развој радне снаге, подршку истраживању и развоју, техничку помоћ фирмама (до 2016. године).	Град Ужиче 1. О: ЈЛС	1. Буџет ЈЛС 1.000.000 РСД/год.	1. 2015-2016.
		1. Програм подршке кроз спровођење мера ЈАПЗ. 2. Национални и локални програми подршке инвестицијама и отварању нових радних места.	Општина Нова Варош 1-2. О: ЈЛС Пр: МП, МРЗСП, НАЈЕД, НАРР, НСЗ	1-2. Буџет ЈЛС, Буџет РС, донације	1. 2015-2018.
5.	Интензивирање партнерства на		Остале ЈЛС -- Град Чачак		

Тематска област 6: Развој привредних делатности					
Планско решење 6.1: Привредни развој					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	СП	1. Промотивни план за чачанску привреду: учешће града Чачка на домаћим и међународним сајмовима, изложбама, оглашавање у медијима (активнији маркетинг). 2. Подстицање и јачање јавно-приватног партнерства које ће допринети стварању повољне пословне климе у Чачку. 3. Регионална сарадња Чачка са другим градовима у земљи и иностранству.	1. О: ЈЛС Пр: ЈО, медији, привредници, Пословна удружења, Привредни савет, Савет за локални економски развој, РРАРМ 2. О: ЈЛС Пр: РПК, Пословна удружења, предузећа, предузетничке радње 3. О: ЈЛС Пр: Партнерски градови, Пословна удружења, РПК, РРАРМ, Привредни савет, предузећа, пред. радње	1-3. Буџет ЈЛС	1-3. Континуалне активности
Остале ЈЛС					

Тематска област 6: Развој привредних делатности					
Планско решење 6.2: Опремање и реализација нових привредних комплекса и локалитета					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
Министарство привреде (МП)					
Општина Ариље					
1.	Обезбеђивање инфраструктурно опремљених привредних комплекса или локалитета од значаја за више општина/градова и регион, центрима заједнице насеља и другим насељима у којима је испољен интерес за развој привредних/ пословних сарађаја, предузетништва, МСП и друго.	1. Формирање и комунално опремање индустријске зоне Ариље. 1. Инфраструктурно опремање локација у складу са наменом и потребама привредне зоне.	1. О: ЈЛС 1. О: ЈЛС Пр: ЈП, ЈКП, грађевинска предузећа	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС 1. Буџет ЈЛС	1. 2017-2019. 1.- 2 године
Општина Нова Варош					
	1. Инфраструктурно опремање локација за инвестирање. 2. Ревитализација браунфилда.	1-2. О: ЈЛС Пр: МП, РРАЗ, СКГО, Капеларија за европске интеграције, НАРР, НАЛЕД	1-2. Буџет ЈЛС, Буџет РС, европски фондови	1-2. 2015-2018.	
Остале ЈЛС					

Тематска област 6: Развој привредних делатности					
Планско решење 6.2: Опремање и реализација нових привредних комплекса и локалитета					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
2.	Подношљивост, јачања предузетништва, економија, енергетске ефикасности, бољих технологија, изградње пословних инкубатора, регионалне мреже секторских кластера, и слично; оживљавање дела индустријских браунфилда.	1. Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији – USAID PSD.	1. О: НАРР Пр: РРА3, СЕДА, ЦРЛПО, РРАРМ	1. Донација USAID 389.300.000 РСД	1. 2015.
		1. Израда пројектно-техничке документације и оснивање удружења зоне унапређеног пословања (БИД зоне), (до 2016. године).	Општина Прибој 1. О: Удружење предузетника	1. Буџет ЈЛС (10%), Донатори 90% 5.000.000 РСД/год.	1. 2015–2016.
		1. Израда планско-техничке документације за индустријску зону.	Град Чачак 1. О: ЈЛС Пр: ЈКП, ЈП, привредне организације	1-2. –	1-2. – 2 године
		2. Решавање имовинско-правних односа на подручју индустријске зоне.	Пр: Власници парцела		
		1. Активирање и јачање удружења приватних предузетника.	Општина Нова Варош 1-5. О: ЈЛС	1-5. Буџет ЈЛС, Буџет РС, европски фондови	1-5. 2015–2018.
		2. Обезбеђивање бољих услова за инвеститоре.	Пр: МП, РРА, СКГО, Канцеларија за европске интеграције, НАРР, НАЈЛЕД		
		3. Промоција привредних потенцијала на разним манифестацијама.			
		4. Формирање међуопштинског кластера.			
		5. Изградња пословног инкубатора.			
		1. Опремање Greenfield радне зоне „Л” са изградњом Драгачевске улице.	Град Ужице 1-2. О: Дирекција за изградњу ЈЛС 3. О: ЈЛС	1-2. Буџет Дирекције за изградњу ЈЛС 1. 826.000 РСД 2. 3.600.000 РСД 3. Буџет ЈЛС, донације 500.000 РСД/год.	1-3. 2015–2016.
		2. Опремање Greenfield индустријске зоне „Д”.			
		3. Успостављање система за подршку новим предузећима – унапређење рада Бизнис инкубатор центра.			
3.	Припрема стратешких планова		Остале ЈЛС Општина Пријеполје		

6. новембар 2015.

Број 92

89

Тематска област 6: Развој привредних делатности					
Планско решење 6.2: Опремање и реализација нових привредних комплекса и локалитета					
Ред бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	уређења, развоја и управљања индустријским зонама и акционих планова за реализацију индустријских зона и других пројеката.	1. Активности на изради пројектне документације за Индустријску зону 2. 1. Дефинисање локација за привредни развој. Израда студије оправданости.	1. О: ЕУ ПРОГРЕС, ЈЛС Општина Нова Варош 1. О: ЈЛС Пр: МП, РРА, СКТО, НАРР, НАЈЕД Општина Пожега	1. ЕУ ПРОГРЕС 1.4.000.000 РСД 1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, европски фондови	1.- 1. 2015-2020.
		1. ППР за индустријско-радне и слободне зоне.	1. О: ЈЛС, Дирекција за изградњу Пр: МП, МГСИ Остале ЈЛС	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС	1.-
4.	Отварање планиране индустријске зоне у Севојну, Бранешком пољу (Бранешци – Сушица) – Мачкат, то јест, изградња индустријског парка и слободне зоне, индустријско-привредне радне зоне у Пожеги, привредно-индустријске зоне у Прибоју, индустријских зона у Чачку, Пријеполу и друго.	1. Инфраструктурно опремање локација и проширење привредних зона у складу са наменом и потребама привредне зоне. 2. Оснивање земљишног фонда којим ће се финансирати откуп локација значајних за привредни развој града, комасација земљишта и замена земљишних посела.	1. О: ЈЛС Пр: ЈП, ЈКП, надлежне институције, грађевинска предузећа 2. О: ЈЛС Пр: ЈП и ЈКП, привредне организације, власници парцела	1-2. Буџет ЈЛС	1. Континуална активност 2.2015.
			Остале ЈЛС		

Тема: област 7: Развој туризма					
Планско решење 7.1: Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
Министарство трговине, туризма и телекомуникација (МТТ)					
Град Чаџак					
1.	Консолидација опремљености капацитета и боља организација коришћења постојеће туристичке понуде планиског (Златибора, Таре и Златара и других планина), бањског (Прибојске бање, Горње Грелце, Овчар бање и ваздушне бање Ивањица, здравствено-wellness центра на Златибору и других центара), градског, манифестационог („Сабор трубаца у Гучи“ и друго), волног (Дрина и друге реке и језера), транзитног, излетничког, руралног и других специјализованих видова туризма и рекреације, уз функционално интегрисање понуде окружења.	1. Формирање кластера у области туризма.	1. О: ЈО Пр: ЈЛС, МТТ, приватни субјекти из области туризма, образовне и научне институције, РПК Краљево Ој Чаџак, РРАРМ	1. Буџет ЈЛС, Средства ТОС и ЈО, Донаторска средства, пројектно финансирање	1. Континуална активност
		1. Развој и побољшање волонтерске службе за време сабора трубаца	Општина Јучани	1. Буџет ЈЛС 1.100.000 РСД	1. шест месеци
		2. Израдања комплекса „Грубачко село“.	1-2. О: ЈО, Центар за културу и спорт општине Јучани Пр: ЈКП „Комуналац“ Јучани, МТТ	2. Буџет ЈЛС, Међународни фондови, Буџет РС 30.000.000 РСД	2. две године
		1. Биатлон центар „Жари“.	Општина Сјеница	1. Буџет ЈЛС 70.000.000 РСД	1. пет година
		2. Меморијални ски-нордijski центар „Амар Гарибовић“ Нашино брдо.	2. О: Јавно-приватно партнерство	2. Средства ЈПН	2. шест година
		3. Улазни пункт и старатељски центар СРП „Увац“ у Дружинићима.	3. О: Општина Сјеница, ДОО „Увац“ – Резерват Белоглавог суца Пр: МТТ, МПЗЖС	12.000.000 РСД 3. Буџет РС, Буџет ЈЛС, донације 3.000.000 РСД	3. две године
Општина Бајина Башта					
1.	Уређење приобаља реке Дрине за спорт и рекреацију.	1. Уређење приобаља реке Раче у Дрину за спорт и рекреацију.	1-3. О: ЈЛС Пр: ЈП Дринско-лимске хидроелектране, Спортско туристички центар „Бајина Башта“, МТТ, ЈП СВ, МПЗЖС, ЈКП „Ј2. Септембар“, Дирекција за изградњу Бајина Башта	1-4. Буџет РС, Буџет ЈЛС, Средства ДХЕ, Донације, Приватни сектор	1. 2016. 2-3. 2015. 4. 2017.
		3. Адаптација постојеће понгонске плаже на језеру Перућац и изградња пристана на главном путу Перућац – Вишеград (Андрићград).	Пр: Спортско туристички центар „Бајина Башта“, ЈП Дринско-лимске хидроелектране, МТТ, Дирекција		
		4. Понгонска плажа на језеру Заовине.			

Тематска област 7: Развој туризма					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износ и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
			за изградњу Бајина Башта Остале ЈЛС		
			Општина Лучани		
			1. О: ТО, СТД Пр: МТТТ	1. Буџет РС, Приватни сектор 1.000.000 РСД	1.- Једна година
2.	Изградња нових и модернизација, комунално опремање и комерцијализација постојећих и потенцијалних смештајних капацитета (посебно у сеоским домаћинствима и постојећим викенд кућама) у складу са међународним стандардима и трендовима у туризму и хотелијерству.	1. Реконструкција постојећих објеката у Бучју за развој сеоског туризма (до 2015. године). 2. Реконструкција постојећих објеката у Кроаши за развој сеоског туризма (до 2017. године).	Општина Прибој 1-2. О: ТО, МЗ Бучје Пр: Сеоска домаћинства	1-2. Буџет ЈЛС (10%), Донације (50%), Приватни сектор (40%) 1. 5.000.000 РСД 2. 5.000.000 РСД	1. 2015. 2. 2016- 2017.
3.	Унапређење и развој туристичко-рекреативне инфраструктуре (терени, стазе, рецептивно-информативни пунктови, туристичка сигнализација и друго) и инфраструктурних система и немершјалних садржаја друштва стандарда.	1. Израда инвестиционе и техничке документације, као и изградња инфраструктурних објеката у функцији постојећег скијалишта и планираног проширења ски центра Торник (општина Чајетина). 1. Млни ски центар „Клокок“ Ариље	ЈЛ Сквијалишта Србије (ЈП СС) 1. О: ЈП СС Пр: ЈЛС Општина Ариље	1. Средства ЈП СС 1. Буџет ЈЛС 18.000.000 РСД	1.- 1. 2015- 2016.
			Град Чачак		
			1. О: ТО Пр: ЈЛС, привредни субјекти у туризму Чачка, МТТТ 2. О: Привредни субјекти Пр: ЈЛС, образовне и научне институције, пословна удружења, РПК Краљево ОЈ Чачак, Привредни савет, Савет за локални економски	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, Донаторска средства, пројектно финансирање 29.750.000 РСД 2. Буџет ЈЛС, Буџет РС, Приватан сектор, Донаторска средства, пројектно финансирање	1.- 2. Континуирана активност

Геминска област 7. Развој туризма Планско решење 7.1: Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		развој.			
			Општина Лучани		
		1. Повезивање постојећих бициклистичких стаза (Иравац Пожега – Пилатовићи – Гуча – Ивањина – Студеница) и са правцем Овчар бања – Лучани. Обележавање планинарских стаза и повезивање са постојећим стазама (Овчар – Јелица – Чемерно). Поставање инфо пункта у центру Гуче. 2. Израда пројекта и постављање туристичке сигнализације на територији општине Лучани.	1. О: Туристичка Регија Западне Србије, ТО Чачка, ТО Пожеге, ТО Ивањине, РРАМ, ТО „Драгачево“, ПД из Чачка и Голије 2. О: ТО Пр: МГГГ	1-2. Буџет РС, Буџет ЈЛС, Међународни фондови 1. 200.000 РСД 2. 350.000 РСД (израда пројекта) 1.500.000 РСД (израда и постављање сигнализације)	1-2. - Једна година
			Општина Бајина Башта		
		1. Техничко-информатичко опремање постојећег Туристичког инфо-центра у Бајиној Башти и формирање нових у Перућцу и на Калуђерским барама на Тари. 2. Унапређивање туристичке сигнализације. 3. Израдања нових пешачких и бициклистичких стаза. 4. Израдања инфраструктуре за екстремне спортове (слободно пењање, параглајдинг, каньонинг).	1. О: Спортско туристички центар „Бајина Башта“, ЈЛС Пр: ТОС 2. О: Спортско туристички центар „Бајина Башта“, ЈЛС Пр: ТОС, ЈП НП Тара, Туристичка регија Западна Србија, МГГГ 3-4. О: Спортско туристички центар „Бајина Башта“, ЈЛС Пр: ТОС, ЈП НП Тара, Туристичка регија Западна Србија, МОС	1. Буџет РС, Буџет ЈЛС 2-4. Буџет РС, Буџет ЈЛС, Буџет НП Тара	1-3. 2015. 4. 2016.
			Општина Прибој		
		1. Израдања пешачких и бициклистичких	1. О: ТО, ЈЛС,	1. Буџет ЈЛС (20%),	1. 2015-

Тема: област 7. Развој туризма					
Планско решење 7.1: Комплетирање и интеграција постојеће повуде у простору					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		стаза Бања – Грачаница, Црни врх – Манастир Увац, Прибој – Голешко брдо – Прибојска Голеша, и пешачке стазе на деоници Бања – Јабучке (до 2017. године).	Пр: МОС	Буџет РС (30%), Донације (50%)	2017.
Остале ЈЛС					

Тема: област 7. Развој туризма					
Планско решење 7.2: Реализација туристичке повуде и инфраструктуре у оквиру туристичких рејона					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
Министарство трговине, туризма и телекомуникација (МТТТ)					
ЈЛ Скијалишта Србије (ЈЛСС)					
1.	Развој целогодишње туристичко-рекреативне повуде (потенцијалних полова развоја) у оквиру туристичких рејона: (а) Тара – Ваљевско – подринске планине – Рудник (НП Тара са Перућцем, Дрином и Бајином Баштом, Горњи Милановац са Бањом Третчом и Рудником, Косјерић са Маљеном, Повленом и Заројем); (б) рејон Полимља са Јадовником (Прибој са Прибојском бањом и Пријелољем са манастиром Милешева, Лимом и Потпећким језером, Побјејеником и Јадовником); (в) Моравичко – Драгачевски рејон са Голијом (Чачак са Овчар бањом, са бањом Горња	1. Изградња спортско-рекреативних летњих садржаја комплементарних скијашкој инфраструктури на територији ски центра Торник (Општина Чајетина). 1. Реализација пројекта „Археолошки парк Градина“ 2. Реализација пројекта уређења Рћанске пећине 3. Реализација пројекта уређења и изградње spa и wellness центра у Овчар бањи.	1. О: ЈЛСС Пр: ЈЛС Општина Лучани 1. О: Центар за културу и спорт општине Лучани, ГО „Драгачево“ Пр: МТТТ, МКИ 2. О: ЈЛС 3. О: ЈЛС Пр: приватни сектор	1. Буџет ЈЛСС 1-3. Буџет ЈЛС, Буџет РС, приватни сектор 1. 50.000.000 РСД 2. 20.000.000 РСД 3. 30.000.000 РСД	1.- 1-3. – 1. три године 2. две године 3. три године

Тематска област 7: Развој Туризма					
Планско решење 7.2: Реализација туристичке понуде и инфраструктуре у оквиру туристичких рејона					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
	Трепца и Слатина, и манастирима у Овчарско-кабларској клисури, Јучани са Гучом и Драгачевом, Пожега са Тометиним пољем и Жевицом, Ивањица са Голијом, Ариље са Моравицом и Мучњем); (г) Златибор са Златарско-пештерским (Сјенчким) рејоном (Чајетина са парком природе Златибор и туристичким центром Златибор и скијалиштем Торник, Сирогојном и Љубиштем, Ужице са језером Врутци, аеродромом Поникле, Кременом реком Бетињом, Мокром Гором и Шарганском осмицом, Нова Варош са Златаром – СРП Увац и Сјеница са Сјенчким језером, Пештерском површи и скијалиштима на Јадовнику, Озрену, Ревуши и Јеленку).				
			Остале ЈЛС		
2.	Активирање развоја комплетарних делатности посредством туризма, посебно у производњи еко-хране, аутентичних етно-производа и друго, интерпретација вредности природне и културне баштине и друго.		Општина Ариље Општина Јучани	1. Буџет ЈЛС 3.000.000 РСД год. 1. Буџет ЈЛС, Донаторска средства, пројектно финансирање	1. 2015–2019. 1. Континуална активност
		1. МанIFESTација „Дани малине“ Ариље. 1. О. ЈЛС, ТО Град Чачак	1. О. ЈЛС, ТО 1. О. ЈЛС Пр: Привредни субјекти, пословна удружења, Привредни савет, Савет за локални економски развој, РПК Краљево		
		1. Организовање гастро сајмова и	Општина Јучани 1. О. Центар за културу и спорт	1. Буџет ЈЛС	1. -

Тематска област 7: Развој туризма					
Планско решење 7.2: Реализација туристичке понуде и инфраструктуре у оквиру туристичких рејона					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		манifestација на којима се презентује гастро понуде и вредности културне баштине.	општина Лучани, ТО Пр: МЗ	100.000 РСД	
		1. Понула сувенира базираних на традицији подручја.	Општина Бајина Башта 1. О: ЈЛС Пр: МТТ, МПЗЖС, ЈП НП Тара	1. Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. Континуална активност
			Остале ЈЛС		
			Општина Лучани		
3.	Развој саобраћајне инфраструктуре, у функцији повраћања доступности и интереса туристичке понуде, као и система остале инфраструктуре (вештачење и канализација)	1. Асфалтирање приступних путева до Рћанске пећине, језера „Голи камен“ и Градине на Јелици.	1. О: ЈЛС, ЈЛС Ивањина, Град Чачак Пр: ЈП ПС	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС	1.- две године
		1. Завршетак изградње деонице државног пута ПА 196 преко Височке бање до Љубиша.	Општина Ариље 1. О: ЈЛС, ЈЛС Чајетина Пр: ЈП ПС	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС	1.- две године
		1. Инфраструктурно и комунално опремање Прибојске бање (до 2017. године). 2. Санација канализације у Прибојској бањи (до 2017. године).	Општина Прибој 1. О: ЈЛС и инвеститор 2. О: Дирекција за изградњу Прибоја, ЈЛС Пр: МПЗЖС	1. Буџет ЈЛС (40%), Средства инвеститора (60%) 40.000.000 РСД 2. Буџет ЈЛС (10%), Буџет РС (90%), 106.000.000 РСД	1-2. 2015- 2017.
		1. Реконструкција државног пута ПА 170 на Калуђерским барама. 2. Реконструкција државног пута ИБ 403 Калуђерске Баре – Митровац – Заовине.	Општина Бајина Башта 1-2. О: ЈЛС, Дирекција за изградњу Општине Пр: ЈП ПС	1-2. Буџет РС, Буџет ЈЛС 2. Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. 2015. 2. 2015-2016.
			Остале ЈЛС		

Таблица бр. 2. Развој туризма					
Планско решење 7.3: Израда развојних докумената и садрља субјекта развоја туризма					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
1.	Израда просторних и урбанистичких планова, програма развоја туризма и техничке документације за изградњу и уређење предвиђених садржаја.	<ol style="list-style-type: none"> Израда ПДР „Горник”. Израда ПДР Височка бања. Израда Програма развоја туризма општине Ариље 2017-2022. Израда Програма развоја туризма града Чачка са маркетинг планом. Израда програма развоја туризма општине Лучани. Израда програма развоја туризма општине Бајина Башта са маркетинг планом. Израда ЦДР у дефинисаним зонама ППР-а Катуферске Баре. Израда ППР Митровац, ППР Заовине и ППР Долина Дрине. Дефинисање обавезујућих идејних решења за објекте на Гари. Израда програма развоја туризма општине Прибој. Израда пројектно-техничке документације за изградњу пута Јармовац – Манастир Увац. 	<p>ЈП Скијашишта Србије (ЈП СС)</p> <p>1. О: ЈЛСС, Општина Чајетина Пр: ТО Чајетина</p> <p>Општина Ариље</p> <p>1-2. О: ЈЛС 1. Пр: МГСИ 2. Пр: МТТТ</p> <p>Град Чачак</p> <p>1. О: ЈЛС Пр: ТО, привредни субјекти из области туризма, РНК Краљско Ој Чачак, РРАРМ, МТТТ</p> <p>Општина Лучани</p> <p>1. О: ЈЛС Пр: ТО „Драгачево”, Центар за културу општине Лучани, МТТТ</p> <p>Општина Бајина Башта</p> <p>1. и 4. О: ЈЛС Пр: ТО, МТТТ 2-3. О: ЈЛС Пр: МГСИ</p> <p>Општина Прибој</p> <p>1. О: ЈЛС Пр: ТО, МТТТ 2. О: ЈЛС Пр: ЈП ПС</p>	<p>1. Буџет ЈЛС, Средства ЈП СС</p> <p>1-2. Буџет ЈЛС, Буџет РС 4.000.000 РСД</p> <p>1. Буџет ЈЛС, Буџет РС, Донаторска средства</p> <p>1. Буџет ЈЛС, Буџет РС 1.350.000 РСД</p> <p>1-3. Буџет ЈЛС, Буџет РС 4. Буџет ЈЛС</p> <p>1. Буџет ЈЛС, Буџет РС 1.400.000 РСД 2. Буџет ЈЛС (10%), Буџет РС, донације 1.500.000 РСД</p>	<p>1.-</p> <p>1. 2015. 2. 2016-2017.</p> <p>1.-</p> <p>1.-</p> <p>1.-</p> <p>1-4. -</p> <p>1-2. 2015-2017.</p>

Тематска област 7: Развој туризма					
Планско решење 7.3: Израда развојних докумената и сарадња субјеката развоја туризма					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одржорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
			Општина Пријеполје		
		1. Израда програма развоја туризма општине Пријеполје са маркетинг планом.	1. О: ЈЛС Пр: ТО, МТТТ	1. Буџет ЈЛС, Буџет РС 1.400.000 РСД	1.-
			Остале ЈЛС		
			Град Ужице		
2.	Остваривање сарадње међу обухваћеним општинама/градовима, као и сарадње са суседним општинама, великим градовима, привредним, културним и другим организацијама и институцијама на развоју туризма; остваривање трансграничне сарадње у развоју туризма са Црном Гором и БиХ на државном и локалном нивоу.	1. Пројекат РА1 – Иновативне еколошке политике за подручје Динарског појаса: идентификација сколошки одрживих рута. Активности ће бити реализоване на одређеним пилот територијама који припадају екосистему динарских Алпа, међу којима је и подручје Златибор (Ужице) у Србији (до 2016. године). 1. Потписивање протокола о сарадњи са: МЗ Горачићи, Аутопревоз Чачак, ТО Крагујевац, ТО Ниш, ТО Тиват, ТО Чачак, Туристичка регија западне Србије.	1. О: Oxfam Italia Пр: ЈЛС Општина Јуцани 1. О: ТО „Драгачево“ Пр: МЗ Горачићи, Аутопревоз Чачак, ТО Крагујевац, ТО Ниш, ТО Тиват, ТО Чачак, Туристичка регија западне Србије	1. Средства Oxfam Italia и партнера 34.272.000 РСД	1. 2015–2016.
			Општина Прибој		
		1. Међународна дечија уметничка радионица „Јагат“ (до 2017. године). 2. Међурегионални фестивал дечијег драмског стваралаштва (до 2017. године). 3. Лимске вечери дечије поезије (до 2017. године). 4. Лимске вечери поезије (до 2017. године).	1. О: Завичајни музеј Прибој Пр: ЈЛС 2-4. О: Дом културе „Ливо Караматијевић“ Прибој 2-3. Пр: ЈЛС 4. Пр: ЈЛС, МКИ	1-3. Буџет ЈЛС 1. 227.000 РСД/ год. 2. 234.000 РСД/год. 3. 266.000 РСД/год. 4. Буџет ЈЛС (20%), Буџет РС (80%)	1-4. до 2017.
			Остале ЈЛС		
			Град Ужице		
3.	Формирање информационог система о туристичким ресурсима и тражњи, увођење мониторинга туристичког	1. Промоција и пропаганда туристичких производа града Ужица.	1. О: ТО Ужице	1. Буџет ТО	Континуирана активност
			Општина Бајина Башта		

Тема: 7. Развој туризма					
Планско подручје: Е-7.3: Израда развојних докумената и сарадња субјеката развоја туризма					
Ред. бр. СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)	
	1. Формирање портала туристичке помуде Бајине Баша.	1. О: Спортско туристички центар „Бајина Баша“ Пр: ЈЛС, ТОС	1. Буџет ЈЛС	1. 2015–2016.	
4.	1. Учествовање радника ЈО на стручном усавршавању на радионицама. 2. Поддршка формирању и раду уружења пружаоца услуга у туризму и јачање капацитета БЗ за привлачење и информисање туриста.	Општина Лучани 1. О: ЈО Пр: ЈЛС Општина Бајина Баша 1. О: Спортско туристички центар „Бајина Баша“ Пр: ЈЛС, ТОС	1. Буџет ЈО 100.000 РСД 1. Буџет ЈЛС, Буџет РС	1.- Једна година 1. 2015–2020.	
Остале ЈЛС					

Тема: 8. Развој саобраћајне инфраструктуре					
Планско подручје: Е-8.1: Повећање саобраћајне доступности подручја					
Ред. бр. СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)	
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ)					
1.	1. Израда техничке документације за аутопуте Е-761 и Е-763.	1-3. О: Коридори Србије	1-3. Буџет РС, Средства Владе Азербејџана 1. 80.80.100.000 РСД 2. 6.806.800.000 РСД 3. 21.765.100.000 РСД	1. 25.08.2016. 2. 25.08.2016. 3. 25.08.2016.	
Општина Лучани					

6. новембар 2015.



Број 92

99

Тема: објект 8: Развој саобраћајне инфраструктуре					
Планско решење 8.1: Повећање саобраћајне доступности подручја					
Ред. бр. СП	Стратешки приоритети СП	Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П)	Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката	Оријентациони износи и извори финансирања А и П	Рокови реализације А и П (фаза П)
		1. Израда ПДР „Петља Лучани“ (до 2016. године).	1. О: ЈЛС Пр: ЈП ПС	1. Међународни фондови, Буџет РС, Буџет ЈЛС	1. 2015-2016.
2.	Рехабилитација и модернизација државних путева I реда, уз		ЈП Путеви Србије (ЈП ПС)		
<i>Приоритетне активности на санацији последња поглава из маја месеца 2014. године</i>					